

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 08. 2017

č. objednatele:

č. zhotovitele: 008/2017

(dále jen „Dodatek č. 4“), uzavřený mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Adresa:

Zastoupený ve věcech smluvních:

xxx

Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla:

xxx

Město Vysoké Mýto

B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto

Ing. František Jiraský - starosta města

Bankovní spojení:

xxx

Číslo účtu:

xxx

IČ:

002 79 773

DIČ:

xxx

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Sídlo společnosti:

Zastoupený ve věcech smluvních:

Zastoupený ve věcech technických:

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Bankovní spojení:

xxx

Číslo účtu:

xxx

IČ:

272 59 544

DIČ:

xxx

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 2601.

(dále jen „zhotovitel“)

Předmětem tohoto Dodatku č. 4 je prodloužení termínu dokončení díla z důvodu administrativních náležitostí na straně Objednatele.

1. Článek 4 „Lhůta k provádění díla“ odstavec 4.1. se doplňuje takto:

Termín dokončení stavby se na základě vyřizování administrativních náležitostí prodlužuje do **15. 08. 2018**. Založení trávníků bude s ohledem na klimaticky nevhodné podmínky - vysoké teploty v měsíci červenci provedena v termínu **do 31. 10. 2018**. Provedení založení trávníků po termínu dokončení stavby nebude mít vliv na držení 10 % pozastávky.

Propojení plynovodu bude provedeno po předání a kolaudaci stavby na vyzvání objednatele a po vydání povolení od innogy Česká republika a.s.

3. Článek 11 „Závěrečná ustavení“ se doplňuje o odstavce 11.16. až 11.20., které zní takto:

11.26. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 30. 08. 2017, Dodatku č. 1 ze dne 02. 11. 2017, Dodatku č. 2 ze dne 25. 01. 2018 a Dodatku č. 3 ze dne 30. 05. 2018 zůstávají tímto Dodatkem č. 4 nedotčené a nemění se.

11.27. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti okamžikem jeho podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

11.28. Tento Dodatek č. 4 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení.

11.29. Uzavření tohoto Dodatku č. 4 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne usnesením č.

11.30. Smluvní strany se dohodly, že Město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 4 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).“

Ve Vysokém Mýtě, dne 25. 07. 2018

V Pardubicích, dne 03. 07. 2018

.....
za objednatele:
Ing. František Jiraský, starosta města

.....
za zhotovitele:
Petr Veselý, člen představenstva