

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

jejímž jménem jedná , ředitel Závodu Brno

č. Symbasis 03PT-002479

ISPROFIN 500 155 0003

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

Archeologické centrum Olomouc, p.o.

se sídlem: U Hradiska 42/6, 779 00 Olomouc

IČO: 75008271

DIČ: CZ75008271

bankovní spojení:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr.

jejímž jménem jedná

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 03PT-002479

(dále jen „Dodatek č. 3“):

Článek 1.**Úvodní ustanovení**

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 21. 12. 2016 mezi sebou zavřely Smlouvu o dílo č. 03PT-002479 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení záchranného archeologického výzkumu a veškerých s ním spojených odborných archeologických prací ze strany Zhotovitele při akci „D1 - 0136 Říkovice - Přerov, záchranný archeologický výzkum“, a to v souladu s právními předpisy, zejména se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o památkové péči“), spočívajícího v provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen „ZAV“) v lokalitách 1.3, 4.1, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3 a Sídelní areál A, specifikovaných v dokumentu

„Územní archeologická studie pro stavbu dálnice D1 (stavba 0136 Říkovice – Přerov), a v provedení záchraného archeologického výzkumu formou dohledu (dále jen ZAVDo) na ostatní dotčených plochách připravované stavby úseku dálnice D1 0136 Říkovice – Přerov (dále jen „Stavba“).

- 1.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že Smlouva byla uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení, jež je ve Věstníku veřejných zakázek vedeno pod evidenčním číslem 632019.
- 1.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 16.03.2018 uzavřely spolu dodatek č. 1 ke Smlouvě, reagující především na nezbytnost prodloužení doby realizace ZAV v důsledku prokazatelně nevhodných klimatických podmínek pro realizaci terénní části ZAV a dále i upravující rozsah hodin jednotlivých profesí při provádění terénní části ZAV ve vazbě nma upřesněný rozsah lokalit dotčených terénní částí ZAV.
- 1.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 31.05. 2018 uzavřely spolu dodatek č. 2 ke Smlouvě, reagující na skutečnost, že v průběhu realizace terénní části záchraného archeologického výzkumu, prováděného v lokalitách plánované a připravované trasy úseku dálnice D1 0136 v souladu s právními předpisy, zejména se zákonem o památkové péči, došlo k archeologickým nálezům významného charakteru, které svým objemem i lokací výrazným způsobem překračují předpokládaný rozsah nálezů, jenž je specifikován v Územní archeologické studii pro stavbu dálnice D1 (stavba 0136 Říkovice – Přerov), kterážto byla jedním z nosných podkladů v rámci zadávacího řízení specifikovaného v předchozím bodě 1.1.
- 1.5. Objednatel bere na vědomí a respektuje skutečnost, že Zhotoviteli na základě průběžné aktualizace rozsahu prováděné terénní části ZAV vyvstává potřeba i aktualizace počtu hodin jednotlivých profesí, podílejících se na realizaci terénní části ZAV.
- 1.6. Smluvní strany, při respektování potřeb Zhotovitele průběžně aktualizovat počet hodin jednotlivých profesí, podílejících se na realizaci terénní části ZAV, shodně prohlašují, že finanční objem věcného plnění Zhotovitele, stanovený dodatkem č. 2 ke Smlouvě je nepřekročitelný bez ohledu na potřebnost objemů hodin jednotlivých dotčených profesí podílejících se na realizaci terénní části ZAV.

Článek 2.

Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na žádost Zhotovitele o aktualizovat počet hodin jednotlivých profesí, podílejících se na realizaci terénní části ZAV dohodly na změně článku 7.1 Smlouvy, jenž nově zní:

7.1 Cena Díla je stanovena na základě závazných hodinových sazeb jednotlivých pracovníků Zhotovitele uvedených níže, vynásobených skutečným rozsahem Zhotovitelem poskytnutého a Objednatelům dle odst. 8.3. Smlouvy odsouhlaseného rozsahu plnění.

Článek 3.
Závěrečná ustanovení dodatku

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 3.3. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek je sepsán v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

- 6 -08- 2018

V Brně dne

V Olomouci dne 13. července 2018

.....
Ředitelství silnic a dálnic ČR

ředitel Závodu Brno

Archeologické centrum Olomouc, p.o.

ředitel Archeologického centra Olomouc