

DODATEK č. 1/2018

ke Smlouvě o poskytování služeb č. objednatele: 03PT-003269, č. zhotovitele: 25012018
ze dne 7.2.2018; ISPROFIN: 500 151 0002

I/55 Břeclav, obchvat, Ocenění betonárny Cemex

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Stavexis, s.r.o.

se sídlem Bodláková 1706/8, 628 00 Brno
IČO: 46347194
DIČ: CZ46347194
zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, zn. C/5664
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“, případně „**Smluvní strana**“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich).

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1/2018 ke Smlouvě o poskytování služeb, jejímž předmětem plnění je ocenění obchodního závodu společnosti Cemex, betonárny Břeclav, pro účely vypořádání provozní škody způsobené stavbou silnice I/55 Břeclav, obchvat.

Výše uvedené Smluvní strany se dohodly na níže specifikovaných změnách Smlouvy o poskytování služeb uzavřené dne 7.2.2018 (dále jen Smlouva) a uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1/2018 ve znění:

Článek III. Doba plnění

Původní znění:

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 3 měsíců od doručení písemné výzvy Objednatele.

Nové znění:

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 4 měsíců od doručení písemné výzvy Objednatele.

Zdůvodnění:

Pro vyhotovení znaleckého posudku je jako jeden z nezbytných podkladů potřebný přesný inventární soupis majetku. Vzhledem ke skutečnosti, že byl po znalcem provedeném aktuálním místním šetření dne 25.6.2018 zjištěn nesoulad skutečného stavu se stavem evidovaným v účetní evidenci, resp. stavem poskytnutým znalci pro samotné ocenění, bylo zažádáno o doplnění a aktualizaci této evidence tak, aby bylo možno řádně ocenit všechny položky movitého a nemovitého majetku, vše ve smyslu zadání znaleckého posudku.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na posunu termínu.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě o poskytování služeb zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1/2018 ke Smlouvě o poskytování služeb se stává nedílnou součástí smlouvy č. smlouvy objednatel: 03PT-003269, č. smlouvy poskytovatele: 25012018 ze dne 7.2.2018.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1/2018 ke Smlouvě o poskytování služeb k ní Smluvní strany připojily své podpisy:

V Brně dne - 1 -08- 2018
za Objednatele:

V Brně dne 24.7.2018
za Poskytovatele:

Podpis:
Jméno:
Funkce: ředitel Závodu Brno
Datum:

Podpis:
Jméno:
Funkce: prokurista společnosti
Datum: