

DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO Č. 11PU-002239 (EVIDENČNÍ ČÍSL0: 187/16)

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění

Smluvní strany:

Zhotovitel: **Ing. Petr Novotný, Ph.D.**

Objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Na Pankráci 546/56

145 05 Praha 4

IČO: 15014886

IČO: 65993390

DIČ:

DIČ: CZ65993390

Tel.:

Tel.:

Č. účtu:

Č. účtu:

Jednatel ve věcech smluvních:

Jednatel ve věcech smluvních:

Jednatel ve věcech technických:

Jednatel ve věcech technických:

na zhotovení níže uvedeného díla:

„I/35 Litomyšl - Janov, změna VDZ a SDZ, ZDS“

Tímto dodatkem č. 1 se mění nebo doplňují následující články původní smlouvy o dílo:

II. Doba plnění:

Původní:

ZDS

30. 9. 2016

Nová:

ZDS

31. 12. 2016

Zdůvodnění:

Obtíže při odsouhlasení, nejednotná stanoviska KÚPK.

Závěrečná ustanovení:

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 dodavatel. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

15 09. 2016

V Pardubicích dne.....

ředitel Správy Pardubice

21. 09. 2016

V Pardubicích dne.....