



**DODATEK č. 1/2018**  
k Objednávce č. 14PU-000793, ze dne 25.5.2018

„I/55 Olomouc – technický dozor investora“

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc, Wolkerova 24a, 779 00 Olomouc  
IČ: 659 93 390  
Zastoupen: 

Poskytovatel : EXACT ING, s.r.o., Nezamyslova 1423/6, 615 00 Brno  
IČ: 292 36 517  
Zastoupený: 

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1/2018 ve znění:

**Doba plnění**

- původní znění:  
Lhůty pro dodání či termín dodání: 06 – 07/2018

- nové znění:  
Lhůty pro dodání či termín dodání: 06 – 08/2018

Důvodem k prodloužení termínu je termín zahájení výstavby 27.6. – 31.8.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované Objednávce zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1/2018 se stává nedílnou součástí objednávky č. 14PU-000793 ze dne 25.5.2018

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele:  
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Za dodavatele/zhotovitele:  
EXACT ING, s.r.o.

V Olomouci dne 26.7.2018

V Brně dne 26.7.2018

