

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 26. 3. 2018 na realizaci stavby

„Modernizace školních dílen jako centrum odborné přípravy „stavební část (Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín)“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc - Hodolany

IČ: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.

Spisová značka: Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 7336

Se sídlem: Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov

IČ: 46972021

DIČ: CZ 4697202173

Zastoupený: Ing. Bc. Josefem Velešíkem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 2018/01096/OI/DSM ze dne 26. 3. 2018

ČÁST A.

Dne 26. 3. 2018 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 2018/01096/OI/DSM, na realizaci stavebních prací – modernizace školních dílen a to kompletní modernizaci objektu – energeticky úsporná opatření (zateplení obvodových zdí, zateplení střešních plášťů, výměnu okenních a vstupních dveřních dveří), modernizaci technického a sociálního zázemí pro studenty a zaměstnance školy. Místem provádění díla je areál Sigmundovy střední školy strojírenské Lutín - parc. č. 272, k. ú. Lutín, ul. Jana Sigmunda 242, Lutín 783 49.

(Dále jen „Smlouva o dílo nebo „SOD“)

ČÁST B.

Nad rámec čl. II. Smlouvy o dílo se na základě dohody smluvních stran tímto Dodatkem č. 1 nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy o dílo, a to o realizaci dohodnutých změn vyvolaných realizací:

Popis změn
1) Změna trasy přívodního potrubí vody, ZL č. 1 Nová vodovodní přípojka DN 63 délky 10 m v zemi a DN 50 v délce 54 m po vnitřní stěně haly. Doplnění 1 umyvadla vč. stojánkové baterie a napojení na vodovodní potrubí a kanalizaci.
2) Výšková úprava drátkobetonové desky, energokanáľ, základové pasy, ZL č. 2 Náhrada pískocementového potěru v ploše 1270,31 m ² pískovým podsypem 50,81 m ³ , odpočet úpravy stávající konstrukce energokanáľu dl. 67,75 m, odpočet konstrukce základových pasů 18,35 m ³ . Bourání energokanáľu o objemu 14,91 m ³ a 6,08 m ³ vnitřní vyzdívky z CP vč. likvidace sutí.
3) Změna podlahy m.č. 1.04 a 1.05, ZL č. 3 Vybourání kompletního souvrství podlahy v ploše 228,1 m ² vč. likvidace sutí. Nová drátkobetonová podlaha 41,06 m ³ včetně podkladních vrstev a izolací, odpočet pískocementových potěrů vč. nátěrů v ploše 205,90 m ² .

4) Bourání potěru na střeše dvoupodlažní přístavby, ZL č. 4 Vybourání betonového potěru ve střešním plášti v ploše 754,53 m ² vč. likvidace sutě.
5) Zesílení základových patek, ZL č. 5 Přibetonování základových patek 2,16 m ³ vč. bednění, výztuže, 40 ks chemických kotev.
6) Úprava atiky, ZL č. 6 Vybourání stávající atiky vč. likvidace sutě, vyzdění nové atiky z pórabetonového zdiva 37,50 m ² vč. cementového potěru 45 m ² a omítky 102,00 m ² .
7) Pákové ovladače na okna, ZL č. 7 Doplnění pákového ovládacího táhla na 14 ks oken.
8) Změna tepelné izolace střechy haly, ZL č. 8 Odpočet pěnového polystyrenu 294,57m ³ a minerálních desek tl. 2 x 30 mm v ploše 1 213,00 m ² a připočet minerální izolační desky ISOVER LAM 50 tl. 270 mm + 60 mm v ploše 1 213,00 m ² .

Ostatní ujednání čl. II. Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

Smluvní strany sjednaly, že v návaznosti na změnu rozsahu předmětu Smlouvy o dílo se tímto Dodatkem č. 1 nově mění čl. III. Smlouvy o dílo, a to následovně:

III. DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA

Předání staveniště	30. 03. 2018
Zahájení stavebních prací od	02. 04. 2018
Stavební připravenost pro montáž strojů	14. 09. 2018
Dokončení celého díla nejpozději do	05. 10. 2018

Ostatní ujednání čl. III. Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

Smluvní strany se dále vzhledem ke změně rozsahu díla dohodly na změně celkové ceny díla uvedené ve článku IV. Smlouvy o dílo, a to následovně:

Cena za zhotovení díla podle článku IV. Smlouvy o dílo a v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“, bude činit:

Název	Základ DPH (v Kč)	DPH 21% (v Kč)	Celkem (v Kč)
Cena za dílo dle smlouvy o dílo (dále jen „SOD“)	55 636 896,90	11 683 748,35	67 320 645,25
Změna ceny dle Dodatku č. 1 SOD	772 229,22	162 168,14	934 397,36
Celková cena SOD včetně ceny uvedené v tomto Dodatku. č. 1	56 409 126,12	11 845 916,49	68 255 042,61

(celková cena dle SOD včetně ceny uvedené v Dodatku č. 1 včetně DPH slovy: šedesát osm milionů dvě stě padesát pět tisíc čtyřicet dva korun českých šedesát jeden haléřů)

ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel po 2 vyhotoveních.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
4. Příloha č. 1 Dodatku č. 1: „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/46/11/2018 ze dne 23. 7. 2018.

V Olomouci dne: - 7 - 08 - 2018

Z



Mgr. Jiří Zemánek

1. náměstek hejtmána

V Prostějově dne: 01. 08. 2018

Za Zhotovitele



Ing. Bc. Josef Velešík
jedenatel

