

Dodatek číslo 1

Smlouvy o dílo číslo 18/2017 ze dne 1. 11. 2017 uzavřená podle § 2586 a následujících,
zákona číslo 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, v platném znění

I. Smluvní strany – identifikační údaje

1.1 Objednatel:

Název obchodní firmy:	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Sídlo:	Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav
Identifikační číslo:	49455168
DIČ:	CZ 49455168
Zastoupen ve věcech smluvních:	Ing. Pavlína Vlková, ředitelka a.s.
Zastoupen ve věcech technických:	Ing. Kamil Kasala, provozně technický náměstek – pitná voda
Zastoupen ve věcech technického dozoru:	Ing. Veronika Běhunčíková
Telefon:	519 304 603
E-mail:	behuncikova@vak-bv.cz
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

1.2 Zhotovitel:

Název obchodní firmy:	STAVOČ spol. s r.o.
Sídlo:	Horní Bojanovice 1, 693 01 Hustopeče
Identifikační číslo:	47902213
DIČ:	CZ47902213
Zastoupen ve věcech smluvních:	Luděk Michna, jednatel společnosti
Zastoupen ve věcech technických:	Bronislav Novotný, stavbyvedoucí
Telefon:	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Název akce : „Areál vodojemů Bezručova v Mikulově“

Dodatkem číslo 1 se smlouva o dílo číslo 18/2017 upravuje takto:

III. Doba a místo plnění

Termín ukončení se prodlužuje – do 31. 12. 2018 z důvodu víceprací

IV. Cena

Cena díla se zvyšuje o částku 450 971 Kč z důvodu většího rozsahu stavebních prací.

Předmět plnění	cena bez DPH	SoD 18/2017	k fakturaci Kč
Měněpráce – stavební objekt	-158 498	2 020 080	1 861 582
Vícepráce – stavební objekt	+ 470 779		+ 470 779
Vícepráce – zpevněné plochy	+ 138 690	1 304 565	1 443 255
Navýšení ceny nad rámec SoD	+ 450 971		+ 450 971 Kč

Ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo číslo 18/2017, nabývá platnosti po podpisu obou smluvních stran. Je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

V Břeclavi dne:

Ing. Pavlína Vlková
ředitelka a.s.

za objednatele
razítko a podpis

Luděk Michna
jednatel společnosti

za zhotovitele
razítko a podpis