

DODATEK č. 06642-2018-4502-D-0209/99-01-001-S00572-01

k Realizační smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „Realizace sanačních opatření vedoucích k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací ve společnosti Momentive Specialty Chemicals, a.s. v Sokolově – II. etapa sanačního zásahu“ (dále jen „Realizační smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČ: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **DEKONTA, a.s.**
se sídlem na adrese: Dřetovice 109, 273 42 Stehelčevy
IČ: 25006096
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12280
zastoupen: Ing. Janem Vaňkem, členem představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek k Realizační smlouvě o dílo č. 06642-2016-4502-S-0209/99-01-001-S00572 ze dne 8.4.2016 (dále jen „**Dodatek**“).

I.

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně předmětu plnění Realizační smlouvy ve smyslu dokumentu z května 2018 označeného jako „Změna závazku ze smlouvy č. 1 (ke smlouvě o dílo ze dne 8.4.2016)“ vyhotoveného zhotovitelem.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně článku II. bod 2.1 odst. 1., 2. a 3. Realizační smlouvy, který nově zní takto:

„Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaný dokumentem vyhotoveným zhotovitelem, označeným jako „Změna závazku ze smlouvy č. 1 (ke smlouvě o dílo ze dne 8.4.2016)“ z května 2018. Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 30.515.289,- Kč (slovy: třicet-milionů-pět-set-patnáct-tisíc-dvě-stě-osmdesát-devět korun českých).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.“

III.

Smluvní strany se dohodly, že všechny odkazy v textu Realizační smlouvy na Směrnici FNM ČR a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky při privatizaci č. 3/2004 se ruší a nahrazují se odkazy na Směrnici MF a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky vzniklé při privatizaci č. 4/2017 (dále jen „Směrnice“). Zhotovitel je povinen Směrnici dodržovat. V případě rozporu mezi zněním Realizační smlouvy a zněním Směrnice má přednost znění realizační smlouvy. Směrnice je dostupná na webových stránkách objednatele <http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2017/smernice-mf-a-mzp-c-4-2017-28194>. Na případnou změnu webových stránek, kde je Směrnice umístěna, objednatel zhotovitele upozorní a tato změna není důvodem k uzavírání dodatku ke Smlouvě. Zhotovitel prohlašuje, že se se Směrnicí seznámil. V případě rozporu mezi zněním Směrnice a zněním usnesení vlády č. 51 ze dne 10.1.2001 má přednost znění Směrnice.

IV.

1. Ostatní ustanovení Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Realizační smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 23.7.2018

Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 17.7.2018

Za DEKONTA, a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Jan Vaněk
člen představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Za právní správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx