

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/17/23803**  
na zhotovení díla  
**Gymnázium Svitavy – rekonstrukce a modernizace**  
**kuchyně**

**Smluvní strany**

**Objednatel:**

**Pardubický kraj**

Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejmanem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:

nebo technický dozor objednatele

Osoby oprávněné k předání staveniště:

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

IČ: 70892822

DIČ: CZ70892822

Bankovní spojení:

a

**Zhotovitel:**

**MARHOLD a.s.**

Sídlo - adresa: Motoristů 24, 530 06 Pardubice - Svítkov

Zastoupen: **Ing. Lukášem Skokanem**, členem představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Vít Hruška, člen představenstva

stavbyvedoucí

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:

stavbyvedoucí

Osoby oprávněné k předání staveniště:

stavbyvedoucí

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

stavbyvedoucí

IČ: 15050050

DIČ: CZ15050050

Bankovní spojení:

Spisová značka

rejstříkového soudu: B2583

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 2. 10. 2017 smlouvu o dílo č. OMSŘI/17/23803 na zhotovení díla „Gymnázium Svitavy – rekonstrukce a modernizace kuchyně“. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy č. OMSŘI/17/23803 je provedení nezbytných stavebních prací vyvolaných odkrytím stávajících konstrukcí a dalších nezbytných prací pro dokončení funkčního díla.

### **Článek I.**

#### **1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:**

Na konec textu bodu 2 článku I. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 4.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

#### **2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:**

Původní text bodu 1 článku II. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

**11 128 318,88 Kč bez DPH**

DPH činí **2 336 946,96 Kč.**

Sazba DPH je **21 %.**

Cena včetně DPH činí **13 465 265,84 Kč.**

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

#### **3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:**

Na konec článku se doplňuje text znějící:

„Příloha č. 4: Oceněné soupisy dodatečných prací“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

### **Článek II.**

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy dodatečných prací

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku se stává Přílohou č. 4 smlouvy.

### **Článek III.**

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.



2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnost dnem uveřejnění v registru smluv.

3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany v této souvislosti prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 9. 7. 2018 a schválen usnesením číslo **R/1242/18**.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne: 27. 07. 2018

Objednatel:

Zhotovitel:



# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 5110/17/065m-finale

**Stavba:** Gymnázium Svitavy - rekonstrukce a modernizace kuchyně - ZL1

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 26. 6. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	215 853,11
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>215 853,11</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	215 853,11	45 329,15
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>261 182,26</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 5110/17/065m-finale

**Stavba:** Gymnázium Svitavy - rekonstrukce a modernizace kuchyně - ZL1

Místo: Datum: 26. 6. 2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>215 853,11</b>	<b>261 182,26</b>
a	Méněpráce	-52 387,97	-63 389,44
b	Vícepráce	268 241,08	324 571,71
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>215 853,11</b>	<b>261 182,26</b>



# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Gymnázium Svitavy - rekonstrukce a modernizace kuchyně - ZL1

**Objekt:** a - Méněpráce

Místo:

Datum:

26. 6. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>-52 387,97</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-52 387,97
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-45 425,73
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-6 962,24
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-52 387,97</b>

# ROZPOČET

Stavba: Gymnázium Svitavy - rekonstrukce a modernizace kuchyně - ZL1

**Objekt:** a - Méněpráce

Místo:

Datum:

26. 6. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**-52 387,97**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**-52 387,97**

#### 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

**-45 425,73**

1	K	611325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 50%	m2	-163,05000	278,60	-45 425,73
---	---	-----------	--	----	------------	--------	------------

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

**-6 962,24**

2	K	978011161	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 50 %	m2	-163,05000	42,70	-6 962,24
---	---	-----------	---	----	------------	-------	-----------





# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Gymnázium Svitavy - rekonstrukce a modernizace kuchyně - ZL1

**Objekt:** b - Vícepráce

Místo:

Datum:

26. 6. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>268 241,08</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	235 713,07
1 - Zemní práce	4 512,96
3 - Svislé a kompletní konstrukce	8 588,06
5 - Komunikace pozemní	9 859,46
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	138 151,27
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	64 290,01
997 - Přesun sutě	10 311,31
PSV - Práce a dodávky PSV	32 528,01
712 - Powlakové krytiny	3 000,00
713 - Izolace tepelné	9 691,68
762 - Konstrukce tesařské	2 084,35
764 - Konstrukce klempířské	1 670,37
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	16 081,61
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>268 241,08</b>

# ROZPOČET

Stavba: Gymnázium Svitavy - rekonstrukce a modernizace kuchyně - ZL1

Objekt: b - Vícepráce

Místo: Datum: 26. 6. 2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**268 241,08**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**235 713,07**

#### 1 - Zemní práce

**4 512,96**

1	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m - materiál pro zásyp	m3	4,80000	81,70	392,16
2	K	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	4,80000	74,50	357,60
3	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním - s použitím vybourané cihelné suti	m3	4,80000	272,00	1 305,60
4	K	997241612	Nakládání nebo překládání suti - ručně pro zpětný zásyp	t	9,60000	256,00	2 457,60

#### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

**8 588,06**

5	K	342248113	Příčky POROTHERM tl 140 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	13,40000	640,90	8 588,06
---	---	-----------	---	----	----------	--------	----------

#### 5 - Komunikace pozemní

**9 859,46**

6	K	R1.4	Podkladní beton pod zámkovou dlažbu u lapolu	m3	4,08750	2 412,10	9 859,46
---	---	------	--	----	---------	----------	----------

#### 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

**138 151,27**

7	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	163,05000	196,00	31 957,80
8	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	163,05000	245,00	39 947,25
9	K	611321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	163,05000	54,70	8 918,84
10	K	612131121	Penetrace vnitřních stěn nanášená ručně	m2	77,13000	35,00	2 699,55
11	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	77,13000	101,00	7 790,13
12	K	612325402	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	77,13000	128,00	9 872,64
13	K	621131111	Polymercementový spojovací můstek vnějších podhledů nanášený ručně - doplnění římsy	m2	5,00000	53,70	268,50
14	K	621211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	5,00000	576,00	2 880,00
15	M	283759310	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 30 mm	m2	5,10000	65,30	333,03
16	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	17,50000	38,20	668,50
17	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	37,50000	30,80	1 155,00
18	M	590514820	lišta rohová s tkaninou bal. 2,5 m	m	39,37500	21,20	834,75
19	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	5,00000	30,80	154,00
20	M	590514820	lišta rohová s tkaninou bal. 2,5 m	m	5,25000	21,20	111,30
21	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	17,50000	558,00	9 765,00
22	M	283759350	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 150 mm	m2	17,85000	230,00	4 105,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	22,50000	233,00	5 242,50
24	K	631311134	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,80000	3 053,00	5 495,40
25	K	6313111340	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 - čela	m3	0,36000	3 053,00	1 099,08
26	K	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	1,80000	57,80	104,04
27	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách - čelo	m2	1,44000	276,00	397,44
28	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	1,44000	59,80	86,11
29	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,02905	22 888,60	664,91
30	K	R1.2	Demontáž a zpětná montáž radiátoru	ks	8,00000	450,00	3 600,00

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

64 290,01

31	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	10,40000	96,70	1 005,68
32	K	963012520	Bourání stropů z ŽB desek š přes 300 mm tl přes 140 mm	m3	1,80000	2 091,40	3 764,52
33	K	978011191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %	m2	163,05000	82,20	13 402,71
34	K	985112113	Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 50 mm	m2	8,50000	426,00	3 621,00
35	K	985112193	Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	8,50000	32,50	276,25
36	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	8,50000	121,00	1 028,50
37	K	985139112	Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	8,50000	19,00	161,50
38	K	985311114	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 40 mm	m2	8,50000	3 030,00	25 755,00
39	K	985311912	Příplatek při reprofiliaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	8,50000	89,20	758,20
40	K	985311913	Příplatek při reprofiliaci sanačními maltami za větší členitost povrchu (sloupy, výklenky)	m2	8,50000	179,00	1 521,50
41	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	8,50000	332,00	2 822,00
42	K	985323912	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	8,50000	19,90	169,15
43	K	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	t	9,82733	254,80	2 504,00
44	K	R1	Sanace obnažené výztuže	kpl	1,00000	7 500,00	7 500,00

#### 997 - Přesun sutě

10 311,31

45	K	171201201	Uložení suti na skládku	t	11,42243	15,60	178,19
46	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy	t	11,42090	157,00	1 793,08
47	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 5 m	t	7,61820	14,90	113,51
48	K	99701380300	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	11,42090	349,60	3 992,75
49	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	11,42090	195,20	2 229,36
50	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	125,63540	9,10	1 143,28
51	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	11,42090	75,40	861,14

#### PSV - Práce a dodávky PSV

32 528,01

#### 712 - Povlakové krytiny

3 000,00

52	K	R1.3	Zapravení prostupu střechou	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00
53	K	R2	Oprava okraje střechy vč. 1 m2 folie Viplanyl	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00
54	K	R3	V ceně bude provedena úprava požárního žebříku		0,00000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**713 - Izolace tepelné**
**9 691,68**

55	K	997013111.1	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy	t	2,88000	153,10	440,93
56	K	997013219.1	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 5 m	t	2,88000	15,30	44,06
57	K	9970138030	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) - skelná vata	t	2,88000	1 446,50	4 165,92
58	K	997211511.1	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	2,88000	203,60	586,37
59	K	997211519.1	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	31,68000	9,30	294,62
60	K	997211611.1	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,88000	77,70	223,78
61	K	R1.1	Ruční vybrání skelné vaty z kanálu	m3	4,80000	820,00	3 936,00

**762 - Konstrukce tesařské**
**2 084,35**

62	K	762421014	Obložení stropu z desek OSB tl 18 mm na sraz šroubovaných - doplnění římsy	m2	6,50000	306,00	1 989,00
63	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	0,07079	1 346,90	95,35

**764 - Konstrukce klempířské**
**1 670,37**

64	K	764242435	Oplechování rovné okapové hrany z TiZn předzvětralého plechu rš 400 mm	m	2,00000	434,00	868,00
65	K	764541405	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn předzvětralého plechu rš 330 mm	m	1,00000	790,00	790,00
66	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,00766	1 614,80	12,37

**784 - Dokončovací práce - malby a tapety**
**16 081,61**

67	K	784131101	Odstranění linkrustace v místnostech výšky do 3,80 m	m2	77,13000	152,00	11 723,76
68	K	7843710010	Malby - rozdíl mezi akrylátovým a emailovým nátěrem	m2	77,13000	56,50	4 357,85

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 5110/17/065m-finale

**Stavba:** Gymnázium Svitavy - rekonstrukce a modernizace kuchyně - ZL2

JKSO:

Místo: Svitavy

CC-CZ:

Datum: 27. 6. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	40 873,06
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>40 873,06</b>
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	40 873,06	8 583,34
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>49 456,40</b>
-------------------	----------	------------	------------------

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 5110/17/065m-finale

**Stavba:** Gymnázium Svitavy - rekonstrukce a modernizace kuchyně - ZL2

Místo: Svitavy

Datum: 27. 6. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>40 873,06</b>	<b>49 456,40</b>
a	Méněpráce	-35 334,79	-42 755,10
b	Vícepráce	76 207,85	92 211,50
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>40 873,06</b>	<b>49 456,40</b>





# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Gymnázium Svitavy - rekonstrukce a modernizace kuchyně - ZL2

**Objekt:** a - Méněpráce

Místo: Svitavy

Datum: 27. 6. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>-35 334,79</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	-16 834,79
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	-7 256,60
783 - Dokončovací práce - nátěry	-9 578,19
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-18 500,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-35 334,79</b>

# ROZPOČET

Stavba: Gymnázium Svitavy - rekonstrukce a modernizace kuchyně - ZL2

**Objekt:** a - Méněpráce

Místo: Svitavy

Datum: 27. 6. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**-35 334,79**

### PSV - Práce a dodávky PSV

**-16 834,79**

#### 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

**-7 256,60**

1	K	735151880R00	Otopná tělesa panel.Radik Ploché VK 22 900/400, včetně montáže (D.1.4.d.1,2,6)	kus	-1,00000	7 256,60	-7 256,60
---	---	--------------	--	-----	----------	----------	-----------

#### 783 - Dokončovací práce - nátěry

**-9 578,19**

2	K	783626310R00	Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací, 3x lakování	m2	-40,98500	233,70	-9 578,19
---	---	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

**-18 500,00**

3	K	005211081R	Výkon činností koordinátora bezpečnosti BOZP	Subor	-1,00000	18 500,00	-18 500,00
---	---	------------	--	-------	----------	-----------	------------



# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Gymnázium Svitavy - rekonstrukce a modernizace kuchyně - ZL2

**Objekt: b - Vícepráce**

Místo: Svitavy

Datum: 27. 6. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>76 207,85</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	76 207,85
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	8 296,40
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	4 385,65
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	15 390,20
731 - Ústřední vytápění	15 918,00
751 - Vzduchotechnika	25 981,20
764 - Konstrukce klempířské	6 236,40
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>76 207,85</b>

# ROZPOČET

Stavba: Gymnázium Svitavy - rekonstrukce a modernizace kuchyně - ZL2

Objekt: b - Vícepráce

Místo: Svitavy

Datum: 27. 6. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**76 207,85**

### PSV - Práce a dodávky PSV

**76 207,85**

#### 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

**8 296,40**

1	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	4,50000	319,00	1 435,50
2	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,00158	566,90	0,90
3	K	R1	Kanalizace - zelené potrubí	kpl	1,00000	6 860,00	6 860,00

#### 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

**4 385,65**

4	K	722001	Přechod DG 3/4"-25 vč.montáže	ks	2,00000	112,00	224,00
5	K	722131932R00	Propojení dosavadního potrubí závit. DN 20	ks	1,00000	227,00	227,00
6	K	722174022	Potrubí PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	12,00000	205,40	2 464,80
7	K	722174311R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20	m	0,50000	170,00	85,00
8	K	722181221U00	Vod potrubí izolace PE tl-10 DN-22 vč.montáže	m	0,50000	43,00	21,50
9	K	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	ks	3,00000	163,30	489,90
10	K	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	ks	3,00000	181,30	543,90
11	K	722232062U00	Kulový kohout R250DS 3/4" vyp+páčka vč.montáže	ks	1,00000	325,00	325,00
12	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,00936	485,60	4,55

#### 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

**15 390,20**

13	K	725213111U00	Umyvadlo se sloupem	soubor	1,00000	2 223,60	2 223,60
14	K	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	ks	1,00000	605,10	605,10
15	K	725331111U00	Výlevka +mřížka	ks	1,00000	4 233,70	4 233,70
16	K	725810401R00	Ventil rohový G 1/2	ks	3,00000	221,10	663,30
17	K	725819401R00	Montáž ventilu rohového s trubičkou G 1/2	soubor	3,00000	96,00	288,00
18	K	725823111U00	Baterie umyvadlová stoj páka	ks	1,00000	2 645,70	2 645,70
19	K	725823122U00	Baterie nástěnná pro výlevku	ks	1,00000	1 766,60	1 766,60
20	K	725829201R00	Montáž baterie pro výlevku nástěnné chromové	ks	1,00000	2 058,50	2 058,50
21	K	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	ks	1,00000	214,90	214,90
22	K	725860214RT1	Sífon umyvadlový	ks	1,00000	500,80	500,80
23	K	783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	5,00000	38,00	190,00

#### 731 - Ústřední vytápění

**15 918,00**

24	K	733001	Konzole pod potrubí vč.montáže	ks	1,00000	288,00	288,00
25	K	733110808R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50	m	5,00000	36,00	180,00
26	K	733111107R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40	m	5,00000	392,00	1 960,00
27	K	733132117U00	Kompenz osový navař vln V4720 DN 40	kus	4,00000	2 220,00	8 880,00
28	K	734209103RT2	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 včetně ventilu odvzdušňovacího automatického	kus	2,00000	198,00	396,00
29	K	734209115RT2	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 včetně kulového kohoutu	kus	2,00000	252,00	504,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	734209116RT2	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 5/4 včetně kulového kohoutu	kus	8,00000	414,00	3 312,00
31	K	734494213R00	Návarky s trubkovým závitem G 1/2	kus	2,00000	119,00	238,00
32	K	734499211R00	Montáž návarků M 20 x 1,5	kus	2,00000	80,00	160,00

**751 - Vzduchotechnika**

**25 981,20**

33	K	R1.1	Buňkové tlumiče	ks	36,00000	721,70	25 981,20
----	---	------	-----------------	----	----------	--------	-----------

**764 - Konstrukce klempířské**

**6 236,40**

34	K	76489R401	Prostup odvodu kondenzátu	kpl	1,00000	6 236,40	6 236,40
----	---	-----------	---------------------------	-----	---------	----------	----------

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 5110/17/065m-finale

**Stavba:** Gymnázium Svitavy - rekonstrukce a modernizace kuchyně - ZL3

JKSO:

Místo: Svitavy

CC-CZ:

Datum: 27. 6. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	66 523,46
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

**Cena bez DPH** **66 523,46**

DPH základní	21,00%	ze	66 523,46	13 969,93
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>80 493,39</b>
-------------------	----------	------------	------------------

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 5110/17/065m-finale

**Stavba:** Gymnázium Svitavy - rekonstrukce a modernizace kuchyně - ZL3

Místo: Svitavy

Datum: 27. 6. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>66 523,46</b>	<b>80 493,39</b>
a	Méněpráce	-30 008,15	-36 309,86
b	Vícepráce	96 531,61	116 803,25
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>66 523,46</b>	<b>80 493,39</b>



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Gymnázium Svitavy - rekonstrukce a modernizace kuchyně - ZL3

**Objekt:** a - Méněpráce

JKSO:

Místo: Svitavy

CC-CZ:

Datum: 27. 6. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-30 008,15
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>-30 008,15</b>
DPH základní	21,00%	ze	-30 008,15	-6 301,71
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>-36 309,86</b>

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Gymnázium Svitavy - rekonstrukce a modernizace kuchyně - ZL3

**Objekt:** a - Méněpráce

Místo: Svitavy

Datum: 27. 6. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>-30 008,15</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-19 536,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-19 536,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-10 472,15
767 - Konstrukce zámečnické	-10 472,15
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-30 008,15</b>

# ROZPOČET

Stavba: Gymnázium Svitavy - rekonstrukce a modernizace kuchyně - ZL3

Objekt: a - Méněpráce

Místo: Svitavy

Datum: 27. 6. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**-30 008,15**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**-19 536,00**

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

**-19 536,00**

1	K	975043121	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 1000 kg/m	m	-48,00000	407,00000	-19 536,00
---	---	-----------	--	---	-----------	-----------	------------

### PSV - Práce a dodávky PSV

**-10 472,15**

#### 767 - Konstrukce zámečnické

**-10 472,15**

2	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	-98,41200	81,00000	-7 971,37
3	M	130107120	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=100 mm	t	-0,10628	23 530,10000	-2 500,78



# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Gymnázium Svitavy - rekonstrukce a modernizace kuchyně - ZL3

**Objekt: b - Vícepráce**

Místo: Svitavy

Datum: 27. 6. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>96 531,61</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	5 400,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 400,00
M - Práce a dodávky M	91 131,61
21-M - Elektromontáže	91 131,61
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>96 531,61</b>

# ROZPOČET

Stavba: Gymnázium Svitavy - rekonstrukce a modernizace kuchyně - ZL3

Objekt: b - Vícepráce

Místo: Svitavy

Datum: 27. 6. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**96 531,61**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**5 400,00**

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

**5 400,00**

1	K	R2	Vybourání otvoru do půdy a do střechy	kpl	1,00000	5 400,00000	5 400,00
---	---	----	---------------------------------------	-----	---------	-------------	----------

### M - Práce a dodávky M

**91 131,61**

#### 21-M - Elektromontáže

**91 131,61**

2	K	141R00	Přirážka za podružný materiál m21	%	518,44200	1,01184	524,58
3	K	142R00	Přirážka za prořez kabelů	%	166,42000	3,13083	521,03
4	K	210800118R00	Kabel CYKY pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	368,73469	24,50000	9 034,00
5	K	210810054R00	Kabel CYKY pevně uložený do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5	m	40,00000	49,00000	1 960,00
6	K	34111030	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3A x 1,5 mm <sup>2</sup>	m	80,00000	17,60000	1 408,00
7	K	34111038	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm <sup>2</sup>	m	200,00000	20,40000	4 080,00
8	K	34111094	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	m	30,00000	35,30000	1 059,00
9	K	34111100	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 6 mm <sup>2</sup>	m	30,00000	86,70000	2 601,00
10	K	e1	Kabel CYKY pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5	m	30,00000	24,50000	735,00
11	K	e2	spojka 1kW smršťovací do 5x25	ks	25,00000	1 392,00000	34 800,00
12	K	e3	závěs pro zářivku do 1 m	ks	25,00000	180,00000	4 500,00
13	K	e4	spojka 1kVplast 4žilová SVCZ/S 1,5-Cu/Al šroub	ks	15,00000	311,00000	4 665,00
14	K	e5	spojka 1kVplast 4žilová SVCZ/S 16-Cu/Al šroub	ks	10,00000	395,00000	3 950,00
15	K	e6	závěs svítidla zářivkového vč. šňůry	ks	25,00000	552,00000	13 800,00
16	K	e7	kabel CYKY 5x1,5	m	60,00000	28,10000	1 686,00
17	K	e8	kabel CYKY 4x10	m	40,00000	145,20000	5 808,00