

## DODATEK č.3

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
č. S936/2017/082

### I.

#### Smluvní strany

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ludvíkem Řičářem, ředitelem  
Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

Václav Hradec, hlavní technický pracovník pro stavební činnost (technický dozor) [REDACTED]

Jan Ježek, technický pracovník pro stavební činnost (technický dozor) [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
(dále jen „objednatel“)

a

**CZ-ANEK'S s.r.o.**

IČO: 250 03 810

DIČ: CZ25003810

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 10663

sídlo: Krátká 614, 464 01, Frýdlant

zastoupený: Radek Haas, Miroslav Dostál - jednatel

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Miroslav Kračmar

[REDACTED]  
[REDACTED]  
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

### I.

#### Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **LC Kolem Spáleňáku**, evidenční číslo zakázky **S936/2017/082** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

### II.

#### Změny smlouvy

1. V čl. III. odst. 3 smlouvy se mění dosavadní termín provedení a díla a jeho převzetí „**31. 8. 2018**“ tak, že je nahrazen novým termínem „**30. 11. 2018**“.

Důvod změny: Změna termínu dokončení stavby nastala z důvodu pozdního předání staveniště kvůli kalamitě a úklidu dřevní hmoty z trasy cesty v roce 2018.

### III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 3 v jeho plném znění.

LIBERCI

V ..... dne: 3.-08-2018

V Liberci, dne: 3-08-2018

.....

Za objednatele  
Ing. Ludvík Řičář  
Ředitel KŘ Liberec

Lesy České republiky, s.p. [07]  
se sídlem Přemyslova 1108/19, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Krajské ředitelství Liberec  
Sokolova 1383/37, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec