

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
č. S913/2018/050



I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: **Ing. Pavlem Koždoněm**,

ředitelem Krajského ředitelství Šumperk

ve věcech technických jedná:

Ing. Pavel Křížek, hlavní TPŠČ KŘ Šumperk,

tel.: [redacted] z

Ing. Andrea Lahová, TPŠČ KŘ Šumperk (technický dozor)

tel.: + [redacted]

Fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Doručovací adresa: Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Hanušovice, Osvobození 251, 788 33 Hanušovice

[redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní centrum SAN s.r.o.

IČO: 02241943

DIČ: CZ02241943

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 57501

Sídlo: Lidická 2567/56, 787 01 Šumperk

Zastoupený: Bc. Alexandra Vymazalová, jednatelka

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí:

[redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek smlouvy o dílo:

II.

P ř e d m ě t d o d a t k u

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci **LS Hanušovice 251 – stavební úpravy**, evidenční číslo zakázky **S913/2018/050**.

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1, kterým se smlouva o dílo upravuje z důvodu změny v čl.

III. Doba plnění.

Předmětem dodatku je prodloužení termínu doby plnění z důvodu provádění víceprací. Jedná se o vícepráce týkající se zednických prací, elektroinstalace, rozvodu PC sítí a tesařských prací. Nacenní víceprací bude předmětem dodatku č. 2. Podrobně viz změnový list stavby a zápisy ve stavebním deníku.

III.
D o b a p l n ě n í

Doba plnění dle SOD:	15. 7. 2018
Doba plnění dle pozdějšího předání staveniště stavby:	7. 8. 2018
Nově sjednaná doba plnění:	31. 8. 2018

Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.


Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na smlouvu, ke které byl dodatek uzavřen, vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

V Šumperku, dne: *2. 9. 2018*

V Šumperku, dne: *2. 9. 2018*



Bc. Alexandra Vymazalová
jednatelka

Ing. Pavel Koždoň
ředitel KŘ Šumperk

zast. Ing. Miroslav Vojtěch
zástupce ředitele KŘ Šumperk

Přílohy:

- změnový list stavby
- zápis o předání staveniště stavby
- kopie stavebního deníku

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č: 1		
			Datum změny: 31. 7. 2018		
Název veř. zakázky: LS Hanušovice 251 – stavební úpravy					
Zhotovitel: Obchodní centrum SAN s.r.o.					
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.					
Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektů:	Stavební díly:		
	I N IP NP				
Popis změny: Jedná se o prodloužení doby plnění zakázky ze 7. 8. 2018 do 31. 8. 2018, tj. o 24 dni.					
Zdůvodnění změny: Důvodem změny doby plnění zakázky je realizace víceprací týkajících se zednických prací, elektroinstalace, rozvodu PC sítí a tesařských prací. Vyčíslení víceprací bude předmětem dodatku č. 2.					
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Ing. Jiří Frys			Datum: 31. 7. 2018		
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ne		
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ano		
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: - N: -	Bilance: 0 Kč bez DPH	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: - N: -		
	Konečná celková cena akce po změně			2 194 226 Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně			2 194 226 Kč	
Zástupce zhotovitele - jméno:	Bc. Alexandra Vymazalová	Datum: 31. 7. 2018	Podpis		
Zástupce objednatele - jméno:	Ing. Pavel Křížek	Datum: 31. 7. 2018	Podpis		
Přílohy: výpis ze stavebního deníku					
Poznámka:					

Lesy České republiky, s.p.,
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
KŘ Šumperk

Z Á P I S o předání a převzetí staveniště stavby

Název stavby: **LS Hanušovice – stavební úpravy,**
Místo stavby: LS Hanušovice, Osvobození 251, Hanušovice
Smlouva o dílo č.: **S913/2018/050**

Sepsaný dne: 25.4.2018 v Hanušovicích

Přítomni:

Objednatel (předávající): Lesy České republiky, s.p.,
KŘ Šumperk

zastoupený: **Ing. Pavlem Koždoněm**, ředitelem KŘ Šumperk

technický dozor stavebníka: **Ing. Lukáš Kavulok**, TPSČ KŘ Šumperk, tel.: [REDACTED]

Ing. Andrea Lahová, TPSČ KŘ Šumperk, tel.: [REDACTED]

Kontaktní osoba za LS Hanušovice: **Ing. René Šebek**, lesní správce, tel.: [REDACTED]

Zhotovitel (přebírající):

Obchodní centrum SAN, s.r.o.

IČO: 02241943

DIČ: CZ02241943

zapsán v obchodním rejstříku u OR v Ostravě, oddíl C, vložka 57501

sídlo: Lidická 2567/56, 787 01 Šumperk

zastoupený: **Bc. Alexandra Vymazalová** – jednatelka

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: **Marek Gerža**
[REDACTED]

Předmětem zápisu je předání staveniště:

1. Vytýčení stavby a výškové úrovně:

Vzhledem k charakteru stavby nebude prováděno.

2. Vymezení (obvod) staveniště, BOZP:

Obvod staveniště je vymezen budovou Lesní správy v Hanušovicích, na pozemku parc. č. st. 314 v k.ú. Hanušovice. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, včetně vyhlášek a norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (budou umístěny výstražné cedule vstup zakázán apod.). Zhotovitel byl seznámen a byl mu předán Plán BOZP na staveništi vypracovaný Ing. Ondřejem Vepřkem.

3. Příjezdní komunikace a přístupy:

dle PD a smlouvy o dílo. Přístup a příjezd k budově Lesní správy je možný přes navazující komunikaci – ul. Osvobození. Komunikace bude zhotovitelem po celou dobu výstavby udržována v řádném stavu-bude prováděno průběžně její čištění. Stávající stav zpevněné plochy před budovou a příjezdní komunikace je zřejmý z pořízené fotodokumentace.

4. Pozemky k uskladnění materiálu, parkování techniky, zařízení staveniště a ubytování:
Na pozemcích parc. č. 1615, 1609/1 a st. 558 v k.ú. Hanušovice.

5. Odběrná místa a napojení na energie:
Připojení pro provádění stavby bude napojeno ze stávajících rozvodů v budově. Způsob napojení pro odběr vody a elektrické energie je předmětem dohody mezi zhotovitelem a objednatelem stavby. Budou umístěna zhotovitelem podružná měřidla el. energie a vody.

6. Nakládání s odpady:
dle PD, SOD a stavebního povolení, veškerý stavební odpad bude dodavatelem stavebních prací tříděn a odvážen na řízenou skládku, vybourané hmoty a materiály budou zhotovitelem zlikvidovány dle ustanovení zákona o odpadech, v platném znění a to na náklady zhotovitele.

7. Platná vyjádření o podzemních sítích a zařízeních:
Dle PD, viz dokladová část PD, SOD a stavebního povolení. Nutno respektovat vyjádření správců inženýrských sítí. Nutno dodržet podmínky společnosti ČEZ Distribuce, a.s. – stavba se nesmí dotknout nadzemního vedení NN. Dodavatelská firma zažádá před započítím prací v okolí nadzemního neizolovaného vedení (při opravě střechy) o zaizolování provozovatele rozvodné sítě elektrické energie. Nutno dodržet požadavky GASNet, s.r.o..

8. Manipulační pruh pro realizaci prací:
Budova LS Hanušovice a pozemek parc. č. 1615 v k.ú. Hanušovice.

9. Dotčené organizace ŽP, CHKO: *Městský úřad Hanušovice, MěÚ Šumperk.*

10. Kácení dřevin:
Nebude prováděno.

11. Specifika provádění prací:
Oprava střešního pláště budovy LS, rekonstrukce místnosti archivu, zřízení technické místnosti pro RD, silnoproudá elektroinstalace pro 2NP a zřízení hygienického zázemí v IPP.

12. Předání projektové dokumentace:
PD Lesní správa Hanušovice – stavební úpravy, paré č. 6, 5 a v elektronické podobě.


13. Dotčené pozemky a stavby:
Pozemky jsou ve vlastnictví LČR, jedná se pozemky parc. č. st. p. 314, 1615 v k.ú. Hanušovice.

14. Ostatní ujednání:
Nejsou.


15. Vyjádření účastníků:

Zástupci objednatele staveniště předali a zástupci zhotovitele ho přebírají.

Tento zápis byl vypracován ve vyhotoveních, která obdrží: 2 x objednatel, 1 x zhotovitel, 1 x projektant

	Jméno a příjmení	Funkce	Podpis /1
Zástupci zhotovitele	Bassler Zdeněk	Stavbyvedoucí	
	Gerža Marek	Autorizovaný stavbyvedoucí	

Projektant	Ing. Jiří Frys Ing. Martin Bank	Zodpovědný projektant projektant
Zástupci objednatele		
TDS (interní)	Ing. Lukáš Kavulok	TPSČ KŘ Šumperk
	Ing. Andrea Lahová	TPSČ KŘ Šumperk
Zástupci uživatele (LS)	Ing. René Šebek	Lesní správce



Datum	Denní záznamy stavby
23. 2. 2018	<p>1. provedení stavby rozdělení TP. 14. 2. 2018 byla na příkaz majitele stavby provedena kontrola vyhledání místa rozdělení napětí z toho je vyhodnoceno vhodné místo v ulici Načeradec. telefonicky bylo provedeno vyhledání místa rozdělení napětí a k rozdělení bylo provedeno přechodové provedení.</p> <p>2. stavba provedena oddělení napětí ve dvou úseky. ukončena součástí do podlahy, předcházejícího trase kabele. trase kabelů vzhledem k rozdělení napětí provedeno přechodové provedení.</p>
24. 2. 2018	<p>POČASÍ: JASNO 21°C PRÁČNOST: 600 - 1400 MĚR. PŘESN. KAN. 114720</p>
25. 2. 2018	<p>PRAVOVĚSTI: TUKAŘ BLANŠEK, KAPR, GRAM, ZAHORAC, ŠETL</p>
26. 2. 2018	<p>PRÁČNOST: ZKOUŠENÍ PŘI PŘÍJEMU DO OKRUHU NAPĚTÍ, ZKOUŠENÍ ČIŠTĚNÍ VĚTRÁKŮ, ZKOUŠENÍ ČIŠTĚNÍ KUCHY, ZKOUŠENÍ VĚTRÁKŮ</p>
27. 2. 2018	<p>ZÁPIS GP</p>
28. 2. 2018	<p>1. TO OBVAŽENÍ PODLAHOVÉ VÁPSTI VE SKLEPĚ BYLO ZJIŠTĚNO, ŽE JE NÁPOJENA DO PŘECHODOVACÍ JÍMKY, TOTO ŘEŠENÍ BUDE POMECHANOVĚ PROVEDENO PRO PŘEVOD PŮCHY I VYHODNĚNÍ.</p>
29. 2. 2018	<p>2. PO ODEBRÁNÍ OŠÍTEK NA PRAZDŮČEN V 1. NP BYLO ZJIŠTĚNO, ŽE PŘEKLADŮ OCEŇNÍCH STVORŮTVŮŘÍ ČI HELMŮ KLENBA, PRO VLOŽENÍ ÚOELOVĚHO PŘEKLADU BUDE NUTNO PŘEVĚST VÝŠKOVÍ DRÁŽKY A PŘEPOTENÍ STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE, TYTO PRÁČE BUDDU PROJEKTANTEM OCEŇĚNY JAKO ZLČ. 1.</p>

Datum	Denní záznamy stavby
14.5.2018	Práce: JAROSLAV Práce: 6 ⁰⁰ - 1.30 ⁰⁰
	Práce: 1.00 - 1.15 ⁰⁰
	Práce: JAROSLAV PRÁCE: JAROSLAV PRÁCE: JAROSLAV
	Práce: JAROSLAV PRÁCE: JAROSLAV PRÁCE: JAROSLAV
	Práce: JAROSLAV PRÁCE: JAROSLAV PRÁCE: JAROSLAV
	Práce: JAROSLAV PRÁCE: JAROSLAV PRÁCE: JAROSLAV
	Práce: JAROSLAV PRÁCE: JAROSLAV PRÁCE: JAROSLAV
	Práce: JAROSLAV PRÁCE: JAROSLAV PRÁCE: JAROSLAV
	Práce: JAROSLAV PRÁCE: JAROSLAV PRÁCE: JAROSLAV
	Práce: JAROSLAV PRÁCE: JAROSLAV PRÁCE: JAROSLAV
	Práce: JAROSLAV PRÁCE: JAROSLAV PRÁCE: JAROSLAV
	Práce: JAROSLAV PRÁCE: JAROSLAV PRÁCE: JAROSLAV
	Práce: JAROSLAV PRÁCE: JAROSLAV PRÁCE: JAROSLAV
	Práce: JAROSLAV PRÁCE: JAROSLAV PRÁCE: JAROSLAV
	Práce: JAROSLAV PRÁCE: JAROSLAV PRÁCE: JAROSLAV
	Práce: JAROSLAV PRÁCE: JAROSLAV PRÁCE: JAROSLAV
	Práce: JAROSLAV PRÁCE: JAROSLAV PRÁCE: JAROSLAV
	Práce: JAROSLAV PRÁCE: JAROSLAV PRÁCE: JAROSLAV
	Práce: JAROSLAV PRÁCE: JAROSLAV PRÁCE: JAROSLAV
	Práce: JAROSLAV PRÁCE: JAROSLAV PRÁCE: JAROSLAV
	Práce: JAROSLAV PRÁCE: JAROSLAV PRÁCE: JAROSLAV
	Práce: JAROSLAV PRÁCE: JAROSLAV PRÁCE: JAROSLAV
	Práce: JAROSLAV PRÁCE: JAROSLAV PRÁCE: JAROSLAV
	Práce: JAROSLAV PRÁCE: JAROSLAV PRÁCE: JAROSLAV
	Práce: JAROSLAV PRÁCE: JAROSLAV PRÁCE: JAROSLAV
	Práce: JAROSLAV PRÁCE: JAROSLAV PRÁCE: JAROSLAV
	Práce: JAROSLAV PRÁCE: JAROSLAV PRÁCE: JAROSLAV
	Práce: JAROSLAV PRÁCE: JAROSLAV PRÁCE: JAROSLAV
	Práce: JAROSLAV PRÁCE: JAROSLAV PRÁCE: JAROSLAV
	Práce: JAROSLAV PRÁCE: JAROSLAV PRÁCE: JAROSLAV
	Práce: JAROSLAV PRÁCE: JAROSLAV PRÁCE: JAROSLAV
	Práce: JAROSLAV PRÁCE: JAROSLAV PRÁCE: JAROSLAV
	Práce: JAROSLAV PRÁCE: JAROSLAV PRÁCE: JAROSLAV

Datum	Denní záznamy stavby
6.5.18	<p>10.00-11.30 11.00-11.30</p>
	<p>PRACOVNÍCI: B. Š. - HORNÍ PRÁVNÍK, L. ANDOVEC PETT, DIATIS MILAN, K. R. H. - B. V. VANĚK LUKA, INDIJKA KRÁAL</p>
6.2018	<p>PRÁVŮVNÍ PRŮBĚH KONTROLNÍHO STAVBY:</p>
	<p>INVESTOR: MAREK GURBA</p>
	<p>PROJEKTANT: ING. MARTIN BUK ING. JIŘÍ PETT</p>
	<p>INVESTOR: ING. ANTONIE LAFCHA NG 2018 S. 1. 2. 2018 PRŮBĚH KONTROLNÍHO PRŮBĚHU KONTROLNÍHO STAVBY - BYLO ZJIŠTĚNO:</p>
	<p>STAVBA KROUVÉHO KRYTOU - KROUVÉ KROUVÉ STAVBY - BYLO ZJIŠTĚNO:</p>
	<p>STAVBA KROUVÉHO KRYTOU - KROUVÉ KROUVÉ STAVBY - BYLO ZJIŠTĚNO:</p>
	<p>KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ</p>
	<p>KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ</p>
	<p>KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ</p>
	<p>KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ</p>
	<p>KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ</p>
	<p>KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ</p>
	<p>KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ</p>
	<p>KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ</p>
	<p>KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ</p>
	<p>KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ</p>
	<p>KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ</p>
	<p>KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ</p>
	<p>KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ</p>
	<p>KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ</p>
	<p>KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ</p>
	<p>KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ</p>
	<p>KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ</p>
	<p>KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ</p>
	<p>KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ</p>
	<p>KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ</p>
	<p>KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ</p>
	<p>KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ</p>
	<p>KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ</p>
	<p>KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ KROUVÉ</p>

Datum	Denní záznamy stavby
25.6.2018	PRÁCE: ZKOUŠENÍ VÝMĚNÍ PRŮTOKU V L. 1. 2. NIT 200 ÚVODI KONDENZÁTU KLIMATIZACE ZEPHONOVANÍ ÚČERNÍ PRO ZÁLEŽNOSTI PRŮTOKU ÚVODI "MĚŘENÍ KLA"
26.6.2018	PRÁCE: PRŮTOKOVÁ MĚŘENÍ PRŮTOKU V L. 1. 2. NIT 200 ÚVODI KONDENZÁTU KLIMATIZACE ZEPHONOVANÍ ÚČERNÍ PRO ZÁLEŽNOSTI PRŮTOKU ÚVODI "MĚŘENÍ KLA"
	PRÁCE: PRŮTOKOVÁ MĚŘENÍ PRŮTOKU V L. 1. 2. NIT 200 ÚVODI KONDENZÁTU KLIMATIZACE ZEPHONOVANÍ ÚČERNÍ PRO ZÁLEŽNOSTI PRŮTOKU ÚVODI "MĚŘENÍ KLA"
28.6.2018	PRÁCE: PRŮTOKOVÁ MĚŘENÍ PRŮTOKU V L. 1. 2. NIT 200 ÚVODI KONDENZÁTU KLIMATIZACE ZEPHONOVANÍ ÚČERNÍ PRO ZÁLEŽNOSTI PRŮTOKU ÚVODI "MĚŘENÍ KLA"
	PRÁCE: PRŮTOKOVÁ MĚŘENÍ PRŮTOKU V L. 1. 2. NIT 200 ÚVODI KONDENZÁTU KLIMATIZACE ZEPHONOVANÍ ÚČERNÍ PRO ZÁLEŽNOSTI PRŮTOKU ÚVODI "MĚŘENÍ KLA"
29.6.2018	DNEŠNÍHO DNE PROBEHL KONTROLNÍ DEN ZA ÚČASTI: ZHOTOVITEL: ING. MARC GEJBA PROJEKTANT: ING. JIŘÍ FOUŠ ING. MARTIN BÄCK INVESTOR: ING. JENĚ SEJDL ING. JADOSLAV GÄSPL ING. ANDREA LAHOUA BIL DOHODIT ZOBRAH JYHĚNY TEMR KONSTRUKCI V CELKOVÉ DĚLCE 94M. VÝMĚNA PODNĚSOVÉHO BĚŽNÍ ZA PALUBKI V TĚLCE 104M ² . PRŮTOK NA ŠANEC MÍSTNOSTI V I.PP. TĚLCE KTERÉ JE NAD DÁNEC PD. BOJOU ZHOTOVITELNÍ PRŮTOK A PŘEDANÝ INVESTORU DO 15.7.2018. DATŮV TĚL. KCI BODU