

## **DODATEK Č. 1**

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**Zakázkové číslo objednatele: S936/2017/576**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ludvíkem Řičářem, ředitelem

Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

**EUROVIA CS, a.s.**

IČO: 452 74 924

DIČ: CZ45274924

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, číslo vložky 1561

sídlo: Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město

kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Liberec, Londýnská 564, 460 01 Liberec

zastoupený: Ing. Miroslavem Slatinkou, ředitelem závodu Liberec, na základě plné moci ze dne 20.12.2016

ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:

Ing. Miroslav Slatinka, ředitel závodu Liberec

ve věcech smluvních a technických oprávněn jednat:

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

## II.

P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklady a odpovědnost dílo „SV U Střelnice – realizace“, evidenční číslo zakázky S936/2017/576 a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

## III.

Z m ě n a s m l o u v y

1. V čl. III. odst. 3 smlouvy se mění dosavadní termín provedení díla „31.7.2018“ tak, že je nahrazen novým termínem „31.8.2018“. Důvod změny: vzniklé vícepráce v průběhu realizace nutné pro řádné dokončení díla a s nimi spojenou časovou náročnost provedení.
2. V čl. IV. odst. 1 smlouvy se mění dosavadní cena za dílo následovně:

<b>Původní cena za dílo:</b>	<b>1.876.000,-</b>	<b>Kč bez DPH</b>
Vícepráce dle ZL1:	113.068,80	Kč bez DPH
Mezisoučet:	1.989.068,80	Kč bez DPH
Vícepráce dle ZL2:	242.296,-	Kč bez DPH
<b>Nová cena za dílo:</b>	<b>2.231.364,80</b>	<b>Kč bez DPH</b>

Slovy: dvamilionydvěstětřicetjedentistíctřistašedesátčtyři Kč osmdesát haléřů

Důvod změny:

ZL 1. - Během realizace bylo zjištěno po úpravě pláň, že pláň není dostatečně únosná, lokálně došlo k výskytu vývěřů pramenů v podloží komunikace SO 101 1.část v km viz příložený soupis sanací dle kilometráže. Na základě zápisu v SD z kontrolního dne bylo dohodnuto sanovat zmíněné úseky kamenivem fr.63-125.

ZL 2. - Během realizace bylo zjištěno po úpravě pláň a na základě statických zkoušek že pláň není dostatečně únosná, lokálně došlo k výskytu vývěřů pramenů v podloží komunikace SO 101 2.část v km viz příložený soupis sanací dle kilometráže. Na základě zápisu v SD z kontrolního dne bylo dohodnuto sanovat zmíněné úseky kamenivem fr.63-125.



3. V čl. VI. odst. 8 smlouvy se mění dosavadní stavbyvedoucí Ing. Richard Lajksner za nového stavbyvedoucího Ing. Ladislav Lorence, [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

**IV.**  
**Závěrečná ustanovení**


1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 1 v jeho plném znění.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Liberci, dne: 30-07-2018

V Liberci dne: 31-07-2018



Za objednatele




### Sanace navíc vůči PD - SV Střelnice

	sanace	km	délka (m)	šířka (m)	hloubka	m <sup>3</sup>	j.c.	cena
	1.	0,116-0,119	5	2	0,3	3	780	2340
	2.	0,143-0,150	7	1,3	0,3	2,73		2 129,40
navíc 18m	3.	0,195-0,236	41 (18)	4,5	0,4	32,4		25 272
	4.	0,279-0,292	13	1	0,3	3,9		3 042
	5.	0,326-0,334	8	3	0,3	7,2		5 616
	6.	0,353-0,358	5	1,3	0,3	1,95		1521
	7.	0,383-0,368	15	2,2	0,4	13,2		10 296
	8.	0,404-0,423	19	1,6	0,3	9,12		7 113,60
	9.	0,427-0,429	2	1	0,3	0,6		468
	10.	0,431-0,446	15	1,4	0,3	6,3		4 914
	11.	0,450-0,456	6	2,1	0,3	3,78		2 948,40
navíc 46m	12.	0,524-0,670	100 (46)	3	0,4	55,2		43 056
	13.	0,570-0,581	11	0,6	0,3	1,98		1 544,40
	14.	0,700-0,702	2	1	0,3	0,6		468
	15.	0,706-0,711	5	2	0,3	3		2340
	Σ					144,96		113 068,80

+ přetěžení materiálu vč. zhutnění parapláně

Datum: 3.7.18

podpis: 

ŠD 63/125

Sanace navíc vůči PD - SV Střelnice SO 101 2. část

sanace	km	délka (m)	šířka (m)	hloubka	m <sup>3</sup>	j.c.	cena
1.	0,940-1,038	98	3	0,3	88,2		66 796
2.	1,168-1,204	36	3	0,3	32,4		25 272
3.	1,271-1,301	30	3	0,5	45	780	35 100
4.	1,350-1,373	23	4,5-14	0,5	147,6		115 128
Σ		187			313,2		242 296

Datum: 23.7.18

podpis: