



KUJCP01B1EY5

Č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/003/18/1

číslo smlouvy zhotovitele: S19-017-0004

## DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

### I. Strany

**Objednatel:** Jihočeský kraj  
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
IČO: 70890650  
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 250000302/0300  
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:  
**Mgr. Ivana Stráská**, hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:  
**Ing. Miloš Juha, Ph. D.**, vedoucí odboru veřejných zakázek a investic  
Krajského úřadu Jihočeského kraje  
tel. č. 386720510

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:  
**Ing. Jitka Liláková**, rozpočtář - stavař odboru veřejných zakázek a  
investic Krajského úřadu Jihočeského kraje  
tel. č. 386 720 185

**K výkonu technického dozoru objednatele** jako stavebníka („technický dozor“) je  
oprávněn (a): Ing. Petr Nezval  
se sídlem: U Klikovky 6/2698, 150 00 Praha 5  
zastoupená: Ing. Petrem Nezvašem  
IČO: 02956136  
Osoba vykonávající technický dozor: Ing. Petr Nezval

**Osoba určená objednatelem jako koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
na staveništi** podle § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti  
a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů („koordinátor“):  
IBR Consulting, s.r.o.  
se sídlem: zastoupená: Sokořovská 352/215, 190 00 Praha 9  
zastoupená: Ing. Františkem Benčem, Ph. D.  
IČO: 25023446  
Osoba vykonávající činnost koordinátora: Bc. Tomáš Baloun

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

**Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o.  
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH  
se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice  
IČO: 480 35 599  
DIČ: CZ480355599  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu. 994404-0147137001/0800

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032  
Zastoupená: Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/OVZI/003 ze dne 6. 3. 2018 s názvem „**Most ev. č. 160 – 020 před Rožmberkem a Most ev. č. 160-021 před Rožmberkem**“ dle podmínek sjednaných ve výše uvedené smlouvě, a to formou tohoto dodatku.

## II. Změnová ustanovení

- 1) Tímto dodatkem se mění ustanovení č. III odst. 1 smlouvy o dílo z níže uvedených důvodů takto:

### III. Doba plnění

#### DLE PŮVODNÍ SMLOUVY

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:

- a) Termín předání a převzetí staveniště a doba zahájení stavebních prací: do 14 kalendářních dnů od uzavření smlouvy o dílo, nedohodnou-li se strany jinak.
- b) Termín dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí díla, tj. protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla:

ba) most **ev.č. 160–021** - do **90 kalendářních dnů** ode dne předání a převzetí staveniště (Předpoklad zahájení prací je v březnu 2018 v závislosti na klimatických podmínkách. Práce budou prováděny souběžně s jinou akcí, tj. Rekonstrukce průtahu města Rožmberk nad Vltavou 2. etapa. U obou akcí bude využita úplná uzavírka povolena v rámci průtahu městem).

bb) most **ev.č. 160–020** - do **120 kalendářních dnů** ode dne zahájení stavebních prací (zaznamenaných zápisem ve stavebním deníku), nejpozději však za obě stavby do **210 kalendářních dnů** ode dne předání a převzetí staveniště.

- c) Doba plnění počíná dnem, který následuje po skutečnosti rozhodné pro její počátek. Případně-li poslední den doby plnění na sobotu, neděli nebo svátek, termínem předání a převzetí díla je pracovní den nejbližší následující.

#### DLE TOHOTO DODATKU č. 1

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:

- a) Termín předání a převzetí staveniště a doba zahájení stavebních prací: do 14 kalendářních dnů od uzavření smlouvy o dílo, nedohodnou-li se strany jinak.
- b) Termín dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí díla, tj. protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla:

ba) most **ev.č. 160–021** - do **90 kalendářních dnů** ode dne předání a převzetí staveniště (Předpoklad zahájení prací je v březnu 2019 v závislosti na klimatických podmínkách).

bb) most **ev.č. 160–020** - do **120 kalendářních dnů** ode dne zahájení stavebních prací (zaznamenaných zápisem ve stavebním deníku), nejpozději však za obě stavby do **210 kalendářních dnů** ode dne předání a převzetí staveniště.

- c) Doba plnění počíná dnem, který následuje po skutečnosti rozhodné pro její počátek. Případně-li poslední den doby plnění na sobotu, neděli nebo svátek, termínem předání a převzetí díla je pracovní den nejbližší následující.

- 2) Tímto dodatkem se mění ustanovení č. IV odst. 1 smlouvy o dílo z níže uvedených důvodů takto:

#### IV. Cena za dílo

##### DLE PŮVODNÍ SMLOUVY

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu pro stavební objekty uvedené ve čl. II. odst. 2. této smlouvy:

##### **Most ev.č. 160 – 020:**

celkem bez DPH	5 393 838,48 Kč
DPH 21 %	1 132 706,08 Kč
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>6 526 544,56 Kč</b>

##### **Most ev.č. 160 – 021:**

celkem bez DPH	6 205 034,31 Kč
DPH 21 %	1 303 057,21 Kč
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>7 508 091,52 Kč</b>

##### **Celkem mosty ev. č. 160 – 020 a ev.č. 160 – 021:**

celkem bez DPH	11 598 872,79 Kč
DPH 21 %	2 435 763,29 Kč
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>14 034 636,08 Kč</b>

##### DLE TOHOTO DODATKU č. 1

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací cenu jako cenu sjednanou, která činí dle rozpočtu pro stavební objekty uvedené ve čl. II. odst. 2. Smlouvy o dílo v souladu s odsouhlasenými změnami (viz. příložený změnový list č.1, který se je nedílnou součástí tohoto dodatku):

##### **Most ev.č. 160 – 020:**

celkem bez DPH	5 393 838,48 Kč
DPH 21 %	1 132 706,08 Kč
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>6 526 544,56 Kč</b>

##### **Most ev.č. 160 – 021:**

celkem bez DPH	6 205 034,31 Kč
vícepráce	221 210,00 Kč

měněpráce	0,0 Kč
celková cena bez DPH	6 426 244,31 Kč
DPH 21 %	1 349 511,31 Kč
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>7 775 755,62 Kč</b>

**Celkem mosty ev. č. 160 – 020 a ev. č. 160 – 021 dle tohoto dodatku č. 1:**

celkem bez DPH	11 820 082,79 Kč
DPH 21 %	2 482 217,39 Kč
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>14 302 300,18 Kč</b>

### III. Závěrečná ustanovení

- 1) Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).
- 2) Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3) Tento dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.
- 4) Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně.
- 5) Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.
- 6) Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 7) Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 867/2018/RK-45 ze dne 19. 7. 2018.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 – SO 000

V Českých Budějovicích dne *19. 7. 2018*

za objednatele:


  
 Mgr. Ivana Stráská  
 hejtmanka Jihočeského kraje



V Českých Budějovicích dne *20. 7. 2018*

za zhotovitele:

  
 Ing. Ivan Šot  
 vedoucí odštěpného závodu

 **SWIETELSKY** <sup>®</sup>  
 stavební s.r.o.  
 Dostupné z: 133 Dobruška 3, Pražská tř. 495/58  
 IČ: 180 35 599 DIČ: CZ480 35 599

Změnový list (rekapitulace)

Investor: Jihočeský kraj

Text	Cena bez DPH	DPH 21	Cena s DPH
ZL.SO 000 Soupis vedlejších a ostatních nákladů most ev. č. 160-021	221 210,00 Kč	46 454,10 Kč	267 664,10 Kč

Sazba DPH 21,00 DPH celkem 46 454,10 Odbytová cena bez DPH: 221 210,00

**STAVBA CELKEM**

Odbytová cena s DPH: 267 664,10

Za objednatele:

20.7.2018

JIHOČESKÝ KRAJ  
KRAJSKÝ ÚŘAD

odbor veřejných zakázek a investic  
U Zimního stadionu 1952/2  
370 76 České Budějovice (3)

Ing. Jitka Liliáková

Za zhotovitele projektové dokumentace a AD:

11.7.2018

Ing. JAN PRACNY

Wholec 23 624 00 Brno  
Ing. Jan Pracny s.r.o.  
ICO 620 87 851  
PIC 075007970025

Za technický dozor objednatele:

11.7.2018

Za zhotovitele:

11.7.2018



Ing. Petr Nezval

Zbyněk Soukup

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**  
(položkový rozpis)

Investor: Jihočeský kraj

<b>ZL SO 000</b>	<b>Soupis vedlejších a ostatních nákladů most ev. č. 160-021</b>	<b>Množství</b>	<b>m.j.</b>	<b>Cena</b>	<b>Celkem</b>
29	914174 <b>Text</b> DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TR 2 - DOD, MONT, DEMONT <i>množství SOD: 10 kusů</i> <i>množství dodatek: 27 kusů</i> <i>celkem rozdíl: 27-10 = 17 kusů</i> A15 - 2 ks B1 - 2 ks B20a - 4 ks E13 - 8 ks E3a - 11 ks	17,00	KUS	1 190,00	20 230,00

IN	914184 <b>Text</b> DOPR ZNAČ ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TR 3 - DOD, MONT, DEMONT IP 22 - 10 ks IP 10a, b - 11 ks IP 5 - 4 ks IS 11a - 2 ks E20a fluor - 6 ks IS 11b - 11 ks	44,00	KUS	3 170,00	139 480,00
2N	02710 <b>Text</b> FOMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY <i>vyhotovení dokumentace DIO</i>	1,00	KČ	36 500,00	36 500,00
3N	02720 <b>Text</b> POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY <i>projednání s příslušnými úřady, vyřízení uzavírků</i>	1,00	KČ	25 000,00	25 000,00
<b>Celkem</b>					<b>221 210,00</b>

**Odbytová cena bez DPH:**

**Odbytová cena bez DPH: 221 210,00**

<b>STAVBA CELKEM</b>	<b>Sazba DPH</b>	<b>DPH celkem</b>	<b>221 210,00</b>
	<b>21,00</b>	<b>46 454,10</b>	<b>Odbytová cena s DPH: 267 664,10</b>