

HARMONOGRAM STAVBY

Činnost	9/2018	10/2018	11/2018	12/2018
Zařízení staveniště				
Zpracování detailní výrobní dokumentace				
Rekonstrukce vstupních dveří				
Expozice				
Repase oken				
Demontáž stávající recepce				
Oprava teracové podlahy				
Výroba recepce a mobiliáře				
Instalace nové recepce				
Turnikety a branky				
Vytápění				
VZT				
Silnoproud				
Silnoproudá elektrotechnika a MaR				
Slaboproud				
Zpracování dokumentace skutečného provedení				
Revizní činnost				
Zkušební provoz				
Vyklizení staveniště				
Předání zhotoveného díla objednateli				

V Ostravě dne 21.6.2018