

DODATEK č.1 smlouvy o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

(dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: **2018/4ZS/0007/1**
 Číslo smlouvy zhotovitele: **1802/1**

Článek I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:	4. základní škola Plzeň, Kralovická 12, příspěvková organizace
Adresa:	Kralovická 1695/12, 323 00 Plzeň
IČ:	49777530
Zastoupen:	Mgr. Jitka Mejcharová, ředitelka školy
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXX
Zástupce pověřený jednáním ve věcech	
a) smluvních:	Mgr. Jitka Mejcharová, Mgr. XXXXXXXXXXX
b) technických:	XXXXXXXXXXXX - správce nemovitosti XXXXXXXXXXXX - školník a technický pracovník

2. Zhotovitel:	KRUML - POZEMNÍ STAVBY s.r.o.
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 14788	
Sídlem:	Bendova 1087/12, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČ:	26352281
DIČ:	CZ26352281
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXX
Jednající:	Ing. Václav Kruml – jednatel
Zástupce pověřený jednáním ve věcech	
a) smluvních:	Ing. Václav Kruml – jednatel
b) technických:	Ing. Václav Kruml – jednatel

Článek II.

Dne 9. 5. 2018 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo č. 2018/4ZS/0007 (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je „**Stavební úpravy pavilonu Stravování, 4. ZŠ Pízeň, Kralovická 1695/12**“. V průběhu realizace díla byly zjištěny skutečnosti, které nebylo možno předvídat, dodatečné vícepráce a méněpráce zhotovitel zpracoval a ocenil.

Smluvní strany se proto dohodly na **uzavření tohoto dodatku č. 1**, kterým se mění předmět díla a cena za dílo.

1) stávající znění článku III. odst. 2. zní:

Zhotovitel je povinen dílo provést

- v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,
- v souladu s Výzvou více dodavatelům k podání nabídky podle bodu 5.4 odstavce 2 „Zásad pro zadávání veřejných zakázek“ schválených usnesením ZMP č. 4 ze dne 25. 1. 2018
- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 25. 4. 2018
- v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.

se mění na toto následující znění:

Zhotovitel je povinen dílo provést

- v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,
- v souladu s Výzvou více dodavatelům k podání nabídky podle bodu 5.4 odstavce 2 „Zásad pro zadávání veřejných zakázek“ schválených usnesením ZMP č. 4 ze dne 25. 1. 2018
- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 25 4. 2018 a Změnovým listem + soupisem víceprací a méněprací
- v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.

2) stávající znění článku V. odst. 1. zní:

Cena za dílo se sjednává ve výši:
2 592 731,-Kč (slovy:dvamilionypětsetdevadesátdvatisícsedmsetřicetjednakorunačeská) bez DPH. K výsledné ceně bude připočtena DPH v zákonné sazbě.

se mění na toto následující znění:

Cena za dílo se sjednává ve výši:
2 653 781,-Kč (slovy:dvamilionyšestsetpadesáttřicetsedmsetosmdesátjednakorunačeská) bez DPH. K výsledné ceně bude připočtena DPH v zákonné sazbě.

Článek III.

Ostatní části Smlouvy ze dne 9. 5. 2018 zůstávají beze změny.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem vložení do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Toto uveřejnění zajistí objednatel

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku a jsou s ním srozuměny, že dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že jej uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považujícího za oboustranně výhodný, což stvrzují svými podpisy.

Součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha:
č. 1 – Změnový list + soupis víceprací a méněprací

V Plzni

dne 8. 8. 2018

V Plzni

dne 8. 8. 2018

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
4. základní škola Plzeň, Kralovická 12,
příspěvková organizace
Mgr. Jitka Mejcharová, ředitelka školy

.....
KRUML - POZEMNÍ STAVBY s.r.o.
Ing. Václav Kruml
jednatel