

Objednatel: Statutární město Liberec

Zhotovitel: Pavel Huryta

Projektant:

Projekt.: REVITALIZACE LESNÍHO KOUPALIŠTĚ V LIBERCI –

Smlouva objednatele č.: DS201800927

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 001

ZMĚNU NAVRHL: Investor

DATUM: 26.6.2018

ADRESÁT: Pavel Huryta,

IČ: 867 12 314

PŘEDMĚT ZMĚN:

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: není

DŮVOD KE ZMĚNĚ :

Po posouzení vydatnosti zprovozněného vrtu HV-1 v areálu Lesního koupaliště byla posouzena možnost napojení rozvodu užitkové vody z vrtu do mycího žlabu, který by byl namontován na stávající opěrnou zídku u betonových teras po bývalých šatnách. S ohledem na využití veřejností se investor se rozhodl pro tuto změnu.

Na žulovou opěrnou zídku u teras po bývalých šatnách bude namontován na konzole nerezový mycí žlab délky 1250mm, který bude napojen na rozvod užitkové vody z vrtu. Součástí prací bude i potrubí pro odvod použité vody do stávajícího vsakovacího žlabu za terasami bývalých šaten.

ROZPOČET

	<u>méněpráce</u>	<u>vícepráce</u>	<u>celkem bez DPH</u>
Montážní práce	0,00	4 000,00	4 000,00
Materiál	0,00	12 100,00	12 100,00
Doprava	0,00	800,00	800,00
Celkem bez DPH	0,00	16 900,00	16 900,00

VLIV NA CENU: + 16 900 Kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: není

Časový vliv na termín dokončení Díla: není

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 10.7.2018

PODPIS

JMÉNO: PAVEL HURYTA

VYJÁDRĚNÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: 10.7.2018

DNE: 10.7.2018

Objednatel: Statutární město Liberec

Zhotovitel: Pavel Huryta

Projektant:

Projekt.: REVITALIZACE LESNÍHO KOUPALIŠTĚ V LIBERCI –

Smlouva objednatele č.: DS201800927 ✓

PODPIS: [redacted]

PODPIS: [redacted]

JMÉNO: [redacted]

JAN KORYTÁŘ

JMÉNO: [redacted]

JAN ZAJČEK

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE:

10. 7. 2018

PODPIS: [redacted]

JMÉNO: [redacted]

IVAN PEEGLER

Město Liberec
Lesní koupaliště

**cenová nabídka : umývací žlab,přípojka vody
a odvod odpadní vody**

Umývací žlab nerez 1250mm,konzole	1 ks	9560	9560
Sifon odpad	1 ks	100	100
HT odpadní trubka 40x2000	14 ks	60	840
HT koleno 40	2 ks	31	62
Spona 40 +HM	26 ks	18	468
Ventil zahradní 1/2	3 ks	120	360
PPR 20 trubka	4 m	27	108
Trubka PE 32	6 m	44	264
T-kus 32x1x32	2 ks	97	194
Pe spojka 32x1	2 ks	47	94
Redukce 1x1/2	1 ks	50	50

12100

materiál	12100
montáž	4000
doprava	800

Celkem bez DPH	16900 ,-kč
DPH 21%	3549
Celkem s DPH	20449 ,-kč

5.7.2018

Pavel Huryta