



TSKRP0093M2X

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

„Cyklostezka okolo Košíkovského potoka 3. etapa“, č. akce 2950173,
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele: A/3/18/4020/025

číslo smlouvy zhotovitele: SDI/2132-841/TC/21/18/06

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú. 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou
představenstva

PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou
představenstva

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva

Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Ing. Michal Švadlenka, vedoucí oddělení 4020

Ing. René Brodíkova, TDI

2. Zhotovitel: STRABAG, a.s.

Praha 5, Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vl. 7634

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.,

č. ú. 112071233/0300

zastoupena: Ing. Michaelem Procházkou, obchodním vedoucím oblasti

Ing. Janem Černým, technickým vedoucím oblasti

Ing. Martinem Pilátem, hlavním stavbyvedoucím

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „Cyklostezka okolo Košíkovského potoka, III. etapa, Praha 11 - Chodov, č. akce 2950173“, ze dne 19. 3. 2018 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ze smlouvy, a to čl. IV. Smlouvy (Cena díla). Jedná se o vícepráce a méněpráce vyvolané nutnými změnami z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností nezapříčiněných zhotovitelem, a to:

- A. Sanaci podloží z důvodu nevyhovující únosnosti pláně
- B. Dodávku a montáž plotu na gabionu z důvodu zajištění bezpečnosti pádu osob z přilehlé travnaté plochy
- C. Odpočet nebudovaných gabionů z důvodu úpravy potřeby stability svahů
- D. Náhradní výsadbu dle požadavku OŽP MČ 11
- E. Provedení terénních úprav, mlatových cest a drenáží z důvodu úpravy výškového napojení stávajících mlatových cest s požadavkem na odvodnění zasáknutých povrchových vod
- F. Založení trávníku dle požadavku z estetických důvodů ve vizuální blízkosti spolu s nutností stability příkrých svahů
- G. Umístění dopravního značení dle požadavku PČR

Soupis víceprací a méněprací je přílohou č. 1 Dodatku.

III. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy ve znění dodatku č. 1 se mění takto:

Původní cena bez DPH	3 482 546,94 Kč
DPH 21 %:	731 334,86 Kč
Původní cena vč. DPH	4 213 881,80 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	805 474,74 Kč
DPH 21%	169 149,70 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 vč. DPH	974 624,44 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH	- 204 899,38 Kč
DPH 21%	- 43 028,87 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 vč. DPH	- 247 928,25 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH:	4 083 122,30 Kč
DPH 21%	857 455,68 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 1 vč. DPH:	4 940 577,99 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy se nemění.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Příloha č. 1 – Soupis víceprací a méněprací
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne -7. 08. 2018

V Praze dne

Objednatel:

Zhotovitel:

**Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.**

STRABAG, a.s.

.....
[redacted] ka

.....
[redacted]
Ing. Michael Procházka
na základě plné moci

PhDr. Ing. [redacted] tner, MBA
.....
[redacted]
TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. Prahy, a.s.
Rásoňská 77
PRAHA 1

.....
[redacted]
STRABAG
STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(83)