

**Dodatek č. 2**  
**ke Smlouvě o dílo**  
**NA ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU**  
**A PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE STAVBY**

**Název zakázky: „Modernizace trati Brno – Přerov, 2. stavba  
Blažovice - Vyškov“**

Smluvní strany:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 28.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-4982/2017**

ISPROFOND: 5003520003

a

následující **společníci** společnosti o názvu **Společnost pro ZP + PD „Modernizace tr. Brno-Přerov, 2. st. Blažovice-Vyškov“** založené společenskou smlouvou uzavřenou dne 7.11.2016 podle ust. § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník;

**Společník 1 (vedoucí společník):**

**SUDOP BRNO, spol. s r.o.**

se sídlem: Kounicova 688/26, 611 36 Brno

IČ: 44960417, DIČ: CZ44960417

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

oddíl C, vložka 3803

bank. spojení:

jejímž jménem jedná: **Ing. Kamil Chmela**, jednatel společnosti

**Ing. Radomír Hanák**, jednatel společnosti

**Ing. Martin Mráz**, jednatel společnosti

Korespondenční adresa: SUDOP BRNO, spol. s r.o.,  
Kounicova 688/26, 611 36 Brno

číslo smlouvy: **17050/17**

a

**Společník 2:**

**SUDOP PRAHA, a.s.**

se sídlem: Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

IČ: 25793349, DIČ: CZ25793349

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl B, vložka 6088

bank. spojení:

jejímž jménem jedná: Ing. Tomáš Slavíček – předseda představenstva  
Ing. Ivan Pomykáček – místopředseda představenstva

a

**Společník 3:**

**SUDOP EU a.s.**

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3

IČ: 05 16 50 24, DIČ: CZ05165024

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl B, vložka 21645

bank. spojení:

jejímž jménem jedná: Ing. Tomáš Slavíček – statutární ředitel

*(výše uvedení společníci jsou na základě zmocnění zastoupeni společností SUDOP  
BRNO, spol. s r.o.)*

(dále jen „Zhotovitel“)

**1. PŘEDMĚT DODATKU**

1.1 Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele ze dne 27.4.2018 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím související níže uvedené úpravě Ceny Díla.

Důvodem pro změnu rozsahu předmětu plnění je:

- řešení opuštěných úseků trati (zahrnující zpracování dokumentace technologické a stavební části stavby, geodetické práce-doměření, odběr vzorků a laboratorní analýza pro zatřídění odpadů);
- řešení komplexní rekonstrukce výpravních budov (zahrnující zpracování dokumentace pozemních objektů-opravy VB, stavebnětechnický průzkum);

Dodatečné služby podle dodatku č. 2 Zhotovitel dokončí a předá Objednateli v termínech 2., 3. a 4. dílčí etapy tak, jak je uvedeno v Příloze č. 5 Harmonogram plnění ve znění po dodatku č. 2.

- 1.2 Smluvní strany se dále na základě žádosti zhotovitele ze dne 27.6.2018 dohodly z objektivních důvodů na úpravě Harmonogramu plnění spočívající v posunutí termínu odevzdání 2. dílčí etapy o 90 dnů. Předmětná změna Harmonogramu plnění nemá dopad na celkovou cenu díla.

Důvodem pro změnu termínu odevzdání 2. dílčí etapy je nutnost využití nezávislého expertního posuzování všech tunelových staveb a vybraných velkých mostů formou supervize. Expertní firmy musely být vybrány na základě zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Teprve po zahájení jejich činnosti bylo možné rozhodnout o koncepčních a jednotných zásadách tvorby technických řešení mostních a tunelových stavebních objektů, což ovlivnilo i technická řešení navazujících stavebních objektů a provozních souborů. V této souvislosti byl také vznesen požadavek prověřit doporučení a přiměřenou závaznost koncepčního materiálu „TECHNICKO-PROVOZNÍ STUDIE TECHNICKÁ ŘEŠENÍ VRT“ z 05/2017 s tím, aby v maximální možné míře byla doporučení z této studie respektována.

- 1.3 Smluvní strany také dohodly posunutí termínu pro odevzdání částí díla spočívající v zajištění a projednání oznámení o hodnocení vlivu na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. z 2. dílčí etapy do 4. dílčí etapy. Předmětná změna Harmonogramu plnění nemá dopad na celkovou cenu díla.

Důvodem pro změnu termínu pro odevzdání této části díla je skutečnost, že v tuto chvíli není uzavřeno technické řešení stavby a právě významné změny technického řešení oproti původní Dokumentaci EIA budou na základě vyjádření MŽP předmětem vypracování Oznámení a vyhodnocení vlivu na životní prostředí (zjišťovací řízení).

Na základě shora uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

### **Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY**

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

*„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž maximální celková Cena Díla je:*

*Cena Díla bez DPH dle SOD: .....54.934.000,00 Kč*

*Změna ceny Díla dle dodatku č. 2.....4.660.990,00 Kč*

***Celková Cena Díla bez DPH.....59.594.990,00 Kč***

*slovy: „padesátdevět milionů pětsetdevadesátčtyři tisíc devětsetdevadesát korun českých“.*

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany současně dohodly na změně Přílohy č. 1 Specifikace Díla, Přílohy č. 4 Rozpis Ceny Díla a Přílohy č. 5 Harmonogram plnění. Aktualizované přílohy Specifikace Díla, Rozpis Ceny Díla a Harmonogram plnění jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazují Přílohy č. 1, 4 a 5 Smlouvy.

## 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 1 Specifikace Díla, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 1 Smlouvy
- 2.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaný Rozpis Ceny Díla, který v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy.
- 2.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaný Harmonogram plnění, který v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 Smlouvy.
- 2.4 Tento dodatek nabývá platnosti a dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.5 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.6 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení.

V Praze dne 23.7.2018

V Brně dne 27.7.2018

Za společníky společnosti o názvu Společnost pro ZP + PD  
„Modernizace tr. Brno-Přerov, 2. St. Blažovice-Vyškov“  
SUDOP BRNO, spol. s r.o. a SUDOP PRAHA a.s. a SUDOP EU a.s.

---

**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

---

**Ing. Kamil Chmela**  
jednatel společnosti  
SUDOP BRNO, spol. s r.o.

## **Příloha č. 1**

### **Specifikace díla**

Zpracování Přípravné dokumentace (PD) v celém rozsahu stavby „Modernizace trati Brno – Přerov, 2.stavba Blažovice - Vyškov“ včetně veškerých potřebných průzkumů (geotechnický průzkum, geodetické zaměření stávajícího stavu, ověření inženýrských sítí u jednotlivých správců, mapových podkladů atd.). Zpracování bude provedeno na základě schválené SP „Modernizace trati Brno - Přerov“ verze 06/2015, dle schválené varianty M2.

Zpracování Záměru projektu (ZP) dle směrnice MD V-2/2012, v platném znění.

Aktualizace stávající dokumentace EIA projektu „Modernizace trati Brno – Přerov, I. etapa Blažovice – Nezamyslice“ (kód MZP261) pro potřeby prodloužení platnosti stanoviska EIA (č.j. 58128/ENV/10 ze dne 20. 7. 2010).

Vypracování Oznámení EIA dle zákona č. 100/2001 Sb. vyhodnocující změny původního řešení uvedeného projektu. Nutnost i rozsah vyhodnocení změn projektu bude upřesněno na základě požadavku MŽP.

Zpracování podmínek vyplývajících ze schvalovací doložky ZP do PD.

Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí stavby (podání návrhu na zahájení územního řízení) včetně dodání oznámení o zahájení řízení příslušného stavebního úřadu (Zhotovitel s dokumentací dodá Objednateli kopii žádosti o vydání ÚR, potvrzenou příslušným stavebním úřadem; správní poplatek za územní řízení hradí objednatel).

Zpracování dalších prací zařazených do smlouvy dodatkem č. 2, tj.:

- řešení opuštěných úseků trati

Tyto práce zahrnují:

- a) zpracování dokumentace technologické a stavební části stavby
- b) geodetické práce (doměření)
- c) odběr vzorků a laboratorní analýza pro zatřídění odpadů

- řešení komplexní rekonstrukce výpravních budov

Tyto práce zahrnují:

- a) zpracování dokumentace pozemních objektů (opravy VB)
- b) stavebnětechnický průzkum

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

**Příloha č. 4**  
**Rozpis Ceny Díla**

- **Cena za zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace** podle členění na základní a dodatečné služby:

**1. Základní služby**

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
1.	zpracování záměru projektu			1.443.063,- Kč
2.	zpřesnění technických řešení z předcházejících stupňů dokumentace			1.234.187,- Kč
3.	geotechnický průzkum potřebný pro úplné a podrobné zpracování Projektu a základní geotechnická zpráva průzkumu kontaminace štěrku. Lože			2.821.718,- Kč
4.	zajištění mapových podkladů a geodetické práce			1.590.725,- Kč
5.	doplnění ověření stávajících inženýrských sítí			469.834,- Kč
6.	průvodní zpráva			80.000,- Kč
7.	souhrnná technická zpráva			617.093,- Kč
8.	provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu			563.801,- Kč
9.	zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, botanický, zoologický a dendrologický průzkum			2.757.256,- Kč
10.	požární zpráva			475.000,- Kč
11.	energetické výpočty			241.629,- Kč
12.	dokumentace protikoročních opatření			617.497,- Kč
13.	návrh dopravních opatření			805.430,- Kč
14.	podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL			322.172,- Kč
15.	situace Stavby			3.085.467,- Kč
16.	dokumentace technologické části Stavby			4.146.997,- Kč
17.	dokumentace stavební části			26.707.673,- Kč
18.	položkové rozpočty technologické části Stavby			103.675,- Kč
19.	položkové rozpočty stavební části Stavby			667.692,- Kč
20.	výkazy výměr a technické specifikace technologické části stavby			103.675,- Kč
21.	výkazy výměr a technické specifikace stavební části stavby			667.692,- Kč

22.	dokladová část, IČ			4.337.817,- Kč
23.	geodetická dokumentace			1.073.907,- Kč
<b>Celkem</b>				<b>54.934.000,-.Kč</b>

## 2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
1.	Další práce zařazené do smlouvy dodatkem č. 2 k SOD, tj: <b>A Řešení opuštěných úseků trati</b> a) Dokumentace technologické a stavební části stavby			2.746.950,- Kč
2.	b) geodetické práce (doměření)			149.140,- Kč
3.	c) odběr vzorků a laboratorní analýza pro zatřídění odpadů			600.000,- Kč
4.	<b>B Řešení komplexní rekonstrukce výpravních budov</b> a) pozemní objekty (opravy VB)			814.900,- Kč
5.	b) stavebnětechnický průzkum			350.000,- Kč
Celkem				4.660.990,- Kč

### ▪ Cena Díla:

<b><u>Cena Díla (bez DPH)</u></b>	<b><u>Výše DPH</u></b>	<b><u>Cena Díla (s DPH)</u></b>
<b><u>59.594.990,- Kč</u></b>	<b><u>12.514.947,90 Kč</u></b>	<b><u>72.109.937,90 Kč</u></b>
<b><u>Z toho</u></b>		
<b><u>Záměr projektu</u></b> <b><u>1.443.063,- Kč</u></b>	<b><u>303.043,23 Kč</u></b>	<b><u>1.746.106,23 Kč</u></b>
<b><u>Přípravná dokumentace</u></b> <b><u>58.151.927,- Kč</u></b>	<b><u>12.211.904,67 Kč</u></b>	<b><u>70.363.831,67 Kč</u></b>

- Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1. <u>Dílčí etapa</u>	<u>21.973.600,- Kč</u> (1.dílčí fakturace)	<u>26.588.056,- Kč</u>
2. <u>Dílčí etapa</u>	<u>18.810.695,- Kč</u> (2.dílčí fakturace)	<u>22.760.940,95 Kč</u>
3. <u>Dílčí etapa</u>	(bez fakturace)	
4. <u>Dílčí etapa – konečné plnění</u>	<u>18.810.695,- Kč</u> (konečná fakturace)	<u>22.760.940,95 Kč</u>
<b><u>Celkem:</u></b>	<b><u>59.594.990,-Kč</u></b>	<b><u>72.109.937,90 Kč</u></b>



**Příloha č. 5**  
**Harmonogram plnění**

<b><u>Část díla</u></b>	<b><u>Doba plnění</u></b>	<b><u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u></b>	<b><u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u></b>
<b><u>Termín zahájení prací</u></b>	<b>ihned po nabytí účinnosti Smlouvy</b>		
<b>1. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 1.4.2018</b> (1.dílčí fakturace – 40% z původní ceny díla dle SOD = 36,872% z ceny díla dle dodatku č. 2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Provedení a vyhodnocení geotechnických pyrotechnických a ostatních průzkumů</li> <li>• Provedení místních šetření</li> <li>• Uzavření koncepce technického řešení</li> </ul>	Předávací protokol o schválení koncepce technického řešení
<b>2. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 27.10.2018</b> (2.dílčí fakturace - 31,564% z ceny díla dle dodatku č. 2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Projednání ZP s objednatelem</li> <li>• <b>Zpracování ZP</b></li> <li>• (tyto činnosti se vztahují i k dodatečným službám dle dodatku č. 2 k SOD)</li> </ul>	<b>Odevzdání ZP</b> (předávací protokol k 2. Dílčí etapě)
<b>3. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 1 měsíce od pokynu objednatele<sup>1</sup></b> (bez fakturace)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Předložení kompletního zpracování PD k připomínkování</li> <li>• (tyto činnosti se vztahují i k dodatečným službám dle dodatku č. 2 k SOD)</li> </ul>	Protokol o předání kompletně zpracované PD k připomínkování
<b>4. <u>Dílčí etapa – konečné plnění</u></b>	<b>do 3 měsíců od ukončení 3. Dílčí etapy</b> (konečná fakturace - 31,564% z ceny díla dle dodatku č. 2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Předložení komplet. zpracování PD vč. projednání a zapracovaných připomínek, projednání s orgány státní správy, vč. podání žádosti o vydání územního rozhodnutí nebo jiné formy (územní souhlas, §15) dle Zákona č.183/2006 Sb.</li> <li>• (tyto činnosti se vztahují i k dodatečným službám dle dodatku č. 2 k SOD)</li> <li>• Vypracování a předjednání Oznámení o hodnocení vlivu na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb.,</li> </ul>	Protokol o předání komplet. zpracování PD vč. projednání a zapracování připomínek, projednání orgány státní správy, vč. předání kopie návrhu na zahájení územního řízení (žádosti o vydání územního rozhodnutí), potvrzené příslušným stavebním úřadem Zajištění závěrů zjišťovacího řízení

<sup>1</sup> Plnění 3. dílčí etapy bude zahájeno dnem, kdy zhotovitel obdrží sdělení objednatele o schválení ZP a písemný pokyn objednatele k zahájení prací na zpracování PD