

**Dodatek č. 3
ke SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro
Moravskoslezský kraj**
se sídlem: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
zastoupený: Ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro
Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Styčná adresa:
Tel./Fax:
E-mail:
ID DS: z49per3
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **Společnost dvou účastníků:**
- **Hanousek s.r.o., Barákova 2745/41,
796 01, Prostějov**
- **Ing. František Hanousek, sídlo K mlýnu
446/20, 798 02 Mostkovice, provozovna
Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov**
zastoupený v plné moci za sdružení: Ing. Františkem Hanouskem, jednatelem
společnosti Hanousek s.r.o.
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. František Hanousek, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Tel./Fax:
E-mail:
ID DS: gksfyds
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ: 29186404
DIČ: CZ29186404
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v .

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“):

Čl. I.

Předmět a důvod dodatku

1.1. Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Rohov je:

Upřesnění MJ a ceny u etapy:

- 3.2.1.2. *Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty – zvýšení na 75 MJ*

Výše uvedené změny jsou vyčísleny ve výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

Důvodem navýšení změn rozsahu realizovaných služeb jsou skutečnosti vyplývající z návrhu PSZ, a to zvýšení MJ pro potřebné podélné a příčné profily liniových staveb a vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami. Tyto navržené změny s sebou přináší vícepráce na vypracování PSZ (viz žádost zpracovatele o vyhotovení dodatku, která je přílohou tohoto dodatku). Zpracovatel opomněl zahrnout navýšení MJ u výškopisného zaměření ve své žádosti ze dne 29.3.2018 pro vyhotovení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

1.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatku č. 3 zůstávají beze změn.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.2. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
- 2.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 27.07.2018

V Prostějově dne 06.08.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. František Hanousek
jednatel společnosti
Hanousek s.r.o.

Příloha ke Smlouvě o dílo - dodatek č. 3 - KoPÚ v k.ú. Rohov (Výkaz činností)

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	20	400	8 000	1.11.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	1 500	7 500	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu	ha	625	400	250 000	1.6.2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	625	165	103 125	1.10.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	99	2 000	198 000	1.8.2018
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	6	3 500	21 000	1.6.2017
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	621	200	124 200	1.12.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					711 825	1.12.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	619	175	108 325	1.8.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků a pro vodohospodářská a protierozní opatření	ks (sond)	5	3 000	15 000	1.6.2018
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	75	600	45 000	1.8.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	127	600	76 200	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	32	700	22 400	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	619	600	371 400	1.2.2019
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					658 325	1.6.2019
3.3	Mapové dílo	ha	619	250	154 750	do 3 měsíců od nabytí PM 1.R
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					154 750	

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	200	500	100 000	nejpozději však do 30. 9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč				100 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	711 825 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	658 325 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	154 750 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	100 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 624 900 Kč
DPH 21% v Kč	341 229 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 966 129 Kč

V Ostravě dne 27.07.2018

V Prostějově dne 06.08.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu
Moravskoslezský kraj

.....

Ing. František Hanousek - jednatel společnosti Hanousek s.r.o.

