

## **Dodatek č. 2**

### **ke Smlouvě o dílo**

## **NA ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU A PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE STAVBY**

### **Název zakázky:**

**„Modernizace trati Brno-Přerov, 3. stavba Vyškov - Nezamyslice“**

Smluvní strany:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 28.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

číslo smlouvy: **E617-S-4988/2017**

ISPROFOND: 5003520024

(dále jen „**Objednatel**“)

a

následující **společníci** společnosti o názvu **Společnost pro ZP + PD „Modernizace tr. Brno-Přerov, 3. st. Vyškov-Nezamyslice“** založené společenskou smlouvou uzavřenou dne 16.8.2016 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku;

**Společník 1 (vedoucí společník):**

**SUDOP BRNO, spol. s r.o.**

se sídlem: Kounicova 688/26, 611 36 Brno

IČ: 44960417, DIČ: CZ44960417

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

oddíl C, vložka 3803

bank. spojení:

jejímž jménem jedná: Ing. Kamil Chmela - jednatel společnosti

Ing. Radomír Hanák - jednatel společnosti

Ing. Martin Mráz - jednatel společnosti

Korespondenční adresa: SUDOP BRNO, spol. s r.o.,

Kounicova 688/26, 611 36 Brno

číslo smlouvy: **17051 /17**

a

**Společník 2:**

**SUDOP PRAHA a.s.**

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3

IČ: 25 79 33 49, DIČ: CZ25793349

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 6088

bank. spojení:

jejímž jménem jedná: Ing. Tomáš Slavíček – předseda představenstva

Ing. Ivan Pomykáček – místopředseda představenstva

a

**Společník 3:**

**SUDOP EU a.s.**

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3

IČ: 05 16 50 24, DIČ: CZ05165024

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 21645

bank. spojení:

jejímž jménem jedná: Ing. Tomáš Slavíček – statutární ředitel

Výše uvedení společníci, kteří se sdružili ve společnosti o názvu **Společnost pro ZP + PD „Modernizace tr. Brno-Přerov, 3. st. Vyškov-Nezamyslice“** (založené společenskou smlouvou ze dne 16.8.2016) podle § 2716 a násl. občanského zákoníku, v platném znění, jsou zastoupeni společníkem č. 1 – vedoucím společníkem obchodní společností **SUDOP BRNO, spol. s r. o.**, Kounicova 688/26, 611 36 Brno, IČ: 44960417, který je zplnomocněn na základě předmětné společenské smlouvy jednat za všechny společníky ve smluvních vztazích.

(dále jen „Zhotovitel“)

**1. PŘEDMĚT DODATKU**

1.1 Smluvní strany se na základě žádosti Zhotovitele ze dne 27.4.2018 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím související níže uvedené úpravě Ceny Díla.

Důvodem pro změnu rozsahu předmětu plnění je:

– **řešení opuštěných úseků trati;**

Tyto práce zahrnují:

a) zpracování dokumentace technologické a stavební části stavby

- b) geodetické práce (doměření)
- c) odběr vzorků a laboratorní analýza pro zařídění odpadů

– **řešení komplexní rekonstrukce výpravních budov;**

Tyto práce zahrnují:

- a) zpracování dokumentace pozemních objektů (opravy VB)
- b) stavebnětechnický průzkum

Dodatečné služby podle dodatku č. 2 Zhotovitel dokončí a předá Objednateli v termínech 2., 3. a 4. dílčí etapy tak, jak je uvedeno v Příloze č. 5 Harmonogram plnění ve znění po dodatku č. 2.

- 1.2 Smluvní strany se dále dohodly na základě žádosti zhotovitele ze dne 27.6.2018 z objektivních důvodů na úpravě Harmonogramu plnění spočívající v odsunu 2. dílčí etapy (a také všech konzistentně navazujících etap) o 90 dnů tak, aby fakticky nedošlo ke zkrácení doby na řádné a kvalitní vypracování projektové dokumentace. Předmětná změna Harmonogramu plnění nemá dopad na celkovou cenu díla.

Důvodem pro změnu Harmonogramu plnění je nutnost využití nezávislého expertního posuzování všech tunelových staveb a vybraných velkých mostů formou tak zvané supervize. Expertní firmy musely být vybrány na základě zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Teprve po zahájení jejich činnosti bylo možné rozhodnout o koncepčních a jednotných zásadách tvorby technických řešení mostních a tunelových stavebních objektů, což ovlivnilo i technická řešení navazujících stavebních objektů a provozních souborů. Dále byl vznesen požadavek prověřit doporučení a přiměřenou závaznost koncepčního materiálu „*TECHNICKO-PROVOZNÍ STUDIE TECHNICKÁ ŘEŠENÍ VRT*“ z 05/2017 s tím, aby v maximální možné míře byla doporučení z této studie respektována.

- 1.3 Na základě shora uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

**Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY**

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

*„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla ve výši dle [Přílohy č. 4](#) této Smlouvy, přičemž maximální celková Cena Díla je:*

*Cena Díla bez DPH dle SOD: .....48.765.000,00 Kč  
Změna ceny Díla dle dodatku č. 2.....3.910.215,00 Kč  
**Celková Cena Díla bez DPH .....52.675.215,00 Kč***

*slovy: „**padesátdvamilionyšestsetsedmdesátpěttisícdvěstěpatnáct korun českých**“.*

- 1.4 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany současně dohodly na změně Přílohy č. 1 Specifikace Díla, Přílohy č. 4 Rozpis Ceny Díla a Přílohy č. 5 Harmonogram plnění. Aktualizované přílohy Specifikace Díla, Rozpis Ceny Díla a Harmonogram plnění jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazují Přílohy č. 1, 4 a 5 Smlouvy.

## **2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 2.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 1 Specifikace Díla, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 1 Smlouvy
- 2.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaný Rozpis Ceny Díla, který v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy.
- 2.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaný Harmonogram plnění, který v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 Smlouvy.
- 2.4 Tento dodatek nabývá platnosti a dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.5 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.6 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují svoje podpisy.**

V Praze dne 23.7.2018

V Brně dne 27.7.2018

Za společníky společnosti o názvu Společnost pro ZP + PD „Modernizace tr. Brno - Přerov, 3. st. Vyškov - Nezamyslice“ SUDOP BRNO, spol. s r.o. a SUDOP PRAHA a.s. a SUDOP EU a.s.

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

.....  
**Ing. Kamil Chmela**  
jednatel společnosti  
SUDOP BRNO, spol. s r.o.

## Příloha č. 1 Specifikace Díla

- Předmětem zakázky je vypracování Přípravné dokumentace (dále PD) včetně vypracování Záměru projektu (dále ZP) pro stavbu „Modernizace trati Brno – Přerov, 3.stavba Vyškov - Nezamyslice“. ZP bude vypracován dle směrnice MD V-2/2012, v platném znění
- PD, dokumentace k územnímu řízení, bude zpracována v souladu se všemi obecně platnými předpisy, včetně předpisů zadavatele
- Součástí plnění je i zajištění
  - geodetické dokumentace stavby, geodetických podkladů (geodetické zaměření stávajícího stavu, ověření inženýrských sítí u jednotlivých správců, mapových podkladů atd.)
  - provedení dendrologického průzkumu včetně získání povolení ke kácení ve fázi k územnímu rozhodnutí
  - zpracování hlukové studie (na základě výsledků hlukové studie budou v PD navržena opatření)
- Zpracování podmínek vyplývajících ze schvalovací doložky ZP do PD
- Součástí zakázky je i aktualizace stávající dokumentace EIA projektu „Modernizace trati Brno – Přerov, I. etapa Blažovice - Nezamyslice“ (kód MZP261) pro potřeby prodloužení platnosti stanoviska EIA (č.j. 58128/ENV/10 ze dne 20. 7. 2010) a vypracování Oznámení EIA dle zákona č. 100/2001 Sb. vyhodnocující změny původního řešení uvedeného projektu pro zpracovávanou část stavby – „Modernizace trati Brno-Přerov, 3.stavba Vyškov – Nezamyslice“. Rozsah vyhodnocení změn projektu bude upřesněno na základě požadavku MŽP
- Zhotovitel dodá zpracovanou žádost o vydání územního rozhodnutí nebo jiné formy (územní souhlas, §15) dle Zákona č.183/2006 Sb. včetně všech povinných podkladů a příloh.
- Zpracování dalších prací zařazených do smlouvy dodatkem č. 2, tj.:
  - Řešení opuštěných úseků trati  
Tyto práce zahrnují:
    - a) zpracování dokumentace technologické a stavební části stavby
    - b) geodetické práce (doměření)
    - c) odběr vzorků a laboratorní analýza pro zařazení odpadů
  - Řešení komplexní rekonstrukce výpravních budov  
Tyto práce zahrnují:
    - a) zpracování dokumentace pozemních objektů (opravy VB)
    - b) stavebnětechnický průzkum

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

**Příloha č. 4**  
**Rozpis Ceny Díla**

- **Cena za zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace** podle členění na základní a dodatečné služby:

**1. Základní služby**

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
1.	zpracování záměru projektu			706.937,- Kč
2.	zpřesnění technických řešení z předcházejících stupňů dokumentace			986.041,- Kč
3.	geotechnický průzkum potřebný pro úplné a podrobné zpracování projektu a základní geotechnická zpráva průzkumu kontaminace šterk. Lože			5.382.322,- Kč
4.	ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů a jejich doplnění			1.298.792,- Kč
5.	doplnění ověření stávajících inženýrských sítí			230.166,- Kč
6.	průvodní zpráva			46.840,- Kč
7.	souhrnná technická zpráva			656.837,- Kč
8.	provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu			276.199,- Kč
9.	zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, botanický, zoologický a dendrologický průzkum			803.607,- Kč
10.	požární zpráva			218.400,- Kč
11.	energetické výpočty			118.371,- Kč
12.	dokumentace protikorozních opatření			302.503,- Kč
13.	návrh dopravních opatření			394.570,- Kč
14.	podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL			157.828,- Kč
15.	situace Stavby			1.642.092,- Kč
16.	dokumentace technologické části Stavby			1.834.346,- Kč
17.	dokumentace stavební části			30.022.243,- Kč
18.	položkové rozpočty technologické části Stavby			47.277,- Kč
19.	položkové rozpočty stavební části Stavby			773.769,- Kč

20.	výkazy výměr a technické specifikace technologické části stavby			47.277,- Kč
21.	výkazy výměr a technické specifikace stavební části stavby			773.769,- Kč
22.	dokladová část, IČ			1.519.082,- Kč
23.	geodetická dokumentace			526.093,- Kč
<b>Celkem</b>				<b>48.765.000,- Kč</b>

## 2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
1.	<u>Další práce zařazené do smlouvy dodatkem č. 2 k SOD, tj:</u> <b>A Řešení opuštěných úseků trati</b> a) Dokumentace technologické a stavební části stavby			1.994.900,- Kč
2.	b) geodetické práce (doměření)			146.015,- Kč
3.	c) odběr vzorků a laboratorní analýza pro zatřídění odpadů			600.000,- Kč
4.	<b>B Řešení komplexní rekonstrukce výpravních budov</b> a) pozemní objekty (opravy VB)			669.300,- Kč
5.	b) stavebnětechnický průzkum			500.000,- Kč
<b>Celkem</b>				<b>3.910.215,- Kč</b>

### ▪ Cena Díla:

<i><u>Cena Díla (bez DPH)</u></i>	<i><u>Výše DPH</u></i>	<i><u>Cena Díla (s DPH)</u></i>
<b><u>52.675.215,- Kč</u></b>	<b><u>11.061.795,15 Kč</u></b>	<b><u>63.737.010,15 Kč</u></b>
<b><u>Z toho</u></b>		
<b><u>Záměr projektu</u></b> <b><u>706.937,- Kč</u></b>	<b><u>148.456,77 Kč</u></b>	<b><u>855.393,77 Kč</u></b>
<b><u>Přípravná dokumentace</u></b> <b><u>51.968.278,- Kč</u></b>	<b><u>10.913.338,38 Kč</u></b>	<b><u>62.881.616,38 Kč</u></b>

### ▪ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

<b><u>Specifikace položky</u></b>	<b><u>Cena položky (bez DPH)</u></b>	<b><u>Cena položky (s DPH)</u></b>
<b>1. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b><u>19.506.000,- Kč</u></b> (1. dílčí fakturace)	<b><u>23.602.260,- Kč</u></b>
<b>2. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b><u>16.584.607,- Kč</u></b> (2. dílčí fakturace)	<b><u>20.067.374,47 Kč</u></b>
<b>3. <u>Dílčí etapa</u></b>	(bez fakturace)	(bez fakturace)
<b>4. <u>Dílčí etapa – konečné plnění</u></b>	<b><u>16.584.608 Kč</u></b> (konečná fakturace)	<b><u>20.067.375,68 Kč</u></b>
<b><u>Celkem:</u></b>	<b><u>52.675.215,- Kč</u></b>	<b><u>63.737.010,15 Kč</u></b>



**Příloha č. 5 - Harmonogram plnění**

<b><u>Část Díla</u></b>	<b><i>Doba plnění</i></b>	<b><i>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</i></b>	<b><i>Podmínky dokončení Dílčí etapy</i></b>
<b><u>Termín zahájení prací</u></b>	<b>ihned po nabytí účinnosti Smlouvy</b>	-	-
<b>1. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 1.4.2018</b> (1.dílčí fakturace – 40% z původní ceny díla dle SOD = 37,030% z ceny díla dle dodatku č. 2)	Provedení a vyhodnocení geotechnických a ostatních průzkumů Provedení místních šetření Uzavření koncepce technického řešení	Předání koncepce technického řešení (1x digitálně v otevřené formě) Předávací protokol
<b>2. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 26.11.2018</b> (2.dílčí fakturace – 31,485% z ceny díla dle dodatku č. 2)	Svolání 2. kola profesních porad, zpracování technické řešení k připomínkám, podání ZP a PD k připomínkám (tyto činnosti se vztahují i k dodatečným službám dle dodatku č. 2 k SOD)	Předání ZP a PD k připomínkám  Předávací protokol
<b>3. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 27.2.2019</b> (bez fakturace)	ZP - zpracování připomínek, odevzdání kompletní dokumentace ke schválení PD - odevzdání kompletní dokumentace k územnímu řízení (tyto činnosti se vztahují i k dodatečným službám dle dodatku č. 2 k SOD)	Předání ZP  Předání PD Předávací protokol
<b>4. <u>Dílčí etapa – konečné plnění</u></b>	<b>do 30.3.2019</b> (konečná fakturace – 31,485% z ceny díla dle dodatku č. 2)	Předložení komplet. zpracování PD vč. projednání a zpracovaných připomínek, projednání s orgány státní správy, vč. zpracované žádosti o vydání územního rozhodnutí nebo jiné formy (územní souhlas, §15) dle Zákona č.183/2006 Sb. (tyto činnosti se vztahují i k dodatečným službám dle dodatku č. 2 k SOD)	Protokol o předání komplet. zpracování PD vč. projednání a zpracování připomínek, projednání orgány státní správy, vč. zpracování žádosti o vydání územního rozhodnutí

**Ověřovací doložka transformace komponenty**

Ověřuji pod pořadovým číslem **94115**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 0e972f66-2d96-4023-8322-2e60d3c2d3ae

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **09.08.2018 09:50:02**



**c72a7136-59dc-4d2d-b525-449dc5ac7b6b**