

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 18. 1. 2018

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Rekonstrukce vstupního parteru smuteční síně v Žatci“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

I.

Smluvní strany

Město Žatec

se sídlem: náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec
Zastoupené: Mgr. Zdeňkou Hamousovou, starostkou města
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka města
Tel/fax: +420 415 736 111, +420 415 736 148
E-mail: hamousova@mesto-zatec.cz

- ve věcech technických: Ing. Kateřina Mazánková
Tel: +420145736260
E-mail: mazankova@mesto-zatec.cz

Ing. Gabriela Becková, rozvoj města
Tel: +420 415 736 262
E-mail: beckova@mesto-zatec.cz
Mobil: [REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Žatec
Číslo účtu: [REDACTED]
Identifikační číslo: 00265781
DIČ: CZ00265781

dále jen „objednatel“

a

ERKA Žatec s. r. o.

se sídlem: Lounská 3022, 438 01 Žatec

zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu Ústí nad Labem, oddíl C,

vložka 24522.

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Roman Komárek, jednatel

Telefon, fax: +420 415 711 026

Mobil: +420 723 644 982

E-mail: erkazatec@seznam.cz

- ve věcech technických: Ing. Robert Klement, hl. stavbyvedoucí
tel. [REDACTED]

Roman Komárek, jednatel

Telefon, fax: +420 415 711 026

Mobil: +420 723 644 982

E-mail: erkazatec@seznam.cz

- ve věcech stavby: Jan Schneider, stavbyvedoucí

Telefon, fax: +420 415 711 026

Mobil: [REDACTED]

E-mail: erkazatec@seznam.cz

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Kadaň

Číslo účtu: [REDACTED]

Identifikační číslo: 27326764

DIČ: CZ27326764

dále jen „**zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“ uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 18. 1. 2018 (dále jen smlouva o dílo):

I.

1. Smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo se mění tak, že původní znění odstavce 1 článku VI. Termín plnění smlouvy o dílo:

„1. Doba realizace veřejné zakázky v délce **91 dní**

Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště: předpoklad **5. 3. 2018**

Ukončením realizace zakázky (řádným provedením) je myšleno předání díla oboustranným podpisem předávacího protokolu, přičemž dílo musí být předáno objednateli bez vad a nedodělků včetně dokladů potřebných pro předání zhotoveného díla. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným

způsobem neomezuje (§ 2628 občanského zákoníku).“

se ruší a nahrazuje se NOVÝM ZNĚNÍM takto:

„1. Doba realizace veřejné zakázky v délce **116 dní**

Termín předání a převzetí staveniště: **13. 4. 2018**

Ukončením realizace zakázky (řádným provedením) je myšleno předání díla oboustranným podpisem předávacího protokolu, přičemž dílo musí být předáno objednateli bez vad a nedodělků včetně dokladů potřebných pro předání zhotoveného díla. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje (§ 2628 občanského zákoníku).“

2. Smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo se dále mění tak, že původní znění odstavce 1 článku VII. Cena díla smlouvy o dílo:

„1. Cena za provedené dílo dle čl. III této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Cena díla celkem bez DPH	690 087,-- Kč
DPH z ceny díla	144 918,-- Kč
Cena celkem za dílo vč. DPH	835 005,-- Kč
Slovy: Osmsetřicetpěttisícpětkorun českých“	

se ruší a nahrazuje se NOVÝM ZNĚNÍM takto:

„1. Cena za provedené dílo dle čl. III této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Cena díla celkem bez DPH	813 809,92 Kč
DPH z ceny díla	170 900,08 Kč
Cena celkem za dílo vč. DPH	984 710,-- Kč
Slovy: devětseosmdesátčtyřtisícesedmsedmdeset korun českých.“	

II.

1. Ostatní ujednání této smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek smlouvy byl schválen Radou města Žatce dne 2. 7. 2018 usnesením č. 439/18.
3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - položkový rozpočet
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

5. Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.
6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním dodatku na profilu objednatele https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Mesto_Zatec.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.

V Žatci dne:

V Žatci dne:

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
Mgr. Zdeňka Hamousová
starostka města

.....
Roman Komárek
jednatel