

Číslo smlouvy objednatele: 431/2017

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 578/2017

Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1276/2017

Číslo dodatku č. 3 objednatele: 326/2018

Ev. č. VZ: 004983

Číslo smlouvy zhotovitele: 26/2017

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ II/400 Hostěradice - Višňové, II., III. stavba - DSP/PDPS, SP, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

sídlem: Osová 20, 625 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena: XXXXXXXXXX

IČO 46974806
sp. zn. C 7545

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 09. 5. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 13. 7. 2017 a dodatku č. 2 ze dne 29. 11. 2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 3.

Zdůvodnění

Z důvodu potřeby delšího času ze strany objednatele pro projednání majetkoprávních vztahů, se obě strany dohodly na prodloužení lhůt plnění.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DSP/PDPS, SP, průzkumy a studie, vč.
kompletních výstupů inženýrské činnosti a vč.
zapracování podmínek výstupů IČ do konceptu

do 4.12.2017

Konečná DSP/PDPS, SP

do 15 dnů od sdělení objednatele o podpisu
souhlasu posledního vlastníka dotčeného
pozemku

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění Dodatku č. 3 zajistí objednatel.

V Brně, dne 2.8.2018

V Brně, dne 7.8.2018



Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje