

Změnový list č. 001- část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: „Kraslice – rekonstrukce ul. Družstevní“				Registrační číslo investiční akce:		
Číslo a název objektu: SO 101 - Komunikace						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření ORKP
viz níže	23.6.2018	viz níže	viz níže	změna stávajících kamenných obrubníků na betonové	stávající demontované kamenné obrubníky jsou rozdílných velikostí s povrchovými vadami, budou nahrazeny betonovými	
69	23.6.2018	592174500	obrubník betonový silniční ABO 1-15 100x15x30 cm	přípočet za dodávku betonových obrubníků		
73	23.6.2018	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový ABO 2-15 100x15x15 cm	přípočet za dodávku betonových obrubníků		
74	23.6.2018	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L+P ABO 2-15 100x15x15-25 cm	přípočet za dodávku betonových obrubníků		
68	23.6.2018	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C 16/20 n XF1	přípočet za osazení betonových obrubníků		
N101	23.6.2018	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek, z betonu prostého	přípočet za betonové lože pod betonové obrubníky		
81	23.6.2018	916241213	Osazení silničního obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C 16/20 XF1	odpočet pokládky kamenných obrubníků		
95	23.6.2018	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	přípočet za přesun hmot nových betonových obrubníků		

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list č. 001 - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: „Kraslice – rekonstrukce ul. Družstevní“				Registrační číslo investiční akce:							
Číslo a název objektu: SO 101 - Komunikace											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jednotka	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
9: Ostatní konstrukce a práce - bourání											
69	23.6.2018		592174500 obrubník betonový silniční ABO 1-15 100x15x30 cm	ks	195,94000	238,94000	43,00000	125,00	24 492,50	29 867,50	5 375,00
73	23.6.2018		592174680 obrubník betonový silniční nájezdový ABO 2-15 100x15x15 cm	ks	69,91000	143,91000	74,00000	118,75	8 301,81	17 089,31	8 787,50
74	23.6.2018		592174690 obrubník betonový silniční přechodový L+P ABO 2-15 100x15x15-25 cm	ks	1,00000	3,00000	2,00000	361,00	361,00	1 083,00	722,00
68	23.6.2018		916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C 16/20 n XF1	m	315,85000	434,85000	119,00000	205,20	64 812,42	89 231,22	24 418,80
N101	23.6.2018		916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek, z betonu prostého	m3	0,00000	7,00000	7,00000	2 740,00	0,00	19 180,00	19 180,00
81	23.6.2018		916241213 Osazení silničního obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C 16/20 XF1	m	116,44000	0,00000	-116,44000	213,40	24 848,30	0,00	-24 848,30
99: Přesun hmot											
95	23.6.2018		998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	281,24000	307,49700	26,25700	85,00	23 905,40	26 137,25	2 231,85
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											35 866,85

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Lukáš Kolár		23.6.2018

Schválil:

Inženýr stavby/TDS		23.6.2018
XXXXXXXXXX		
Projektant/AD		

zadavatel/objednatel		
XXXXXXXXXX		23.6.2018