

Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R-179-012-18

SML 2018/164/1

Dodatek č. 1 ke

SMLOUVĚ O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

městská část Praha 12

se sídlem: Písková 830/25, 143 00 Praha 4 – Modřany

zastoupena: Milanem Marušítkem, starostou

IČO: 00231151

DIČ: CZ00231151

(dále jen „objednatel“)

a

LAVIATO, s.r.o.,

se sídlem: Litoměřická 833/19a, 190 00 Praha 9,

zastoupena: Danielem Střelcem, jednatelem

IČO: 28865898

DIČ: CZ28865898

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXX

č.ú.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 12. 06. 2018, schválené usnesením Rady městské části Praha 12 č. R -172-043-18, jehož předmětem je realizace veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**ZŠ Zárubova v Praze 12 – oprava sociálního zázemí pavilon 5, část A**“. Předmětem tohoto dodatku č. 1 jsou dodatečné stavební práce nezbytné pro dokončení stavby, spočívající v doplnění betonové vrstvy podlahy pro pokládku dlažby a doplnění sádkartonového podhledu, podrobně dle přílohy tohoto dodatku.

A)

Článek **IV. Rozsah a způsob provedení díla** se doplňuje o článek 7. takto:

„7. Dílo se rozšiřuje o dodatečné práce spočívající v:

1. Dle projektové dokumentace měla být odstraněna stávající dlažba až na podkladový beton, podklad opraven a začištěn. Následně měla být provedena nová hydroizolační stěrka a pokládka nové dlažby. Během provádění prací však bylo zjištěno, že stávající dlažba byla položena přímo do podkladového betonu. Při bourání stávající dlažby tak dochází k odlupování podkladového betonu současně s dlažbou. Zachování stávající podkladové vrstvy není možné, neboť její celkové narušení to technologicky neumožňuje. Z tohoto důvodu byla prováděcí firma vyzvána k ocenění dodatečných prací, a to na kompletní odstranění podkladového betonu a pokládku nové betonové mazaniny.

2. V průběhu bouracích prací byla zjištěna rozdílná výška stropů v jednotlivých místnostech, a to konkrétně tři rozdílné výšky, které mají být nově zceleny v jeden ucelený prostor. Aby bylo možné dosáhnout uceleného prostoru je zapotřebí předělání části SDK podhledu a scelovacího čela podhledu.

Cena díla se navyšuje o částku

26.533,43 Kč.“

B)

V článku **IX. Cena díla a platební podmínky** se ruší bod 1 a nahrazuje takto:

1. Celková cena díla, které je předmětem této smlouvy, je sjednána následovně:

Celková cena za provedení díla bez DPH

424.044,43 Kč

Celková cena za provedení díla s DPH

513.093,76 Kč“

C)

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněna.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním ve veřejném registru smluv, které zajistí objednatel.

Příloha: položkový rozpočet dodatečných prací

V Praze dne:

V dne:

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
městská část Praha 12
Milan Marušík, starosta

.....
Daniel Střelec,
jednatel