

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 643/OIRM/2018 ze dne 29.05.2018
na opravu revizních šachtic a kanalizačního řadu stoky V

č. 643/OIRM/2018

Č. ZHOTOVITELE PU/21P/2018

(smlouva o dílo schválena RM dne 15.05.2018, usnesením č. 529/2018,
dodatek schválen RM dne 16.07.2018, usnesením č. 717/2018)

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/20012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: město Příbram
sídlo: Tyršova 108, 261 19 Příbram I
zastoupené: Ing. Jindřichem Vařekou, starostou
IČO: 00243132
DIČ: CZ00243132
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Příbram
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: 1. SčV, a.s.
sídlo: Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10
zastoupený: Ing. Ivanem Eisem, generálním a finančním ředitelem (na základě plné moci,
ve věcech smluvních
Ing. Bc. Robertem Morávkem, RSHom, provozním a technickým ředitelem,
ve věcech provozních a technických
IČO: 47549793
DIČ: CZ47549793
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
zapsaný u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 10383

(dále jen „zhotovitel“)

Zástupci obou stran uvedení v odst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 29.05.2018 smlouvu o dílo k provedení stavebních prací na opravu revizních šachtic a kanalizačního řadu stoky V. V průběhu provádění stavebních prací byla zjištěna nutnost provedení změn rozsahu díla - neočekávané uložení kanalizačního potrubí. Na základě uvedených změn je uzavřen tento dodatek ke smlouvě o dílo.

II. ZMĚNY

Článek II. Předmět díla odst. 2.1. se mění takto:

2.1. Stavební práce na akci „Oprava revizních šachtic a kanalizačního řadu stoky V“, vše v kvalitě, bližší specifikované v Technických standardech pro vodohospodářský majetek města Příbram, a v rozsahu, daném dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

příloha: položkový rozpočet stavby – Nový rybník, stoka V – oprava kanalizace DN 600 v poruše

Součástí předmětu díla jsou i takové práce a dodávky, které nejsou přímo uvedeny v nabídkovém rozpočtu, nicméně jejich provedení je nutné a potřebné k dokončení díla tak, aby bylo provedeno v souladu s Technickými standardy pro vodohospodářský majetek města Příbram a takto jej bylo možné i užívat.

Článek IV. CENA ZA DÍLO odst. 4.2. se mění takto:

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., v platném znění, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena 2.819.661,30 bez DPH (navýšení o 980.270,07 Kč bez DPH)

DPH bude účtována dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu.

III: OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky, plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Nedílnou součástí uzavřeného dodatku smlouvy o dílo je tato příloha:
položkový rozpočet stavby – Nový rybník, stoka V – oprava kanalizace DN 600 v poruše

V Příbrami dne: 27.7.2018

za zhotovitele:



1.SčV, a.s.
Ing. Ivan Eis
generální a finanční ředitel



1.SčV, a.s.
Ing. Bc. Robert Morávek, RSHom
provozní a technický ředitel



V Příbrami dne:

07.08.2018

za objednatele:



město Příbram
Ing. Jindřich Vařeka
starosta



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 153/2017 Nový Rybník, Stoka V - oprava kanalizace DN600 v poruše
Objekt: 01 Kanalizace
Rozpočet: 1.1 Oprava kanalizace kamenina DN600 v poruše dodatek č.1

Objednatel: Město Příbram IČO: 00243132
 Tyršova 108 DIČ: CZ00243132
 26101 Příbram-Příbram I

Zhotovitel: 1. SčV, a.s. IČO: 47549793
 Ke Kablu 971 DIČ: CZ47549793
 10000 Praha 10

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			980 270,07
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			980 270,07

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	980 270,07 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 980 270,07 CZK

v

dne

18.6.2018



Ing. Bc. Robert Morávek, RSHom
Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			980 270,07	100
Cena celkem					980 270,07	100

Položkový rozpočet

S:	153/2017	Nový Rybník, Stoka V - oprava kanalizace DN600 v poruše
O:	01	Kanalizace
R:	1/1.1	Oprava kanalizace kamenina DN600 v poruše dodatek č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				980 270,07
1	979082219	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	4 695,21360	9,00	42 256,92
		14km		4695,2136		
2	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	335,37240	185,00	62 043,89
				335,3724		
3	979990103	Poplatek za skládku suti - beton	t	335,37240	190,00	63 720,76
				335,3724		
4	35831-5114	Bourání šachty, stoky kompletních , do 4m2, z prostého betonu	m3	152,44200	2 783,50	424 322,31
				152,442		
5	115100001	Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l	h	140,00000	63,00	8 820,00
6	132200112	Hloubení zapaž.rýh šířky.do 200 cm v hornině.1-4, pažení, odvoz 15 km, uložení na skládku	m3	194,05800	1 023,00	198 521,33
		Rozšíření o 1,5m :				
		62,9*1,5*2,4			226,44	
		27,6*1,5*2,9			120,06	
		Odpočet za bourání obetonávky :				
				-152,442		
7	174100050	Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 15 km	m3	68,50800	807,00	55 285,96
				-125,55		
				194,058		
8	175100020	Obsyp potrubí štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 15km	m3	125,55000	998,00	125 298,90
		(28+63+2)*1,5*0,8		125,55		

