

POČET OSOB: 2

12. 7. 18

POČET HODIN:

POČASÍ: ZATAŽENO, DEŠT

TEPLOTA: 16°C

MECHANIZACE:

POPIS PRÁCE: OPRAVA ATKY, VYŽIVANÍ
KAMENŮ, KLINOVANÍ

Na základě v průběhu prací zjištěné nesoudržnosti materiálu za odložením odstranění stávajícího porcelánu a zvolení alternativního konzolního druhu (MKS) za účelem provedení finančního odhadu. Nesoudržný materiál způsobuje poruchu odva a práce bude muset být provedeno převedení jedné u o přechodové 5m² provedení. Zde uveden předložit nový náhr za provedení 1m³ = 7000,- Kč. Cena bude rozdělována na různé položky a odhadována rozpisováním Poč. m³. Rozsah prací bude přehledně dokumentován a odhadem celkové částky a TDS. Z-jištění uvedených činod: bude proveden nový odhad k 300 č. 310/1018.