

DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby
„Rekonstrukce budovy Žerotínovo nám. 1, Brno, vč. zabudování klimatizace“
(dále jen „Dodatek č. 1“)

*uzavřené mezi uvedenými smluvními stranami dne 6. 4. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
který dále uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:*


1.

Název:	Jihomoravský kraj
Zastoupený:	JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem Jihomoravského kraje
Sídlo:	Brno, Žerotínovo nám. 3, PSČ 601 82
IČO:	70888337
DIČ:	CZ70888337
ID datové schránky:	x2pbqzq
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	27-7494420217/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2.

Název:	AC EURO a.s.
Zastoupený:	
Sídlo:	Houbalova 4, 628 00 Brno
IČ:	282 64 347
DIČ:	CZ 282 64 347
ID datové schránky:	mpvcjuy
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:	2900401001/5500

(dále jen „zhotovitel“)

I. Účel dodatku

Účelem Dodatku č. 1 je sjednání rozsahu dodatečných stavebních prací a méněprací nezbytných k realizaci díla tak, jak vyplývá z obsahu Technických změnových listů, které jsou nedílnou součástí Dodatku č. 1.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce budovy Žerotínovo nám. 1, Brno, vč. zabudování klimatizace“ uzavřené dne 6. 4. 2018.

Článek VI. Cena, odst. VI.1., který zní:

Cena za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy se sjednává na částku 22.103.652,37 Kč bez DPH (slovy: dvacet dva milionů sto tři tisíc šest set padesát dva korun českých třicet sedm haléřů), přičemž

*tato cena včetně DPH činí 26.745.419,37 Kč,
sazba DPH činí 21 %
DPH činí 4.641.767,- Kč.*

se nahrazuje textem

Cena za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy se sjednává na částku 21.980.574,14 Kč bez DPH (slovy: dvacet jedna milionů devět set osmdesát tisíc pět set sedmdesát čtyři korun českých čtrnáct haléřů), přičemž

*tato cena včetně DPH činí 26 596 494,71 Kč,
sazba DPH činí 21 %
DPH činí 4 615 920,57 Kč.*

III. Závěrečná ujednání

- III.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce budovy Žerotínovo nám. 1, Brno, vč. zabudování klimatizace“ Dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti.
- III.2 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení jsou určena objednateli a dvě vyhotovení zhotoviteli.
- III.3 Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Technický změnový list č.1

Příloha č. 2 – Technický změnový list č.2

Příloha č. 3 – Technický změnový list č.3

Příloha č. 4 – Technický změnový list č.4

Příloha č. 5 – Technický změnový list č.5

Příloha č. 6 – Technický změnový list č.6

Příloha č. 7 – Technický změnový list č.7

Příloha č. 8 – Technický změnový list č.8

Příloha č. 9 – Technický změnový list č.9

Příloha č. 10 – Technický změnový list č.10

- III.4 Dodatek č. 1 podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- III.5 Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění Dodatku č. 1 byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.
- III.6 Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
- III.7 Smluvní strany se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a souhlasí s ním.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Dodatek č. 1 byl schválen Radou Jihomoravského kraje dne 30.7.2018 na 67. schůzi usnesením č. 4816/18/R67.

V Brně dne 09.08.2018
Za objednatele:

V Brně dne 23.7.2018
Za zhotovitele:

objednatel
zastoupený
JUDr. Bohumilem Šimkem
hejtmanem Jihomoravského kraje

zhotovitel
zastoupený
[REDAKCE]
předsedou představenstva
společnosti AC EURO a.s.