

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3012H1180005

## I.

### Účastníci smlouvy

#### 1) Objednatel:

##### **Národní památkový ústav**

státní příspěvková organizace

IČ 75032333, DIČ CZ75032333, (osoba nepovinná k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů)

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený: Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

#### **Doručovací adresa:**

Národní památkový ústav  
Územní památková správa v Českých Budějovicích,  
Náměstí Přemysla Otakara II. 34  
370 21 České Budějovice

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:** Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:** XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX

#### 2) Zhotovitel:

##### **AVE-servis, spol. s r.o.**

se sídlem: Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice

IČ, DIČ: 60875585, CZ 60875585

Bankovní spojení: XXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXX

#### **Doručovací adresa:**

AVE-servis, spol. s r.o.  
Žižkova tř. 309/12  
370 01 České Budějovice

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:** Miroslav Doležel, Leo Lappy

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:** Miroslav Doležel, Leo Lappy

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají:

### **dodatek smlouvy o dílo**

## II.

Tímto dodatkem se mění příslušná ustanovení článku II., a VI. smlouvy o dílo ev. č. 3012H1180005 ze dne 15. 3. 2018 na akci (dále jen „smlouva“):

**„NKP SH Zvíkov – Oprava železobetonových stropů a odvodnění teras – 1. etapa“**

**III.**

**1) Předmět díla (čl. II. smlouvy):**

**Oprava železobetonových stropů a odvodnění teras 1. etapa se rozšiřuje o dodatečné práce, dle příložených změnových listů a položkového rozpočtu víceprací z června 2018**

**3) Cena díla (článek VI. smlouvy):**

Smluvní strany se dohodly na provedení dodatečných prací, jejichž rozsah je uveden ve změnovém listu č. 1 a změnového listu č. 2 a položkovém rozpočtu víceprací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

Cena díla se vzhledem k dohodnutým dodatečným pracím mění takto:

Cena dle SoD: **1 385 416,- Kč bez DPH**

**(slovy: jedenmiliontřistaosmdesátpětčtyřistašestnáct korun českých)**

Dodatečné práce: **49 871,80 bez DPH**

**(slovy: čtyřicetdevět tisíc osm set sedmdesát jedna 80/100 korun českých)**

Celková cena díla po navýšení o hodnotu dodatečných prací činí:

**1 435 287,80 Kč bez DPH**

**(slovy: jedenmiliončtyřicetpět tisíc dvě stě osmdesát sedm 80/100 korun českých)**

**IV.**

**Závěrečná ustanovení:**

- 4.1.** Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek smlouvy může podléhat uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. O tom, zda tato smlouva bude v registru uveřejněna, rozhoduje objednatel.
- 4.2.** Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle předchozího odstavce, nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 4.3.** Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních o dvou stranách v jazyce českém, který je pro výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy uvedené v čl. III. odst. 1) tohoto dodatku.

Ostatní články smlouvy o dílo ev.č. 3012H1180005 ze dne 15. 3. 2018 č. j.: NPÚ – 430/19875/2018 zůstávají beze změny.

V Č. Budějovicích dne 1. 8. 2018

V Č. Budějovicích dne 7. 8. 2018

.....  
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.  
ředitel

.....  
zhotovitel