

č. smlouvy zhotovitele:  
7/3/2018, ze dne 13.4.2018

## DODATEK č. 1. SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 13.4.2018

který níže uvedeného dne, měsíce, roku  
uzavřeli tito účastníci:

### I. Smluvní strany

Městský úřad Krnov  
Doručeno: 09.05.2018 13:35:50  
**KRNOVZ-34107/2018**  
listy: 1 přílohy: 1 druh př.: 4  
doporuč.:



#### 1. Město Krnov

se sídlem:  
zastoupené:  
ve věcech smluvních:

Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov  
PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová, starostka  
PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová, starostka

ve věcech technických:

Ing. Klára Hazuchová vedoucí odboru zakázek  
tel: 554 697 239, email: khazuchova@ mukrnov.cz  
Bc. Vlastimil Štverák, referent odboru veřejných zakázek  
tel: 554 697 274, email: vstverak@mukrnov.cz  
Bc. Jan Šrubař, referent odboru veřejných zakázek  
tel: 554 697 243, email: jsrubar@mukrnov.cz  
Lubomír Stýskala, referent odboru veřejných zakázek  
tel: 554 697 272, email: lstyskala@mukrnov.cz  
Ing. Tařana Koláriková, referentka odboru veřejných zakázek  
tel: 554 697 271, email: tkolarikova@mukrnov.cz

IČ:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
č. účtu:

00296139  
CZ00296139  
Komerční banka a.s., expozitura Krnov  
728771/0100  
Město je plátcem DPH

*dále jen objednatel*

#### 2. Jiří Kalina – AGROKAL s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku v Ostravě, oddíl C, vložka 70373

se sídlem:  
zastoupený:  
ve věcech smluvních:

Nádražní 2269/12a, 794 01 Krnov  
Filip Kalina, jednatel  
osobní údaje

ve věcech technických:

osobní údaje

IČ:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:

06034462  
CZ06034462  
Komerční banka, a.s.  
osobní údaje  
*dále jen zhotovitel*

## II.

- 1) Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 13.4.2018 uzavřena smlouva o dílo (dále také „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „**SVČ Krnov – mateřské centrum**“

## III.

- 1) Účastníci tímto dodatkem Smlouvy nově mění a doplňují **čl. II. Předmět smlouvy** Předmět díla se mění a upravuje na základě změny uvedené ve stavebním deníku, zápisů z KD, a dílčích zápisů. Změna je odsouhlasena oběma smluvními stranami.  
Na tyto více práce jsou vypracovány změnové listy, které obsahují **dodávku a montáž stavebních prací** včetně cenové nabídky – položkové rozpočty. Jedná se o změnové listy ZL č. 1. – ze dne 7.5.2018.

- 2) Účastníci tímto dodatkem smlouvy o dílo nově nahrazují původní znění **čl. IV. Cena díla**, bod. 1 smlouvy:
- |                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Cena SOD           | 1.150.107,59 Kč |
| Dodatek č. 1.      | 85.100,00 Kč    |
| Cena SOD + Dod. 1. | 1.235.207,59 Kč |

**Cena celkem bez DPH 1.235.207,59 Kč**

Cena celkem je uvedena bez DPH. Pro účtování DPH je stanovena sazba 21 %.

- 3) Účastníci tímto dodatkem smlouvy o dílo nově nahrazují původní znění **čl. VI. Doba plnění**, bod 4.

Z důvodů pozdějšího předání staveniště a vzniklých víceprací bude termín dokončení 3.8.2018

## IV.

Tento dodatek Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každá smluvní strana obdrží jeden s platností originálu.

Strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jejich obsahu a důsledkům bezesbytku porozuměly a že jejich obsah vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. To stvrzují níže svými podpisy.

Přílohy: 1. Změnové listy č.: ZL č. 1., rozpočet

V Krnově dne ...*15. 6. 2018*.....

V Krnově dne 9.5.2018

osobní údaje

.....  
za objednatele  
PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová,  
starostka města Krnova



osobní údaje

.....  
za zhotovitele  
Filip Kalina  
jednatel společnosti

**Jiří Kalina - AGROKAL s.r.o.**  
Nádražní 2269/12a, 794 01 Krnov  
tel.: 554 617 132, 602 739 482  
IČO: 06034462, DIČ: CZ06034462