

## Změnový list č. 1 ze dne 30. 7. 2018

Název stavby:	<b>MŠ Pujmanové - rekonstrukce koupelen</b>
Číslo smluvního vztahu:	977/OI/2018
Název části stavby (PS, SO):	
<p>Na základě oznámení <del>projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele</del> o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/<del>body 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo</del>. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/<del>termín dokončení díla</del></p>	
<p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Cenová nabídka zhotovitele neobsahuje směšovací centrální baterii do umývárny v 1. NP.</p>	
<p><u>Nové řešení:</u> Do umývárny v 1. NP MŠ bude osazena centrální směšovací baterie.</p>	
<p><u>Zdůvodnění změny:</u> Do jedné ze tří umýváren bude osazena chybějící centrální směšovací baterie. V ostatních dvou umývárkách již tyto směšovací baterie byly osazeny při jejich poslední opravě.</p>	
<p>Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.</p>	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	135042,- Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	11 390,- Kč
Nová cena díla vč. DPH:	<b>146 432,- Kč</b>

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [REDACTED], referentka OI

Datum: 30. 7. 2018

Podpis: [REDACTED]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [REDACTED] referentka OI

Datum: 30. 7. 2018

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 2. 4. 2018

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [REDACTED] vedoucí OI

Datum: 8. 8. 2018

Podpis: V. 2. [REDACTED]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [REDACTED] ekonomka

Datum: 3. 8. 2018

Podpis: [REDACTED]

Příloha změnového listu: Výpočet

MATEŘSKÁ ŠKOLKA M.PUJMANOVÉ : SMĚŠOVACÍ BATERIE

Uprava stavebního otvoru pro směšovací baterii	soubor	1200,-kč
Směšovací centrální baterie	1kus	3440,-kč
Demontáž a montáž a oprava rozvodů	soubor	2600,-kč
Materiál pomocný :kolena ,mosazné šroubení atd....	soubor	900,-kč
Začištění stavebního otvoru	soubor	2700,-kč
Obklad	bude použit stavající	
Dvířka plastová na stavební otvor	1kus	270,-kč
Montáž dvířek včetně materiálu	soubor	80,-kč
Doprava		200,-kč

CELKEM S DPH : 11.390,-kč

POZNÁMKA : Nejsem plátce DPH

DODAVATEL:

[REDACTED]