

DODATEK č. 3
ke smlouvě o dílo č. 833-2013-508101 ze dne 07.01.2014

uzavřené

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel: **Česká republika – Státní pozemkový úřad**
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
sídlo: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice 2

zastoupený: Ing. Martinem Vrbou, ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj
tel.: xxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxx

v technických záležitostech oprávněn jednat: Helena Frančová, odborný referent KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Chomutov
tel.: xxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774 – není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Sdružením zhotovitelů:

Zastoupené reprezentantem sdružení na základě smlouvy o sdružení ze dne 15.08.2013

Jaromír Bočan – Energoeco Karlovy Vary
Adresa: Dvořákova 672/33, 360 17 Karlovy Vary – Stará Role
Zastoupený: Ing. Jaromírem Bočanem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaromír Bočan
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaromír Bočan
tel.: xxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
IČ: 11363509
DIČ: xxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

ČI. I.
Předmět a účel dodatku smlouvy

1. Obě smluvní strany se dohodly, že se tímto dodatkem z důvodu nepotřebnosti šetření katastrální hranice se sousedními k.ú. Vysočany u Chomutova, Lažany u Chomutova, Nezabylice a Všebrdy kde již pozemkové úpravy proběhly, snižuje počet měrných jednotek z původních 203 MJ na 151 MJ u fakturačního celku 1.4. Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území s šetřením hranic vč. katastrálních, obecních a jejich změn a potřebných GP a ZPMZ včetně stabilizace, zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona č. 139/2002Sb. a vytyčení pozemků včetně stabilizace. Z tohoto důvodu dochází i ke snížení ceny za provedení díla z původních 1 030 360,- Kč bez DPH na 1 006 440,- Kč bez DPH. Současně dochází k posunutí termínu ukončení plnění tohoto fakturačního celku z důvodu, že se na polích (jež jsou dotčeny zjišťováním obvodu KoPÚ) nacházejí zemědělské plodiny, a nelze řádně dokončit a předat tyto práce v původním termínu.

2. Změny se provádí: v Čl. VII odst. 1
v příloze č. 1 SoD - odst. 1.4., Přípravné práce celkem a část Rekapitulace.

- Čl. VII odst. 1 se mění takto:

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH	541 800,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	216 180,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2) bez DPH	248 460,- Kč
Celková cena bez DPH	1 006 440,- Kč
DPH (21%)	211 352,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 217 792,- Kč

- Příloha č. 1 SoD - odst. 1.4., Přípravné práce celkem a část Rekapitulace se mění takto:

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území s šetřením hranic vč. katastrálních, obecních a jejich změn a potřebných GP a ZPMZ včetně stabilizace. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona č. 139/2002Sb., vytyčení pozemků včetně stabilizace	100bm	151	460	69 460	28.11.2014
Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH						541 800

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH	541 800 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	216 180 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. - 3.2.) bez DPH	248 460 Kč
Celková cena bez DPH	1 006 440 Kč
DPH	211 352 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 217 792 Kč

ČI. II.
Ostatní ujednání

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je příloha č. 1 – Výkaz činností.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 833-2013-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Hrušovany u Chomutova“.
3. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo se nemění. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 833-2013-508101 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z toho ve třech vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Teplicích dne 31.10.2014

V Teplicích dne 31.10.2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Martin Vrba
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

.....
Ing. Jaromír Bočan
majitel projekční kanceláře