

č. objednatele: 833-2013-508101/5  
č. zhotovitele:

**DODATEK č. 5**  
**ke smlouvě o dílo č. 833-2013-508101 ze dne 07.01.2014**

**uzavřené**

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů

KoPÚ v k.ú. Hrušovany u Chomutova

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:** Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj  
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj  
Husitská 1071/2, 415 02 Teplice  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Vrba, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Helena Frančová, odborný referent KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Chomutov  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

(dále jen „objednatel“)

**a**

**Sdružení zhotovitelů:**

Zastoupené reprezentantem sdružení na základě smlouvy o sdružení ze dne 15.08.2013

Adresa: Jaromír Bočan – Energoeco Karlovy Vary  
Dvořákova 672/33, 360 17 Karlovy Vary – Stará Role  
Zastoupený: Ing. Jaromírem Bočanem  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaromír Bočan  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaromír Bočan  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx  
IČ/DIČ: 11363509/xxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

**Čl. I.**  
**Předmět a účel dodatku smlouvy**

1. Obě smluvní strany se dohodly na vyhotovení dodatku č. 5. Důvodem pro vyhotovení tohoto dodatku je navýšení celkové ceny za dílo. Jedná se o dodatečné služby, geometrické a polohové určení obvodu LV 185 pro k.ú. Hrušovany u Chomutova (pozemky neřešené dle § 2 zákona), vypracování elaborátu včetně geometrického plánu pro zjištění hranice pozemků neřešených podle § 2 zákona a předání včetně jeho příloh na katastrální úřad, předepsanou stabilizaci, vše dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
2. Obvod LV 185 pro k.ú. Hrušovany činí 5,6 km, což je 56 MJ (1 MJ = 100bm).

**Dodatečné služby (upřesnění obvodu KoPÚ v k.ú. Hrušovany u Chomutova)**

<i>fakturační celek</i>	<i>počet MJ</i>	<i>Cena za MJ bez DPH v Kč</i>	<i>Cena bez DPH celkem v Kč</i>	<i>Termín ukončení</i>
Geometrické a polohové určení obvodu LV 185 s šetřením hranic vč. katastrálních, obecních a jejich změn a potřebných GP a ZPMZ včetně stabilizace, vytyčení pozemků včetně stabilizace	56	1 600,-	89 000,-	31.5. 2016
<b>Rekapitulace</b>				
<b>Cena bez DPH</b>			<b>89 600,- Kč</b>	
<b>DPH (21%)</b>			<b>18 816,- Kč</b>	
<b>Cena včetně DPH</b>			<b>108 416,- Kč</b>	

**3. Změny se provádí takto:**

V Čl. VII. odst. 1. Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.5.) bez DPH	541.800,- Kč
Dodatečné služby celkem (1.6.) bez DPH	89. 600,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.3.) bez DPH	213.930,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. - 3.2.) bez DPH	248.460,- Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>1.093.790,- Kč</b>
DPH (21%)	229.696,- Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1.323.486,- Kč</b>

**Čl. II.**

**Ostatní ujednání**

1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 833-2013-508101 ze dne 07.01.2014 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Hrušovany u Chomutova“.

2. Touto změnou smlouvy o dílo č. 833-2013-508101 ze dne 07.01.2014 dochází také ke změně přílohy č. 1 smlouvy o dílo (výkaz činností), která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo se nemění.
4. Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 833-2013-508101 ze dne 07.01.2014 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z toho ve třech vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
5. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Teplicích dne 15.03.2016

V Karlových Varech dne 17.03.2016

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Martin Vrba  
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

.....  
Ing. Jaromír Bočan  
majitel projekční kanceláře