



DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 2018/ORI/S/0079 uzavřené dne 4. 4. 2018

I. Smluvní strany

1. město Orlová

se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně
zastoupené: Ing. Tomášem Kučou, starostou
IČO: 00297577
DIČ: CZ00297577, je plátcem DPH
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
osoba oprávněná k jednání ve věcech této smlouvy:

Tel., email:

Technický dozor objedn

Tel., email:

(dále jen *objednatel*)

2. BYSTROŇ Group a.s.

Místo podnikání/Sídlo: Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3238

zastoupená: Ing. Radimem Kviatkovským, na základě plné moci ze dne 11.12.2017

IČO: 27800466
DIČ: CZ27800466

bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Stavbyvedoucí: [redacted]

Číslo autorizace ČKAIT: [redacted]

Zástupce stavbyvedoucího: [redacted]

Číslo autorizace ČKAIT: [redacted]

(dále jen *zhotovitel*)

(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)



II. Předmět změny závazku

V souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2018/ORI/S/0079 na realizaci díla „**Realizace energetických úspor v objektu MŠ elokované pracoviště 1. Máje 1268 v Orlové-Lutyňi**“.

Tento Dodatek č. 2 řeší změnu ceny díla.

Dne 14. 06. 2018 byla na střeše pavilonu AH1 provedena výtažná zkouška z důvodu kotvení nové krytiny. Výsledkem této zkoušky je, že tato střecha není vhodná k mechanickému kotvení, protože se na střešním panelu vyskytují místa se špatným betonem.

Vzhledem k nevyhovující kvalitě střešního panelu pavilonu AH1 navrhl zhotovitel použít místo kotveného systému střešního pláště lepený systém. Což znamená, že místo tepelné izolace EPS 200S tl. 200 mm bude použita tepelná izolace EPS 200S tl. 140 mm a tepelná izolace z PIR desek tl. 50 mm. PIR deska má lepší tepelně – technické vlastnosti než polystyrén a má samolepicí vrstvu, díky které je možno na tuto desku přilepit střešní plášť.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti došlo k zúžení předmětu plnění o původní tepelné izolace střechy (EPS 200S tl. 200 mm) a rozšíření předmětu plnění o nové tepelné izolace (EPS 200S tl. 140 mm a PIR desku tl. 50 mm). Celková hodnota změny závazku činí 2 248 296,94 Kč, tzn. cenový nárůst o 24,41%.

III. Předmět Dodatku č. 2

- I. V souladu s čl. XXI. – „Závěrečná ustanovení“, odst. 2., se smluvní strany dohodly na následující změně čl. VI. - „Cena díla“, odst. 1. Smlouvy o dílo č. 2018/ORI/S/0079 takto:

VI. Cena díla

Text odst. 1. se mění a doplňuje takto, přičemž jeho nové znění je následující:

1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

	<i>Cena v Kč bez DPH</i>
<i>Cena za realizaci stavby</i>	<i>9 210 782,85</i>
<i>Rozšíření předmětu smlouvy dle Dodatku č. 1</i>	<i>1 049 601,10</i>
<i>Zúžení předmětu smlouvy dle Dodatku č. 1</i>	<i>- 617 552,82</i>
<i>Zúžení předmětu smlouvy dle Dodatku č. 2</i>	<i>- 290 571,51</i>
<i>Rozšíření předmětu smlouvy dle Dodatku č. 2</i>	<i>290 571,51</i>
Cena celkem	9 642 831,13



Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2018/ORI/S/0079 zůstávají v plném rozsahu beze změn.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů dodavateli potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv.
2. Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“). V případě porušení povinností vyplývajících z GDPR odpovídá za tato porušení ta ze smluvních stran, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR došlo. Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů ve smlouvě tak, jak jsou tyto ve smlouvě uvedeny a prohlašují, že nakládání se smlouvou obsahující osobní údaje bude odpovídat povinnostem vyplývajícím z GDPR.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku č. 2 přečetly a rozumí jeho obsahu.
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení s platností originálu.
5. Uzavření Dodatku č. 2 bylo schváleno Radou města Orlové usnesením č. 2466/64 dne 25.07.2018.
6. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je soupis rozšíření předmětu díla a soupis ceny nevyčerpaného plnění.

V Orlové dne: 9.8.2018

V Ostravě dne: 1.8.2018

.....
Ing. Tomáš Kuča
starosta města

.....
Ing. Radim Kviatkovský
obchodní ředitel
na základě plné moci ze dne 11.12.2017

Po dobu nepřítomnosti zastoupen
Ing. Petrou Jenčmionkovou,
místostarostkou města Orlová