

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 40ŘP0882-17
uzavřený dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

město Jičín

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxx popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

společnost: AWT Rekultivace a.s.

IČ 47676175

sídlo Dělnická 41/884, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu B, vložce 777

bankovní spojení xxxxxxxxxxxxxxxx, č. ú. xxxxxxxxxxxxxxxx

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel pro obchod popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „**smluvní strany**“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následujícího

Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo

(dále jen „Dodatek č. 2“)

Název veřejné zakázky

„Skládka odpadů Popovice – Libec – IV. Etapa opakované řízení“

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo realizované dle tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo a Dodatku č. 1 je součástí díla (stavby) dle smlouvy o dílo, platných Dodatků a tohoto Dodatku č. 2, kterou zhotovitel – AWT Rekultivace a.s. uzavřel s objednatelem – Městem Jičín.
2. Objednatel tak tímto Dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo pověřuje zhotovitele provedením části díla v rozsahu dle článku II. Předmět Dodatku č. 2.

Článek II.

Předmět Dodatku č. 2

1. Obě strany se dohodly na změnách díla (vícepráce, méněpráce) dle Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 2. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je realizace a závazek zhotovitele v rozsahu a za podmínek

stanovených závřenou Smlouvou o dílo, platných Dodatků a tohoto Dodatku č. 2 provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo, jehož předmětem je provedení prací na stavbě „Skládka odpadů Popovice – Libec – IV. Etapa opakované řízení“ v rámci stavebního objektu SO 02 a SO 04 (dále jen „dílo“).

Článek III.

Cena díla dle Dodatku č. 1

1. Cena za provedené dílo – vícepráce – méněpráce - je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná, tj. zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení staveniště, oplocení stavby, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, geodetické práce, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla (např. pronájem dopravních značek, vytýčení podzemních sítí, náklady na projekční práce, poplatky a platby za telefon, vodu, elektřinu, zvýšené náklady na práce v zimním období, odstraňování znečištění, pojištění, finanční náklady na dočasné zábory ploch, DIR, DIO, osvětlení a zřízení billboardů, desek, zajištění a provádění zkoušek apod.) a může být měněna pouze způsobem uvedeným ve Smlouvě o dílo.
2. Cena za provedení díla – vícepráce – méněpráce - dle článku III. tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo v podrobném členění uvedeném v položkových rozpočtech pro jednotlivé SO činí celkem:

Vícepráce:

| | |
|---|------------------------------|
| SO 02 – Úprava provozního areálu - komunikace | 87 517,19 Kč bez DPH |
| SO 02 – Úprava provozního areálu - odvodnění | 33 561,20 Kč bez DPH |
| SO 04 – Rekonstrukce jímek | 14 385,00 Kč bez DPH |
| Vícepráce celkem dle Dodatku č. 2 | 135 463,39 Kč bez DPH |

Méněpráce:

| | |
|--|------------------------------|
| SO 02 – Úprava provozního areálu - odvodnění | 76 140,00 Kč bez DPH |
| SO 04 – Rekonstrukce jímek | 34 104,48 Kč bez DPH |
| Méněpráce celkem dle Dodatku č.2 | 110 244,48 Kč bez DPH |

Cena díla dle Dodatku č. 2 (vícepráce mínus méněpráce) **25 218,91 Kč bez DPH**

| | |
|--|---------------------------------|
| Cena díla celkem: | |
| Cena díla dle SoD | 9 738 581,80 Kč bez DPH |
| Cena díla dle Dodatku č. 1 | 368 458,91 Kč bez |
| DPH | |
| Cena díla celkem dle SoD a Dodatku č. 1 | 10 107 040,71 Kč bez |
| DPH | |
| Cena díla dle Dodatku č. 2 | 25 218,91 Kč bez DPH |
| Cena díla celkem dle SoD, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 | 10 132 259,62 Kč bez DPH |
| DPH 21% | 2 127 774,52 Kč |
| Cena díla celkem dle SoD, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 | 12 260 034,14 Kč vč DPH |

3. Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou položkové rozpočty víceprací a méněprací dle Dodatku č. 2.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

1. Veškeré právní vztahy vzniklé na základě Smlouvy o dílo, Dodatku č. 1 a tohoto Dodatku č. 2 se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a ostatními obecně platnými právními předpisy České republiky a českým právním řádem.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 zůstávají beze změn.
3. Tento Dodatek č. 2 byl schválen Radou města Jičína usnesením č. 28/127/RM ze dne 8. 8. 2018.
4. Tento Dodatek č. 2 je uzavřen připojením podpisu poslední smluvní stranou.
5. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
6. Pro případ, kdy by došlo k situaci předvídané v ust. § 7 odst. 1 nebo 2 zákona o registru smluv (zrušení smlouvy od počátku) se smluvní strany zavazují jednat takovým způsobem, aby došlo ke konvalidaci následků, zejména dohodou upravit již poskytnutá plnění (tj. plnění ze zrušené smlouvy a platných dodatků), popř. upravit plnění, které má být teprve poskytnuto.
7. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
8. Účastníci Dodatku č. 2 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich právé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Přílohy:

Položkové rozpočty – výkazy výměr víceprací a méněprací

Pověření člena představenstva – Kamil Holenda, místopředseda představenstva, ze dne 13.7.2018

V Jičíně dne 9. 8. 2018

V Havířově dne 26.7.2018

.....
město Jičín
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín

.....
AWT Rekultivace a.s.
Kamil Holenda
místopředseda představenstva
Na základě Pověření ze dne 13.7.2018