

**Dodatek č.1 SMLOUVY O DÍLO  
č. S957/2018/041**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČ: 42196451,

DIČ: CZ 42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku,

zastoupené: na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád:

Ing. Pavlem Pernicou, vedoucím Správy toků – oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, U Skláren 781, 755 01 Vsetín.

ve věcech technických jedná:

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění:

Jiří Vymětalík

IČ: 88616321

DIČ: CZ [REDACTED]

sídlo: Dobrotice 128, 769 01 Holešov

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED]

[REDACTED]

osoba pověřená vedením stavby: Jiří Vymětalík

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách a změnách smlouvy o dílo č. S957/2018/041 ze dne 5. 4. 2018 a uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo:

**Preambule**

1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 4. 2018 Smlouvu o dílo č. S957/2018/041.
2. Bylo zjištěno, že je potřeba na staveništi provést vícepráce. Z tohoto důvodu se strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, jehož předmětem je změna doby plnění díla a změna rozsahu prací před dokončením díla.

**I.**

**Předmět dodatku č. 1**

1. Předmětem dodatku č. 1 je změna předmětu díla dle potřeb a povahy staveniště, zjištěné v průběhu prací. Konkrétní změny spočívají v rozsahu zmlazení křovin a jsou podrobně

„Nánosy Prusinovice“

popsány ve Stavebním deníku stavby a vyplývají z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1 (*příloha č. 1 tohoto dodatku č. 1 mění rozsah sjednaných prací v SOD*).

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy:

**Čl. II.**

**Doba plnění**

Bod 3. Dílo, které je předmětem tohoto dodatku, bude řádně provedeno nejpozději dne 17.12.2019.

**III.**

**Cena za dílo**

**Cena za dílo v rozsahu dle SOD:**

Nánosy Prusinovice:

Cena za dílo bez DPH:	554 739,81 Kč
DPH (21%):	116 495,36 Kč
Cena za dílo včetně DPH:	671 235,17 Kč

**Cena za dílo v rozsahu upraveném dodatkem č. 1 je upravena takto:**

Nánosy Prusinovice:

<b>Původní cena bez DPH</b>	<b>554 739,81 Kč</b>
Dodatek č. 1 (vícepráce)	129 965,00Kč
<hr/>	
<b>Nová cena díla bez DPH</b>	<b>684 704,81 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>143 788,01 Kč</b>
<b>Nová cena včetně DPH</b>	<b>828 492,82 Kč</b>

**IV.**

**Závěrečná ujednání**

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
3. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
5. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.

„Nánosy Prusinovice“

6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí.
8. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.


Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejích znění.

9. Dodatek č. 1 výše uvedené smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou stejnopisech.
10. Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo č. S957/2018/041 ze dne 5. 4. 2018 zůstávají nezměněny.

Za objednatele:


ve Vsetíně dne: 1. 8. 2018

.....  


Ing. Pavel Pernica  
vedoucí Správy toků-oblast povodí Moravy  
se sídlem ve Vsetíně

Za zhotovitele:

DOBROTTICHA 17. 7. 2018  
v..... dne: .....



zhotovitel

Příloha: Položkový rozpočet víceprací,  
Zápis z Kontrolního dne akce „Nánosy Prusinovice“ ze dne 3. 5. 2018.



Datum	Zúčastněné strany:
19.4.2018	DNESNÍHO DNE PROBLEMO PŘEDÁNÍ
	@ VYEMISĚ NA AKCI: NÁNOSY PRŮJMOVCE
	ZÁ ÚČERN:
	OBJEDNATEL: ING. VANIAR IDI
	OD PRŮJMOVCE: P. ŽÁKOUSKÝ - SIA
	VODOPR. ÚŘAD: ING. LEOROVÁ
	ING. KANOVÁ
	DODAVATEL: VÍRÍ VITĚDALÍK
	ING. B. KEUER
	SROVNANÉ PŘEDÁNÍ VIZ SROVNANÝ ZÁPIS.
3.5.2018	K.D. STAVBY
OT.	PŘÍPOMKY: OD PRŮJMOVCE - P. ŠTAROMA ŽÁKOUSKÝ
	PROJEKTANT - ING. KYPET
	INVESTOR - ING. BODIAR
	- ING. VANIAR
	M. UHOLESOU - ING. LEOROVÁ
	ING. BĚVOUČ
	DODAVATEL: ING. KEUER
	- VITĚDALÍK
	DNESNÍHO DNE PROBLEMO K.D. STAVBY
	ZÁ ÚČERN VYŘEŠENÍ PŘÍPOMKY ZHROUDITEL
	Z ÚČERN. ŘÍZENÍ O ROZDÍLNĚM MNOŽSTVÍ
	KROVIN. POKRÝTKOU PO STAVBE ŽYLO ZAŠTĚNO:
	ZADÁNÍ DOKUMENTACE PŘEDPOKLÁDÁ
	ODSTRANIT 258 M <sup>2</sup> KROVIN. TATO ÚPRAVA ZUŽUJE
	A DALE BUDE MOŽNO ZMLADIT 4.529 M <sup>2</sup> KROVIN.
	VÍCEPRÁČE BUDE ŘEŠENA DODATKEM K SOD.
	VODOPRAVNÍ ÚŘAD KOCEDOU VÁK ZMĚNU NA VEŠNÍ
	NA TMO VÍCEPRÁČE MEZDU VYŘADOUAT ZMĚNU
	STAVBY PŘED DOKONČENÍM. ZMLAZENÍ KROVIN
	NEVYŽITAVE UYDÁENÍ NOVENO KOORDINOVANĚ SIAKOVKA,
	MA ŽÁŽABU DO UKT, ROZKODOVNÍ O POCOLENÍ KE KIVĚNÍ



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Nánosy Prusinovice	JKSO	
Název objektu	Nánosy Prusinovice	EČO	
Název části		Místo	Prusinovice
		IČ	DIČ
Objednatel	Lesy České republiky, s.p., ST OPM ve Vsetíně	42196451	CZ42196451
Projektant			
Zhotovitel	Jiří Vymětalík	88616321	CZ6502070179
	Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
	3	Vymětalík	9.7.2018

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedlejší rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	129 965,00	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatní	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	129 965,00	12 DN (ř. 8-11)	0,00	19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

### Projektant

Datum a podpis

Objednatel

azítko

Datum a podpis

Zhotovitel

az

Datum a podpis

9.7.2018

Raz

### D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	129 965,00
24	15 % 0,00 DPH	0,00
25	21 % 27 292,65 DPH	27 292,65
26	<b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>	<b>157 257,65</b>

### E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00





# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nánosy Prusinovice - více práce

Objekt:

**SO-02 - Vegetční úpravy - více práce**

KSO:

Místo: Prusinovice

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p.,

Uchazeč:

Jiří Vymětalík

Projektant:

Ing. Vladimír Kypet

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 09.07.2018

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

88616321

DIČ:

C [REDACTED]

IČ:

62548115

DIČ:

CZ [REDACTED]

Materiál			0,00
Montáž			129 965,00
<b>Cena bez DPH</b>			<b>129 965,00</b>
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	129 965,00	21,00%	27 292,65
	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>157 257,65</b>



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nánosy Prusinovice - více práce

Objekt:

**SO-02 - Vegetční úpravy - více práce**

Místo: Prusinovice

Datum: 09.07.2018

Zadávatel: Lesy ČR, s.p.,

Projektant: Ing. Vladimír Kypet

Uchazeč: Jiří Vymětalík

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]      Montáž [CZK]      Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

0,00      129 965,00      129 965,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00      129 965,00      129 965,00

1 - Zemní práce

0,00      129 965,00      129 965,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nánosy Prusinovice - více práce

Objekt:

SO-02 - Vegetční úpravy - více práce

Místo: Prusinovice

Datum: 09.07.2018

Zadavatel: Lesy ČR, s.p.,

Projektant: Ing. Vladimír Kypet

Uchazeč: Jiří Vymětalík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

129 965,00

D HSV Práce a dodávky HSV

129 965,00

D 1 Zemní práce

129 965,00

1	K	R 1	Zmlazení křovin (včetně likvidace těžebních zbytků) průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše pře 1000 do 10 000 m <sup>2</sup>	soubor	1 529,000	0,00	85,00	129 965,00	
---	---	-----	---	--------	-----------	------	-------	------------	--

PP

Poznámka k položce: Výchozí položka 111203202. Položka zahrnuje likvidaci všech těžebních zbytků (větví, pařezů, keřů atd.) včetně jejich odvozu a další zpracování dle zákona O odpadech (např. využití jako druhotné suroviny, řízené skládkování atd.).  
Zahrnuta je veškerá činnost spojená s likvidací - naložení, vodorovný přesun, manipulace, případné uložení na skládku, skládkovné.

