



KUJCP01B1QW3

Č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/087/18

číslo smlouvy zhotovitele: S19-016-0014

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČNB České Budějovice, č. ú. 3009-3126231/0710
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Miloš Juha, Ph. D., vedoucí odboru veřejných zakázek a investic
Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386720510

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:
Ing. Tereza Nováková, investiční technik odboru veřejných zakázek a
investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386 720 200

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn (a):

..... (bude doplněno před podpisem smlouvy)

se sídlem:
zastoupená:
IČO: 70971641
Osoba vykonávající technický dozor:

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
se sídlem: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH
IČO: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
DIČ: 48035599
Bankovní spojení: CZ48035599
zápis v obchodním rejstříku: Česká spořitelna a.s., České Budějovice,
č. účtu 994404-0147137001/0800

Zastoupená: Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu

Odpovědný geodet: GK Plavec – Michalec

tel. č. ■■■■■

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Ing. Jaroslav Havlíček tel. č. ■■■2■■■5■■■1
Richard Dub, vedoucí stavby tel. č. ■■■5■■■0■■■0

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Vilém Dohnal, mistr tel. č. ■■■■■■■■

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Mgr. Přemysl Berka tel. č. ■■■■■■■■

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

Preambule

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 22.6.2018 (dále též „nabídka“) podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „ZZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem

„Oprava komunikací SFDI 2018 – okres Strakonice“

Vymezení pojmů

- a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

II. Předmět

Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle projektové dokumentace zpracované firmou Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, IČO: 70971641, zavazuje k provedení díla:

„Oprava komunikací SFDI 2018 – okres Strakonice“

Komunikace III/1730 Mečíchov - Hlupín
Komunikace III/12233 křiž. I/20 – křiž. III/12231
Komunikace III/1422 Litochovice – křiž. III/14213
Komunikace III/1395 Rohozná
Komunikace III/17015 křiž. Tažovice – křiž. Zvotoky
Komunikace III/1214 I/20 – Pacelice průtah

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za podmínek dále touto smlouvou stanovených.

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla specifikovaného v č. II. odst. 1. této smlouvy. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení celého díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordináční a kompletační činnosti celé stavby a rovněž dokladů požadovaných speciálním stavebním úřadem pro vydání kolaudačního souhlasu, tak aby bylo dílo řádně, včas a kompletně dokončeno v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu a v souladu s touto smlouvou. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat s potřebnou péčí.
2. Místo stavby: komunikace III/1730, III/12233, III/1422, III/1395, III/17015 a III/1214
3. Zhotovitel zhotoví předmět smlouvy formou komplexní dodávky a předá jej objednateli úplný, bez vad, nedodělků a nedostatků, zcela hotové, funkční a provozně bezpečné.
4. Předmět smlouvy obecně zahrnuje veškeré práce, výkony a opatření, které jsou nutné nebo účelné ke zhotovení předmětu smlouvy v úplném, soběstačném, bezchybném, funkčním a provozně jistém stavu. V tomto stavu zhotovitel objednateli předmět smlouvy předá jako celek včetně veškerých příslušných technických dokladů, revizí, povolení pro provoz zařízení, dále doložení všech zkoušek, atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, dokladů a náležitostí vyžadovaných pro správní řízení, případně jiný postup podle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas.
5. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob (podzhotovitelů), předem písemně odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli součinnost při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech podzhotovitelů včetně jejich podílu na zhotovení díla. Dojde-li ke změně podzhotovitele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel část kvalifikace či změnu kvalifikace, je zhotovitel povinen nahradit takového podzhotovitele pouze takovým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace.
6. Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, podle platných českých technických norem, podle platných technických podmínek a technických kvalitativních podmínek vydaných MD ČR (resp. MDS ČR) a zvláštních technických kvalitativních podmínek, pokud jsou součástí projektové dokumentace.
7. Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec projektové dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení (např. práce vyvolané na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo kolaudaci, práce vyvolané potřebami stavby, jež není možné kvalifikovat jako vady a nedodělky), bude jejich zadání probíhat v souladu se ZZVZ.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:
 - a) Termín předání a převzetí staveniště a doba zahájení stavebních prací: do 14 kalendářních dnů od uzavření smlouvy o dílo, nedohodnou-li se strany jinak.
 - b) Termín dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí díla, tj. protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla: do 50 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.

Konec doby podle písm. b) připadá na den, který se pojmenováním shoduje se dnem, na který připadá skutečnost, od níž se doba počítá (tj. den předání a převzetí staveniště).

2. Do termínu předání a převzetí díla dodá zhotovitel veškeré doklady a podklady (např. geodetická zaměření, protokoly o zkouškách atd.) vyhotovené během stavby a do termínu předání díla, které budou následně s dalšími, později vyhotovenými, potřebné ke kolaudaci a finančnímu vypořádání obou stran.
3. Dílo předané takto zhotovitelem musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně převzaty správcem, resp. vlastníkem apod.).
4. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před sjednaným dnem předání a převzetí díla a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo protokolárně předáno.
5. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo jako celek (podle čl. II.) samostatným předávacím protokolem.
6. Objednatel si vyhrazuje možnost přiměřeně upravit dobu plnění v důsledku objektivních skutečností, kterými jsou zejména:
 - provedení nezbytných změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 ZZVZ,
 - plnění požadavků správních orgánů (např. na úseku ochrany životního prostředí, památkové péče apod.), pokud tyto skutečnosti nastaly zaviněním zhotovitele.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| celkem bez DPH | 18 792 473,07 Kč |
| DPH 21 % | 3 946 419,34 Kč |
| Celkem včetně DPH | 22 738 892,41 Kč |

2. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná.

Změna sjednané ceny je možná pouze

- a) pokud po uzavření smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
- b) dojde-li v průběhu realizace díla ke změně závazku z důvodu nutnosti provedení nezbytných dodatečných prací, případně k jiné nezbytné změně závazku (tzv. vícepráce a méněpráce).
3. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.
4. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování a oceňování:
 - 4.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento návrh předložit technickému dozoru a objednateli k odsouhlasení (formou tzv. změnového listu s přílohou).

4.2. Vícepráce budou řešeny takto:

Není-li možno cenu víceprací stanovit podle odst. 3, nesmí nabídkové ceny zhotovitele překročit jednotkové ceny podle oborového třídíku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK), pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.

4.3. Méněpráce budou oceněny takto:

Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

V případě, že objednatel vysloví s návrhem zhotovitele souhlas, obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Přílohou daňového dokladu musí být soupis fakturovaných prací včetně dalších listin (např. faktury podzhotovitelů), který bude prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními vadami (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými vadami (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.), je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.
2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.
3. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od přijetí daňového dokladu objednatel. Závazek objednatel zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatel ve prospěch účtu zhotovitel.
4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.).
5. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek technickým dozorem) do výše 90 % fakturované částky za příslušný kalendářní měsíc. Tímto způsobem bude zaplaceno nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla uvedené v čl. IV.1. této smlouvy. Zbývajících 10 % (pozastávka) bude uvolněno následujícím způsobem: 5 % bude uvolněno po protokolárním převzetí dokončeného díla (dle čl. III.), zbývajících 5 % bude uvolněno po odstranění případných vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla jako celku, a to na základě písemné žádosti zhotovitel. Pokud bude dílo jako celek převzato bez vad, bude na základě zápisu o předání a převzetí díla uvolněno celých 10 % pozastávky.
6. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržených fakturách musí být vyčíslena pozastávka, a to včetně DPH.

7. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, bude hodnota plnění odpovídající dani hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

VI. Způsob provádění díla

1. Organizace kontrolních a případně technických dnů stavby bude stanovena v zápise o předání staveniště.
2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
4. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
7. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění). Zástupce objednatele a technický dozor je oprávněn sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
8. Denní záznamy podepisuje osoba pověřená vedením stavby nebo její zástupce podle přílohy č. 9 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

9. Mimo osoby pověřené vedením stavby nebo jejího zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
10. Jestliže osoba pověřená vedením stavby nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinna připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
11. Oprávnění zástupci objednatele vykonávají na stavbě technický dozor, během něhož sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly s předstihem 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou se zvýšením ceny za dílo, lze provést pouze po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se ZZVZ, a to vždy písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu technologie a použitého materiálu bez zvýšení ceny za dílo lze provést po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se ZZVZ, a to změnovým listem podepsaným technickým dozorem a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby, nevyžádá-li si objednatel uzavření dodatku ke smlouvě.
14. Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci postupu stavebních prací zakrývaných konstrukcí, průzkumných prací a zkoušek, a to včetně umístění přeložek veškerých sítí, všech provedených sond apod., aby byl schopen na požádání poskytnout podklady pro fakturaci včetně fotodokumentace.
15. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele - technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.
16. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě maximálně 3x týdně, a to v pracovní dny.
17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru kontrolní a zkušební plán dle specifikace objednatele uvedené v zadávacím řízení na realizaci tohoto díla.

18. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
19. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou podle stavebního povolení předá zhotoviteli technický dozor při předání staveniště.
20. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.
21. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
22. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví podzhotovitelé musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového podzhotovitele.
23. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatele. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.
24. Zhotovitel se zavazuje umožnit předčasné užívání stavby (podle § 123 stavebního zákona) a uzavřít s objednatелеm dohodu, obsahující jeho souhlas, a sjednat podmínky předčasného užívání stavby.

VII. Předání staveniště

1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli nejpozději do 14 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště.
2. Staveniště zajišťuje zhotovitel, a to v souladu se svými potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatелеm a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Dále je zhotovitel povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru a rovněž pro výkon činnosti koordinátora. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV.1. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude stanovena v protokolu o předání a převzetí díla jako celku, bude však činit minimálně 14 dnů od předání a převzetí díla, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
3. Další paré projektu stavby budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.
4. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.
5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.
6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit,

aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

VIII. Předání a převzetí díla, zkušební provoz, předčasné užívání stavby, kolaudace

1. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, technickým dozorem a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad vznikla.
2. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
3. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatel, resp. technický dozor, včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatel uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele, resp. jeho technického dozoru.
4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji; při převzetí takového díla se strany zároveň dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, lhůty k odstranění vad zpravidla nebudou delší než 60 kalendářních dní, umožní-li to klimatické podmínky, nebo pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud klimatické podmínky nedovolují řádné odstranění předmětných vad, dohodne se objednatel se zhotovitelem písemnou formou na jiném, vhodném termínu nápravy. Dokončená stavba a celé dílo musí být způsobilé užívání; v souladu s ustanoveními článku III. této smlouvy.
5. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání.
6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno, nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
7. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

8. Dílo předané takto zhotovitelem musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně převzaty správcem, resp. vlastníkem apod.), případně aby mohl být proveden zkušební provoz.
9. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby, příp. pro povolení zkušebního provozu, event. pro povolení předčasného užívání stavby a účastnit se kolaudace, řízení o zkušebním provozu, příp. řízení o předčasném užívání stavby, pokud k tomu bude příslušným stavebním úřadem vyzván. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované úkony.
10. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. rozhodnutí o předčasném užívání stavby, pokud jsou v nich pro zhotovitele stanoveny povinnosti.
11. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu z rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívání stavby, ve lhůtě v nich stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu či rozhodnutí.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 36 měsíců.
2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku (tj. bez ohledu na případné předčasné užívání stavby) provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nebo částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby jejich uvedení do předčasného užívání či zkušebního provozu) nezbavuje zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.
3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
4. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápisu bude popsán rozsah závady s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.
5. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 kalendářních dnů v případě vážné závady, jinak do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace (pokud to dovolí klimatické podmínky). Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.
6. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
7. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
8. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I.

V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

X. Další ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný zhotovitelem.
2. Pokud jsou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.
3. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku.
4. Zhotovitel je v souladu s § 16 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat objednatelem určeného koordinátora o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění a je povinen poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.
5. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu (svého zapojení do) přípravy a realizace stavby poskytovat koordinátorovi určenému objednatelem potřebnou součinnost a k poskytování potřebné součinnosti dále zavázat všechny své podzhotovitele. popř. jiné osoby.
6. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené v odst. 5, zejména nezaváže-li své podzhotovitele, popř. jiné osoby, k poskytování potřebné součinnosti koordinátorovi, a objednateli bude uložena pokuta za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 30 písm. ze) zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v aktuálním znění, uhradí zhotovitel objednateli škodu, která mu zaplacením pokuty vznikla.
7. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atd.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.
8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně účetních dokladů, a to minimálně do konce roku 2028, není-li v českých právních předpisech stanovena lhůta delší. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je po odstoupení od smlouvy oprávněn zadržet nevyplacené pozastávky (podle čl. V. odst. 5) a následně provést jednostranný zápočet na náhradu škody, která objednateli vznikne v důsledku důvodného odstoupení od smlouvy pro nečinnost zhotovitele.
2. Objednatel si do doby předání a převzetí staveniště [čl. III bod 1 písm. a)] vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy pro případ, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky z příslušného dotačního titulu.
3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
5. Povinnost zhotovitele nahradit škodu (újmu) objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody (újmy) se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

XII. Bankovní záruky, pojištění

1. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předal objednateli vystavenou bankovní záruku za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení všech smluvních podmínek, doby plnění díla a sankčních ustanovení), a to ve výši 1 000 000 Kč s minimální platností po dobu provádění díla, včetně doby odstraňování případných vad a nedodělků. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, dílo nedokončí řádně a včas, resp. dílo nedokončí pro odstoupení od smlouvy z důvodu podle čl. XI odst. 1, nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, a to v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna objednatelem do 10 kalendářních dnů po předložení bankovní záruky za kvalitu díla.
2. V případě změny doby provádění díla je zhotovitel povinen platnost záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla.
3. Zhotovitel nemůže namítat neoprávněné čerpání bankovní záruky nebo se domáhat náhrady škody či jiného nároku pro případ, že objednatel odstoupil od smlouvy pro z důvodu uvedeného v čl. XI. odst. 1.
4. Nejpozději dnem odstranění vad a nedodělků sepsaných při předání a převzetí díla předloží zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši 400 000 Kč. Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu běhu záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu

nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

5. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu/pojistný certifikát o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši 20 000 000 Kč.

XIII. Smluvní pokuty


1. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla [(čl. III.1.b)], zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Úhrada smluvní pokuty nezbujuje zhotovitele jeho povinnosti dílo dokončit a předat, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
2. Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad předávaného díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **1 000 Kč** za každou vadu a kalendářní den prodlení.
3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši **3 000 Kč** za vadu a kalendářní den.
4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení staveniště je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **5 000 Kč** za každý kalendářní den prodlení.
5. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na straně objednatele.
6. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených a bezvadných faktur (vyjma nároků vyplývajících z bodu V. smlouvy), může zhotovitel vůči objednateli uplatnit smluvní pokutu ve výši **0,02 %** z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

XIV. Všeobecná ustanovení

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle do předání řádně dokončeného díla.
2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby, může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Tato zakázka je spolufinancována ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat a plnit podmínky a požadavky z ní vyplývající.
5. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou (označenou jako „dodatek“) za předpokladu odsouhlasení oběma stranami.
6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. (§ 6).

7. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
8. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 884/2018/RK-45 ze dne 19. 7. 2018.


V Českých Budějovicích dne 9.8.2018
za objednatele:


Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje

Příloha:
Oceněný výkaz výměr



V Českých Budějovicích dne 27.7.2018
za zhotovitele:


Ing. Ivan Šot
vedoucí odštěpného závodu

 **SWIETELSKY** ®
stavěbní s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599. DIČ: CZ480 35 599

SWIETELSKY

Tištěno dne: 22.06.2018

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

 Databáze:
 Nabídka číslo:

Investor:

1 Komunikace III-1730 Mečichov - Hlupín

| SO DIO | | | | | | |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------|------------------|
| Položka | Text | Množství | m.j. | Cena | Celkem | |
| 1 | 03710 | POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY | 1,00 | Kč | 85 000,00 | 85 000,00 |
| Celkem | | | | | Odbytová cena bez DPH: | 85 000,00 |

| SO 101 | | | | | | |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|----------|------|-------------------------------|---------------------|
| Položka | Text | Množství | m.j. | Cena | Celkem | |
| 1 | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | 8 316,40 | M2 | 9,53 | 79 255,29 |
| 2 | 577411 | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 11, tl.30mm | 598,78 | T | 1 529,40 | 915 775,66 |
| 3 | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | 8 316,40 | M2 | 9,53 | 79 255,29 |
| 4 | 574A33 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM | 8 316,40 | M2 | 140,86 | 1 171 448,10 |
| 8 | 567544 | VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM | 936,00 | M2 | 383,77 | 359 208,72 |
| 16 | 915111C | VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU-VOD STR ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ | 3 200,00 | M | 11,64 | 37 248,00 |
| 17 | 11372A | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH-BEZ DOPRAVY | 1,75 | M3 | 3 147,64 | 5 508,37 |
| 18 | 56962 | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM | 840,00 | M2 | 62,80 | 52 752,00 |
| 19 | 11372R | ODKUP ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM | 4,20 | t | -100,00 | -420,00 |
| Celkem | | | | | Odbytová cena bez DPH: | 2 700 031,43 |
| Celkem | | | | | Odbytová cena bez DPH: | 2 785 031,43 |

SWIETELSKY

Tištěno dne: 22.06.2018

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

 Databáze:
 Nabídka číslo:

Investor:

2 Komunikace III-12233 křiž. I-20 - křiž. III-12231

| SO DIO | | | | | | |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------|------------------|
| Položka | Text | Množství | m.j. | Cena | Celkem | |
| 1 | 03710 | POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY | 1,00 | KČ | 64 677,63 | 64 677,63 |
| Celkem | | | | | Odbytová cena bez DPH: | 64 677,63 |

| SO 101 | | | | | | |
|---------------|---------|-------------------------------------------------------------|----------|------|-------------------------------|---------------------|
| Položka | Text | Množství | m.j. | Cena | Celkem | |
| 1 | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | 5 266,00 | M2 | 9,53 | 50 184,98 |
| 2 | 577411 | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO,ACL | 379,15 | T | 1 602,71 | 607 670,70 |
| 4 | 574A33 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM | 5 266,00 | M2 | 146,91 | 773 628,06 |
| 11 | 915111C | VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU- VOD STŘ ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ | 2 906,00 | M | 11,64 | 33 825,84 |
| 14 | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | 5 266,00 | M2 | 9,53 | 50 184,98 |
| 16 | 11372A | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH-BEZ DOPRAVY | 1,20 | M3 | 3 147,64 | 3 777,17 |
| 17 | 56962 | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM | 756,00 | M2 | 62,80 | 47 476,80 |
| 18 | 11372R | ODKUP ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM | 2,88 | t | -100,00 | -288,00 |
| Celkem | | | | | Odbytová cena bez DPH: | 1 566 460,53 |
| Celkem | | | | | Odbytová cena bez DPH: | 1 631 138,16 |

SWIETELSKY

Tištěno dne: 22.06.2018

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

 Databáze:
 Nabídka číslo:

Investor:

3 Komunikace III-1422 Litochovice - kř. III/14213

| SO DIO | | Množství | m.j. | Cena | Celkem |
|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|-----------|------------------|
| Položka | Text | | | | |
| 1 | 03710 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY | 1,00 | KČ | 99 956,35 | 99 956,35 |
| Celkem | | Odbytová cena bez DPH: | | | 99 956,35 |

| SO 101 | | Množství | m.j. | Cena | Celkem |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|----------|---------------------|
| Položka | Text | | | | |
| 1 | 572213 SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | 7 264,00 | M2 | 9,53 | 69 225,92 |
| 2 | 577411 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO,ACL | 523,01 | T | 1 529,40 | 799 888,44 |
| 4 | 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM | 7 264,00 | M2 | 140,86 | 1 023 207,04 |
| 11 | 915111C VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU- VOD STRŽ ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ | 3 632,00 | M | 11,64 | 42 276,48 |
| 14 | 572213 SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | 7 264,00 | M2 | 9,53 | 69 225,92 |
| 16 | 11372A FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH-BEZ DOPRAVY | 0,23 | M3 | 3 147,64 | 708,22 |
| 17 | 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM | 1 089,60 | M2 | 62,80 | 68 426,88 |
| 18 | 11372R ODKUP ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM | 0,54 | t | -100,00 | -54,00 |
| Celkem | | Odbytová cena bez DPH: | | | 2 072 904,90 |

| SO 102 | | Množství | m.j. | Cena | Celkem |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|----------|-------------------|
| Položka | Text | | | | |
| 1 | 572213 SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | 958,50 | M2 | 9,53 | 9 134,51 |
| 2 | 577411 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO,ACL | 69,01 | T | 1 529,40 | 105 546,95 |
| 4 | 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM | 958,50 | M2 | 140,86 | 135 014,31 |
| 11 | 915111C VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU- VOD STRŽ ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ | 426,00 | M | 11,64 | 4 958,64 |
| 13 | 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM | 958,50 | M2 | 383,32 | 367 412,22 |
| 14 | 572213 SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | 958,50 | M2 | 9,53 | 9 134,51 |
| 15 | 56931 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM | 63,90 | M2 | 102,21 | 6 531,22 |
| Celkem | | Odbytová cena bez DPH: | | | 637 732,36 |

| SO 103 | | Množství | m.j. | Cena | Celkem |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|----------|-------------------|
| Položka | Text | | | | |
| 1 | 572213 SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | 2 406,70 | M2 | 9,53 | 22 935,85 |
| 2 | 577411 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO,ACL | 173,28 | T | 1 529,40 | 265 017,49 |
| 4 | 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM | 2 406,70 | M2 | 140,86 | 339 007,76 |
| 11 | 915111C VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU- VOD STRŽ ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ | 1 174,00 | M | 11,64 | 13 665,36 |
| 14 | 572213 SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | 2 406,70 | M2 | 9,53 | 22 935,85 |
| 16 | 11372A FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH-BEZ DOPRAVY | 0,23 | M3 | 3 147,64 | 708,22 |
| 17 | 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM | 352,20 | M2 | 62,80 | 22 118,16 |
| 18 | 11372R ODKUP ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM | 0,54 | t | -100,00 | -54,00 |
| Celkem | | Odbytová cena bez DPH: | | | 686 334,69 |

Celkem**Odbytová cena bez DPH:****3 496 928,30**

Investor:

4 Komunikace III-1395 Rohozná

| SO DIO | | | | | | |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------|------------------|
| Položka | Text | Množství | m.j. | Cena | Celkem | |
| 1 | 03710 | POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY | 1,00 | KČ | 61 149,76 | 61 149,76 |
| Celkem | | | | | Odbytová cena bez DPH: | 61 149,76 |

| SO 101 | | | | | | |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|----------|------|-------------------------------|---------------------|
| Položka | Text | Množství | m.j. | Cena | Celkem | |
| 1 | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | 2 074,00 | M2 | 9,53 | 19 765,22 |
| 2 | 577411 | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO,ACL | 149,33 | T | 1 504,91 | 224 725,20 |
| 4 | 574A33 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM | 2 074,00 | M2 | 138,82 | 287 912,68 |
| 5 | 11372A | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH-BEZ DOPRAVY | 0,40 | M3 | 3 147,62 | 1 259,05 |
| 11 | 915111C | VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU- VOD STŘ ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ | 910,00 | M | 11,64 | 10 592,40 |
| 12 | 56962 | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM | 156,00 | M2 | 62,80 | 9 796,80 |
| 13 | 567544 | VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM | 1 498,00 | M2 | 253,01 | 379 008,98 |
| 14 | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | 2 074,00 | M2 | 9,53 | 19 765,22 |
| 15 | 89922 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ | 4,00 | KUS | 1 295,72 | 5 182,88 |
| 16 | 11372R | ODKUP ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM | 0,96 | t | -100,00 | -96,00 |
| Celkem | | | | | Odbytová cena bez DPH: | 957 912,43 |
| Celkem | | | | | Odbytová cena bez DPH: | 1 019 062,19 |

SWIETELSKY

Tištěno dne: 22.06.2018

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

 Databáze:
 Nabídka číslo:

Investor:

5 Komunikace III-17015 kříž. Tažovice - kříž. Zvotoky

| SO DIO | | | | | | |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------|------------------|
| Položka | Text | Množství | m.j. | Cena | Celkem | |
| 1 | 03710 | POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY | 1,00 | KČ | 82 317,00 | 82 317,00 |
| Celkem | | | | | Odbytová cena bez DPH: | 82 317,00 |

| SO 101 | | | | | | |
|---------------|---------|-------------------------------------------------------------|----------|------|-------------------------------|---------------------|
| Položka | Text | Množství | m.j. | Cena | Celkem | |
| 1 | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | 6 335,60 | M2 | 9,53 | 60 378,27 |
| 2 | 577411 | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO,ACL | 456,16 | T | 1 480,28 | 675 248,97 |
| 4 | 574A33 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM | 6 335,60 | M2 | 136,80 | 866 710,08 |
| 11 | 915111C | VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU- VOD STŘ ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ | 2 848,00 | M | 11,64 | 33 150,72 |
| 14 | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | 6 335,60 | M2 | 9,53 | 60 378,27 |
| 16 | 11372A | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH-BEZ DOPRAVY | 1,50 | M3 | 3 147,64 | 4 721,46 |
| 17 | 56962 | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM | 854,40 | M2 | 62,80 | 53 656,32 |
| 18 | 11372R | ODKUP ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM | 3,60 | t | -100,00 | -360,00 |
| Celkem | | | | | Odbytová cena bez DPH: | 1 753 884,09 |

| SO 102 | | | | | | |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|----------|------|-------------------------------|---------------------|
| Položka | Text | Množství | m.j. | Cena | Celkem | |
| 1 | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | 2 871,00 | M2 | 9,53 | 27 360,63 |
| 2 | 577411 | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO,ACL | 206,71 | T | 1 480,25 | 305 985,44 |
| 4 | 574A33 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM | 2 871,00 | M2 | 136,79 | 392 724,09 |
| 11 | 915111C | VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU- VOD STŘ ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ | 1 276,00 | M | 11,64 | 14 852,64 |
| 13 | 567544 | VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM | 2 871,00 | M2 | 237,53 | 681 948,63 |
| 14 | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | 2 871,00 | M2 | 9,53 | 27 360,63 |
| 15 | 56931 | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM | 191,40 | M2 | 102,21 | 19 562,99 |
| 19 | 89922 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ | 2,00 | KUS | 1 295,72 | 2 591,44 |
| Celkem | | | | | Odbytová cena bez DPH: | 1 472 386,49 |

| SO 103 | | | | | | |
|---------------|---------|-------------------------------------------------------------|----------|------|-------------------------------|-------------------|
| Položka | Text | Množství | m.j. | Cena | Celkem | |
| 1 | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | 3 603,60 | M2 | 9,53 | 34 342,31 |
| 2 | 577411 | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO,ACL | 259,46 | T | 1 480,28 | 384 071,97 |
| 4 | 574A33 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM | 3 603,60 | M2 | 136,80 | 492 972,48 |
| 11 | 915111C | VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU- VOD STŘ ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ | 1 838,00 | M | 11,64 | 21 394,32 |
| 14 | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | 3 603,60 | M2 | 9,53 | 34 342,31 |
| 16 | 11372A | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH-BEZ DOPRAVY | 0,23 | M3 | 3 147,64 | 708,22 |
| 17 | 56962 | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM | 491,40 | M2 | 62,80 | 30 859,92 |
| 18 | 11372R | ODKUP ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM | 0,54 | t | -100,00 | -54,00 |
| Celkem | | | | | Odbytová cena bez DPH: | 998 637,53 |

Celkem

Odbytová cena bez DPH:

4 307 225,11

Investor:

6 Komunikace III-1214 I-20 - Pacelice Průtah

| SO 101 | | | | | | |
|---------------|---------|------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|----------|---------------------|
| Položka | Text | Množství | m.j. | Cena | Celkem | |
| 1 | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | 11 400,00 | M2 | 9,53 | 108 642,00 |
| 1 | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | 2 832,90 | M2 | 9,53 | 26 997,54 |
| 2 | 577411 | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL | 820,80 | T | 1 529,40 | 1 255 331,52 |
| 2 | 577411 | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL | 203,97 | T | 1 529,40 | 311 950,19 |
| 3 | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | 11 400,00 | M2 | 9,53 | 108 642,00 |
| 3 | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | 2 832,90 | M2 | 9,53 | 26 997,54 |
| 4 | 574A33 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM | 11 400,00 | M2 | 140,86 | 1 605 804,00 |
| 4 | 574A33 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM | 2 832,90 | M2 | 140,86 | 399 042,29 |
| 16 | 915111C | VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU-VOD STŘ ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ | 4 000,00 | M | 11,64 | 46 560,00 |
| 16 | 915111C | VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU-VOD STŘ ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ | 994,00 | M | 11,64 | 11 570,16 |
| 17 | 56931 | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM | 100,00 | M2 | 102,21 | 10 221,00 |
| 17 | 56962 | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z recyklovaného materiálu TL. DO 100MM | 1 200,00 | M2 | 62,80 | 75 360,00 |
| 18 | 11372A | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH-BEZ DOPRAVY | 0,08 | M3 | 3 147,57 | 251,81 |
| 19 | 11372R | ODKUP ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM | 0,19 | t | -100,00 | -19,20 |
| Celkem | | | | Odbytová cena bez DPH: | | 3 987 350,85 |

| SO DIO | | | | | | |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-----------|------------------|
| Položka | Text | Množství | m.j. | Cena | Celkem | |
| 1 | 03710 | POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY | 1,00 | KČ | 84 668,90 | 84 668,90 |
| Celkem | | | | Odbytová cena bez DPH: | | 84 668,90 |

| SO 102 | | | | | | |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|----------|---------------------|
| Položka | Text | Množství | m.j. | Cena | Celkem | |
| 1 | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | 2 832,90 | M2 | 9,53 | 26 997,54 |
| 2 | 577411 | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL | 203,97 | T | 1 578,30 | 321 924,27 |
| 3 | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | 2 832,90 | M2 | 9,53 | 26 997,54 |
| 4 | 574A33 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM | 2 832,90 | M2 | 144,89 | 410 458,88 |
| 8 | 567544 | VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM | 2 832,90 | M2 | 237,53 | 672 898,74 |
| 16 | 915111C | VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU-VOD STŘ ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ | 994,00 | M | 11,64 | 11 570,16 |
| 17 | 56931 | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM | 100,00 | M2 | 102,21 | 10 221,00 |
| Celkem | | | | Odbytová cena bez DPH: | | 1 481 068,13 |
| Celkem | | | | Odbytová cena bez DPH: | | 5 553 087,88 |

| | | | |
|-----------|------------|------------------------|---------------|
| Sazba DPH | DPH celkem | Odbytová cena bez DPH: | 18 792 473,07 |
|-----------|------------|------------------------|---------------|

STAVBA CELKEM

| | | | |
|-------|--------------|----------------------|---------------|
| 21,00 | 3 946 419,34 | Odbytová cena s DPH: | 22 738 892,41 |
|-------|--------------|----------------------|---------------|

Nabídku zpracoval:

Předáno dne: