

**Dodatek č. 8 ke smlouvě číslo č. 1401 4 7300**  
**o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu**

**„Vývoj multistatických prostředků a jejich integrace do systému přehledu o vzdušné situaci spolu s využitím ve prospěch C4ISR (MSPSR)“**

**SMLUVNÍ STRANY**

**1. Česká republika – Ministerstvo obrany**

se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6  
 jejímž jménem jedná: Ing. Tomáš DVOŘÁČEK, ředitel Odboru vyzbrojování pozemních sil Sekce vyzbrojování a akvizic MO  
 se sídlem kanceláří: nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6  
 IČ/DIČ: 60162694/ CZ60162694  
 bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka 701 Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1  
 číslo účtu: [REDACTED]  
 vyřizuje ve věcech smluvních: Ing. Valéria KINŠTOVÁ,  
 tel.: [REDACTED]  
 email: [REDACTED]  
 vyřizuje ve věcech technicko-organizačních: Ing. Milan FIALA, tel. [REDACTED]  
 e-mail [REDACTED]  
 adresa pro doručování korespondence: Sekce vyzbrojování a akvizic MO  
 Odbor vyzbrojování pozemních sil  
 nám. Svobody 471/4  
 160 01 Praha 6

(dále jen „poskytovatel“) na straně jedné

a

**2. ERA a.s.**

zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 1141  
 se sídlem: Průmyslová 387, 53003 Pardubice  
 jehož jménem jedná: Ing. Milan JUREK, předseda představenstva  
 IČ/DIČ: 60916427/ CZ 60916427  
 bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.  
 číslo účtu: [REDACTED]  
 vyřizuje ve věcech smluvních: Ing. Petr BIČÍK  
 tel.: [REDACTED]  
 email: [REDACTED]

vyřizuje ve věcech technicko-organizačních:

Zbyněk PANOVSÝ

tel.:

email:

adresa pro doručování korespondence:

ERA a.s.

Průmyslová 387

53003, Pardubice

**(dále jen „příjemce“) na straně druhé,**

se dohodly, v souladu s čl. 7 Smlouvy č. 1401 4 7300 (dále jen „Smlouva“), na následujících změnách a doplňcích Smlouvy formou uzavření tohoto dodatku č. 8 (dále jen „dodatek č. 8“).

### **Článek 1 Účel dodatku**

Účelem dodatku č. 8 je na základě žádosti řešitele projektu obranného vývoje provést změny termínů etap. K posunutí termínů došlo z důvodu komplikací s „online“ zpracováním dat a zpoždění pro náročnost přípravy systému k provedení vojenských zkoušek MSPSR.

### **Článek 2 Změny a doplňky Smlouvy**

**Smlouva se mění a doplňuje takto:**

1. Ruší se v Článku 4, odst. 1 Smlouvy a nahrazuje se takto:

1. Řešení projektu bude zahájeno nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy a ukončeno nejpozději do 31. prosince 2018. Období hodnocení výsledků a vypořádání Smlouvy se stanovuje od 1. ledna 2019 do 30. dubna 2019.

2. Ruší se v Článku 2, odst. 3 Smlouvy Etapy č. 10 až 12 a nahrazují se takto:

3. Etapy vývoje, výstupy a termíny řešení projektu:

Etapa č. 10: do termínu 12/2018

Vojskové zkoušky MSPSR;

Návrh na zavedení FV do používání v AČR a návrh technických podmínek pro prototyp.

**Výstup:**

Závěrečná zpráva po vojenských zkouškách, upravený funkční vzorek MSPSR po vojenských zkouškách.

Návrh na zavedení FV do používání v AČR a návrh technických podmínek.

Etapa č. 11: v termínu od 01/2019 – 04/2019

Závěrečné oponentní řízení po ukončení řešení projektu.

**Výstup:**

Zápis ze závěrů oponentního řízení.

Etapa č. 12: v termínu od 01/2019 – 04/2019

Odevzdání výsledků vývoje po závěrečném oponentním řízení.

**Výstup:**


Protokol o odevzdání prototypů a FV uživateli.

**Článek 3**  
**Ostatní a závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, včetně jejích příloh, neupravená tímto dodatkem č. 8 zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 8 je vyhotoven ve 3 výtiscích o 3 listech, z nichž jeden výtisk obdrží příjemce a dva výtisky poskytovatel. Všechny výtisky mají stejnou platnost.
3. Tento dodatek č. 8 Smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

V Praze dne: 10 -07- 2018

Pos



V *Praze* dne: *24.7.2018*

Příjemce

