

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 107/KSÚS/2016

Číslo smlouvy zhotovitele: 16 033 00

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ : 00066001

DIČ: CZ00066001

Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

se sídlem: Bezová 1658, 147 14 Praha 4

IČ: 40763439

DIČ: CZ40763439

zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 2994

Jednající: Ing. Václav Hvízdal, jednatel

Ing. Ing. Milan Kalný, jednatel

Ing. Vladislav Vodička, jednatel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Ing. Vladislav Vodička, jednatel

(dále jen „**Poskytovatel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 15.02.2016 smlouvu o poskytnutí služeb (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**Provedení mimořádných prohlídek mostů včetně zjednodušené PD pro zadání a provedení neodkladné opravy mostu – na území Středočeského kraje v průběhu roku 2016**“ (dále jen „**Služby**“).
2. S ohledem na skutečnost, že v průběhu realizace Služeb se ukázalo nezbytné změnit rozsah Zakázky z důvodu nepředpokládaných zhoršujících se stavů mostních objektů ve Středočeském kraji v roce 2016 a dále z důvodu nutnosti řešit neodkladné (havarijní) opravy a mimořádné prohlídky mostních objektů ve správě KSÚS, došlo k nezbytným změnám reflektujícím tento stav i v oceněném soupisu prací (položkový rozpočet k mimořádným prohlídkám mostů), jež byl Přílohou č. 1 ke Smlouvě, tj. ke zvýšení hodinové výměry pro opravu 1 mostu z 50 hodin na 75 hodin za vypracování zjednodušené PD (TZ, přehledný výkres, soupis prací, rozpočet), když hodinová sazba 580 Kč bez DPH / 1 hod. zůstala beze změny (dále jen „**Vícepráce**“).

3. Potřeba provedení Víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přitom tyto Vícepráce jsou zcela nezbytné pro provedení Zakázky a Služeb sjednaných ve Smlouvě. Zároveň technické a ekonomické oddělení těchto dodatečných Služeb by pro Objednatele znamenalo újmu v navýšení celkového objemu investičních nákladů na Zakázku a Služby.
4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se v souladu s článkem 4.1. Smlouvy Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.
5. Tento Dodatek je změnou Smlouvy a zároveň smlouvou na veřejnou zakázku na Vícepráce.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Článek 6.1 Smlouvy se nahrazuje následujícím textem:

„Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy odměnu a to následovně:

cena za všechny Služby dle této Smlouvy je stanovena na základě závazných jednotkových cen uvedených v oceněném soupisu prací uvedeném v Příloze č. 2 k této Smlouvě, které budou vynásobeny skutečným rozsahem Poskytovatelem poskytnutého a Objednatelem dle čl. 7 Smlouvy odsouhlaseného rozsahu plnění. Výše jednotkových cen uvedených v oceněném soupisu prací je závazná po celou dobu plnění této Smlouvy Poskytovatelem.“

2. Příloha č. 2 ke Smlouvě je zároveň přílohou č. 1 k tomuto Dodatku.
3. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den podpisu Dodatku oběma Smluvními stranami.
2. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací (položkový rozpočet k mimořádným prohlídkám mostů)

V Říčanech dne 11.11.2016
Objednatel:

V Praze dne 11.11.2016
Poskytovatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

Pontex, spol. s r.o.
Ing. Vladislav Vodička, jednatel