



evid. číslo dodatku u Zhotovitele:

evid. číslo dodatku u Objednatele: S270/17-96100-03

DODATEK č. 2

Smlouvy na zhotovení projektové dokumentace

SMLUVNÍ STRANY:

(1) Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

se sídlem: 17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava – Poruba
zastoupena: [REDACTED], ředitelem IT4Innovations
IČ: 61989100
DIČ: CZ61989100
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č.ú.: [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“)

a

(2) CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

se sídlem: Kafkova 1064/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 69052
zastoupen: [REDACTED], MBA, jednatelem
IČ: 05725674
DIČ: CZ47155337
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., Ostrava
č.ú.: [REDACTED]
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále v této smlouvě společně též jen jako „smluvní strany“)

uzavřely spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku podle právního řádu České republiky, zejména v souladu s ustanovením § 2586 a násl. a ustanovením § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“) tento dodatek smlouvy ze dne 14. 12. 2017 vedené u Objednatele pod ev. č. S270/17-96100-01 (dále také jen „**dodatek**“ a „**smlouva**“).

- I. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu prováděných prací dle smlouvy k projektovanému objektu IT4Innovations Educational Training Center, přičemž tato změna je konkretizována v bodě II. tohoto dodatku smlouvy.
- II. Na základě dodatku č. 1 smlouvy došlo k vytvoření závazku Zhotovitele ve prospěch Objednatele ke zhotovení inženýrsko-geologického průzkumu podloží a vyhodnocení inženýrsko-geologického průzkumu podloží, včetně návrhu dalšího postupu projektové a inženýrské přípravy stavby. Během realizace této části plnění Zhotovitele byly zjištěny poměrně ulehle písčité a štěrkovité zeminy, jejichž těžení bylo na hranici technických možností použitého stroje, a proto po dohodě se statikem byly sondy zkráceny na délky 22 m a 24 m. Takto hluboké sondy byly dostačující pro potřeby statického posouzení, zároveň však bylo sníženo riziko zavalení vrtu nebo uvíznutí vrtné kolony. Použití výkonnějšího stroje a prodloužení vrtů nebylo možné z důvodu nepřístupnosti místa vrtu, přičemž předem není možné odhadnout vrtatelnost v hloubce více než 20 m.

- III. Na základě snížení objemu prací uvedených v bodu II. tohoto dodatku došlo rovněž ke snížení ceny díla ve smyslu smlouvy, a to o částku 11.100,- Kč bez DPH, která nebude Objednateli fakturována. Nedílnou součástí tohoto dodatku je rovněž příloha č. 1 Soupis provedených prací, ze které vyplývá výše ponížené ceny díla ve smyslu dodatku č. 1 smlouvy.
- IV. Tento dodatek je uzavírán v rámci nepodstatné změny dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
- V. Smluvní strany výslovně prohlašují a činí nesporným, že smluvní vztah založený tímto dodatkem se beze zbytku podřizuje v plném rozsahu veškerým relevantním ustanovením smlouvy, tj. na zhotovení smlouvou určené projektové dokumentace objektu IT4Innovations Educational Training Center, podřizuje se tedy všem ustanovením smlouvy, jejichž povaha to nevylučuje.
- VI. V souladu s ustanovením § 4 odst. 1 občanského zákoníku, kde se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, smluvní strany posoudily obsah tohoto dodatku a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem. Smluvní strany prohlašují, že dodatek je projevem jejich svobodné a pravé vůle, není podepsán v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz uvedeného připojují v závěru dodatku podpisy osob, oprávněných k podepisování jejich jménem či za ně.
- VII. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku zajistí Objednatel.
- VIII. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Zhotovitel obdrží jeden (1) stejnopis.

V Ostravě dne 9.8.18

.....
Vysoká škola báňská – Technická univerzita
Ostrava
.....
ředitel
IT4Innovations

V Ostravě dne 06-08-2018

.....
CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
MBA, jednatel

CHV
Kafk



Soupis provedených prací

VZ03

GEOSERVICES CZ s.r.o., Kounicova 1064/3, 702 00 Ostrava, IČO / DIČ: 05632501 / CZ05632501 / Web: www.geoservices, E-mail: [redacted]

Název a specifikace položky

Skutečnost

Dle smlouvy / objednávky

Číslo	Položka	Předpokl. množství	Jednotka	Jedn. cena / Cena	Cena	Proved. množství	Cena
1	Přípravné práce						
1.1	Podrobná rekonstrukce lokality, rešerše prozkoumanosti, ohlašovací povinnosti, registrace Geofond	[redacted]	hod		450.0 Kč	[redacted]	450.0 Kč
1.2	Geodetické vytyčení / zaměření průzkumných sond	[redacted]	vjezd		1 800.0 Kč	[redacted]	1 800.0 Kč
2	Technické práce						
2.1	IG vrt (1 x 30 a 1 x 25 m)	[redacted]	bm		60 500.0 Kč	[redacted]	50 600.0 Kč
2.2	HG vrt (1 x 8 a 1 x 6 m), PVC výstroj 110 mm, obsyp, bentonitové těsnění	[redacted]	bm		18 900.0 Kč	[redacted]	18 900.0 Kč
2.3	uzamykatelné zhlaví HG vrtu	[redacted]	ks		3 000.0 Kč	[redacted]	3 000.0 Kč
2.4	Přeprava vrtné soupravy	[redacted]	soubor		5 000.0 Kč	[redacted]	5 000.0 Kč
2.5	Geologický dozor vrtných prací	[redacted]	hod		9 000.0 Kč	[redacted]	9 000.0 Kč
2.6	Odběr a analýza neporušeného vzorku (stlačitelnost, smykové parametry)	[redacted]	ks		6 600.0 Kč	[redacted]	6 600.0 Kč
2.7	Odběr a analýza poloporušeného nebo porušeného vzorku	[redacted]	ks		12 000.0 Kč	[redacted]	10 800.0 Kč
2.8	Odběr a analýza vzorku podzemní vody – agresivita na beton	[redacted]	ks		990.0 Kč	[redacted]	990.0 Kč
2.9	Přeprava geologického dozoru a vzorků	[redacted]	km		240.0 Kč	[redacted]	240.0 Kč
2.10	Čerpací zkouška na HG vrtu 4 + 24 hod, sledování hladin automatickými snímači	[redacted]	soubor		8 000.0 Kč	[redacted]	8 000.0 Kč
3	Vyhodnocení průzkumu						
3.1	Vyhodnocení IG a HG průzkumu, zpracování zprávy	[redacted]	hod		7 200.0 Kč	[redacted]	7 200.0 Kč
3.2	Grafické zpracování, řezy, mapové výstupy	[redacted]	hod		4 800.0 Kč	[redacted]	4 800.0 Kč
3.3	Tisk zprávy (3x pro objednatele, 1x archiv, 1x GEOFOND)	[redacted]	paré		1 250.0 Kč	[redacted]	1 250.0 Kč

Cena celkem bez DPH

139 730.00 Kč

128 630.0 Kč

Cena celkem s DPH 21%

169 073.30 Kč

155 642.3 Kč

Název akce:
Z18-104 ETC IT4I - Educational Training Center - IGP