



DODATEK č.1

SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle ustanovení
§ 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Horní Slavkov

Se sídlem: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zastoupená: Alexandr Terek, starosta
IČ: 00259322
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 862175349/0800
Tel.: 352 350 666
e-mail: podatelna@hornislavkov.cz

Záměr zveřejněn dne
Smlouva schválena usnesením OM 236/18/18
Datum zveřejnění smlouvy
Finanční krytí - podpis spr. rozpočtu 95.000.000,56 Kč 3302/2018
Přijetí a podpis osoby za věcnou správnost Zelinka Zdeněk
.....
..... E.P. JAK

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Monika Volfová, tel.: 602 110 499

1.2 Zhotovitel:

Obchodní firma:

Pavel Radaušer

Se sídlem: Tovární 200/25, 357 33 Loket
Zastoupená:
IČ: 73407780
DIČ: CZ7602082235
Zapsána v živnostenském úřadu Sokolov
Bankovní spojení: Mbank
Číslo účtu: 670100-2203438750
Tel.: +420 737 965 979
e-mail: pajaloket@seznam.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Pavel Radaušer, tel.: 737 965 979

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, zápisu v obchodním rejstříku nebo jiného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby.

Uvedení zástupci ve věcech technických a realizace stavby jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednávat změnu smlouvy.

2 Předmět díla

Dodavatel se zavazuje zhotovit / provést pro objednatele dílo:

„KOSTEL SV. JIŘÍ – OBNOVA VITRÁŽOVÝCH OKEN, OBNOVA KAMENNÝCH OSTĚNÍ – 3. ETAPA“ Č.2018/2/VZMR/OMI

Část C: Obnova zděného ostění vitrážových otvorů č. 10-14 a obnova povrchové úpravy vitrážového otvoru č. 18;

vše v památkově chráněném objektu kostela sv. Jiří v Horním Slavkově.

3 Cena díla

Předmětem dodatku je změna ceny díla v důsledku doplnění zednických prací u opravy tří nadpraží u vitrážových oken č. 15, 16, 17 na kostele sv. Jiří.

Cena uvedená v původní smlouvě o dílo:

102 232,00,- Kč Bez DPH

se mění dodatkem č.1 o tuto částku:

21 500,00 Kč Bez DPH

Cena za dílo vč. dodatku č.1:

123 732,00 Kč bez DPH

149 716,00,- Kč vč. DPH

4 Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.

Tento dodatek se sepisuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

V Horním Slavkově, dne: 15 -07- 2018

Objednatel



v =
.....
Alexandr Terek
starosta

Zhotovitel

.....
Pavel Radaußer
jednatel

Cenová nabídka – Oprava nadpraží vitrážových oken č. 15, 16 a 17 na Kosteletě sv. Jiří

Odstranění nesoudržných vrstev, pročištění spár	3ks	1250,-	3750,-
Penetrační nátěr 2x	3ks	250,-	750,-
Lešení	soubor		3500,-
Vnější vápenná omítka s příměsí cementu max. 10%	3ks	4500,-	13500,-

CELKEM	bez DPH	21 500,-
	DPH 21%	4 515,-
	vč. DPH	26 015,-

Pavel Radaušer

Tovární 200/25, 357 33 Loket

Tel.: 737 965 979

IČ: 73407780

DIČ: CZ7602082235