

č. objednatele 1: 2/2015-537100

č. objednatele 2: TPR/15/001

č. zhotovitele:

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 1. 2015

Smluvní strany:

Objednatel č. 1: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad
pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Adresa: nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha 3

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: [redacted], ředitel KPÚ pro
Středočeský kraj a hlavní město Praha

V technických záležitostech oprávněn jednat: [redacted], vedoucí pobočky KPÚ
pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,
Pobočka Rakovník
[redacted], referent KPÚ pro
Středočeský kraj a hlavní město Praha,
Pobočka Rakovník

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

IČ/DIČ: 01312774/ CZ01312774

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2: Ředitelství silnic a dálnic České republiky

Adresa: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle

V smluvních záležitostech oprávněn jednat: [redacted], ředitel ŘSD ČR
Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82,
360 06 Karlovy Vary

V technických záležitostech oprávněn jednat: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

IČ/DIČ: 659 93 390/ CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

a

Z h o t o v i t e l: AREA G.K. spol. s r.o., reprezentant společného závazku
dodavatelů PROJEKCE&AREA

Adresa: U Elektry 650, 198 00 Praha 9

Zastoupený: [redacted], jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: [redacted]

V technických záležitostech oprávněn jednat: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

IČ/DIČ: 25094459/CZ25094459

(dále jen „zhotovitel“)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143.

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu Komplexních pozemkových úprav s rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Hořovičky, okres Rakovník (dále jen Smlouva) a to na základě žádosti zhotovitele o posun termínu z objektivních důvodů ze dne 7. 4. 2017 se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:

1) Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo KoPÚ Hořovičky se upravuje následovně.

1.8. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků

Termín ukončení dle SOD 30. 4. 2017 se nahrazuje termínem ukončení 31. 5. 2017.

2) Z objektivního důvodu na straně objednatele č. 1 se nahrazuje *původní znění* Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, *novým zněním* Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha.

3) Z objektivního důvodu na straně objednatele č. 2 se nahrazuje *původní znění* Bankovní spojení KB a.s. Praha a číslo účtu 19-9177810237/0100, *novým zněním* Bankovní spojení: Česká národní banka, **Číslo účtu:** 10006-15937031/0710.

- Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
- Tento dodatek byl sepsán v šesti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

V Praze dne 2. 5. 2017

Z a o b j e d n a t e l e č. 1:

[Redacted signature and stamp of the client]

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj

VÝ ÚŘAD
středočeský kraj
00/2

6

24-04-2017
V Karlových Varech dne

Z a o b j e d n a t e l e č. 2:

[Redacted signature and stamp of the client]

ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

REDITELSTVÍ
127
2

V Praze dne 2.5.2012

Za zhotovitele:

AREA®
[Redacted]
[Redacted]

[Redacted]
.....
[Redacted]
Reprezentant společného plnění závazku dodavatelů
PROJEKCE & AREA G.K.

Přílohy:

1. Příloha č.1 k Sod KoPÚ Hořovičky

Příloha č. 1 - Příloha k SoD - KoPÚ – rekonstrukce přidělů v k. ú. Hořovičky, okr. Rakovník

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	■	■	■	■	31.1.2017
1.2.	Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	■	■	■	■	31.7.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí	■	■	■	■	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty	■	■	■	■	31.1.2016
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	■	■	■	■	31.1.2016
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních porostech	■	■	■	■	31.1.2016
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 91 vyhl. č. 357/2013 Sb.	■	■	■	■	31.10.2016
1.5.	Stabilizace kat. hranice kamennou značkou	■	■	■	■	31.10.2016
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou	■	■	■	■	
1.6.1.	geometrický plán pro opravu GPU, včetně potřebné stabilizace, souhlasné prohlášení	■	■	■	■	31.10.2016
1.7.	Upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	■	■	■	■	30.9.2016
1.8.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	■	■	■	■	31.5.2017
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč						1 051 230
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování)	■	■	■	■	31.1.2018
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů	■	■	■	■	31.1.2018
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech	■	■	■	■	31.1.2018
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ	■	■	■	■	31.1.2018
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	■	■	■	■	31.8.2018
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	■	■	■	■	do 1 měsíce od zápisu do KN
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč						577 260
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	■	■	■	■	do 12 měsíců od zápisu do KN

3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	■	■	■	■	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč						162 600

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč	1 051 230 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč	577 260 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč	162 600 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 791 090 Kč
DPH 21% v Kč	376 129 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 167 219 Kč