



KUMSP00RKJP2

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLUVY / ČÍSLO ŽÁDOSTI		
01896/2018/KR	101P	107
příj. číslo	rok	okt. 2018

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo ev. číslo 01896/2018/KR


I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
 zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou
 náměstkem hejtmána kraje

IČO: 70890692
 DIČ: CZ70890692
 bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
 číslo účtu: 27-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



(dále jen „objednatel“)

2. AEF ACIMEX ELECTRONICS FULNEK s.r.o.

se sídlem: Štefánikova 248, 742 58 Příbor
 zastoupena: Ing. Dušanem Schindlerem, jednatelem
 IČO: 25393758
 DIČ: CZ25393758
 bankovní spojení: Komerční banka a.s.
 číslo účtu: 107-8413410207/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 18157

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 3. 2018 smlouvu o dílo, ev. č. 01896/2018/KŘ (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení stavby „Rekonstrukce budov krajského úřadu – IRC regulace“ (dále jen „stavba“ nebo „dílo“).
2. Z důvodu dodatečných požadavků objednatele a nových skutečností zjištěných v průběhu výstavby vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby (dále též „vícepráce“):

H

- a) Objednatel dodatečně upřesnil požadavek na rozšíření vizualizace systému řízení teploty dle fasád jednotlivých budov krajského úřadu. Z tohoto důvodu je také potřebné navýšit počet datových bodů z původně 5000 na nejbližší vyšší počet 10 000 bodů a současně na tento počet datových bodů rozšířit licenci vizualizačního software.
 - b) Dodatečným upřesněním skutečné potřeby počtu adaptérů hlavic pro stávající termoregulační ventily je oproti původně sjednanému počtu 180 ks adaptérů hlavic potřebné navýšit počet o 580 ks tj. celkem na 760 ks. Navýšení uvedeného počtu adaptérů je nezbytné k dokončení díla.
 - c) V průběhu realizace bylo zjištěno, že oproti zadávací dokumentaci byla místnost A216 dodatečně příčkou rozdělena na dvě samostatné místnosti. Z tohoto důvodu došlo k navýšení počtu měřených místností o místnost č. A215, která nebyla ve smlouvě o dílo sjednána. Uvedené navýšení je nezbytné pro dokončení díla.
4. Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto dodatku.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje.
2. **Cena víceprací** činí 192.788 Kč bez DPH, DPH 21% je 40.485,48 Kč a cena víceprací včetně DPH je 233.273,48 Kč.
3. **Cena za dílo**, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací a činí: **4.158.096,20 Kč** bez DPH (slovy: čtyři miliony jedno sto padesát osm tisíc devadesát šest korun českých dvacet haléřů).
4. Realizace víceprací nebude mít vliv na termín realizace díla sjednaný v čl. IV smlouvy.
5. Příloha č. 1 smlouvy – „Souhrnný rozpočet stavby“ se nahrazuje novým zněním, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem Moravskoslezský kraj.

6. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:


K uzavření tohoto dodatku má Moravskoslezský kraj souhlas rady kraje udělený usnesením č. 44/3852 ze dne 7. 8. 2018

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 – Souhrnný rozpočet stavby

Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce

V Ostravě dne - 9 .08. 2018




za objednatele

Ing. Jaroslav Kania
na základě pověření
hejtmana kraje



V Příboře dne 08 .08. 2018



za zhotovitele

Ing. Dušan Schindler
jednatel

ACET
Acimex Electronics Fulnek
ACIMEX ELECTRONICS FULNEK s.r.o.
Štefánikova 248, 742 58 Příbor
IČ: 25393750 DIČ: CZ25393750
www.aef.cz

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

CÚ

Akce: Rekonstrukce budov krajského úřadu – IRC regulace
Moravskoslezský kraj

Z č.:

Projekt: Měření a regulace
- více práce ke dni 30.06.2018

A č.: 2018.M.007

Investor: Moravskoslezský kraj

Smlouva:

Zpracovatel:

Základní náklady

Dodávka	4 133 134,20	
Doprava 0,00%, Přesun 0,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		0,00
Montáž - práce		24 962,00
Mezisoučet 1	4 133 134,20	24 962,00
PPV 0,00% z montáže: materiál + práce		0,00
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	4 133 134,20	24 962,00
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		4 158 096,20

Vedlejší náklady

GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00

Náklady celkem

	4 158 096,00	
Základ a hodnota DPH 21%	4 158 096,00	873 200,00
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		5 031 296,00

Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00

Datum: 30.06.2018

Vypracoval: Dušan Schindler

Kontroloval:

Součty odstavců	Materiál	Montáž
Dodávky	4 133 134,00	24 962,00
Původní cena dle SoD	3 965 308,00	0,00
Více práce 1 - rozšíření systému řízení	87 214,00	3 916,00
Více práce 2 - rozšíření systému	78 300,00	20 300,00
Více práce 3 - rozšíření systému	2 312,00	746,00

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

M.

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	DM	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Dodávky									
Původní cena dle SoD									
PŮVODNÍ CENA DÍLA DLE UZAVŘENÉ SMLOUVY									
Cena dle SoD	kpl	1,00	3 965 308,20	3 965 308,20		0,00	0,00	3 965 308,20	3 965 308,20
Původní cena dle SoD - celkem				3 965 308,20					3 965 308,20
Více práce 1 - rozšíření systému řízení									
Rozšíření licence vizualizačního SW na vyšší počet datových bodů (z 5000 na nejbližší vyšší počet 10 000 bodů)	kpl	1,00	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Teplotní čidlo extenzí IP65 (navýšení z 1 na 12ks)	kpl	11,00	1 540,00	16 940,00		356,00	3 916,00	1 896,00	20 856,00
Doplnění řízení teploty dle rozdělení fasád souboru objektů	kpl	1,00	15 400,00	15 400,00		0,00	0,00	15 400,00	15 400,00
Vícepráce - rozšíření vizualizace	kpl	1,00	34 874,00	34 874,00		0,00	0,00	34 874,00	34 874,00
Více práce 1 - rozšíření systému řízení - celkem				87 214,00			3 916,00		91 130,00
Více práce 2 - rozšíření systému									
Redukce pro ventily Danfoss (chybný počet v zadávací dokumentaci)	kpl	580,00	135,00	78 300,00		35,00	20 300,00	170,00	98 600,00
Více práce 2 - rozšíření systému - celkem				78 300,00			20 300,00		98 600,00
Více práce 3 - rozšíření systému									
Jednotka vstupu teplotního čidla a spínacího relé pro hlavice	kpl	1,00	1 810,00	1 810,00		256,00	256,00	2 066,00	2 066,00
Teplotní čidlo nástěnné v designu ABB tango, bílá barva	kpl	1,00	490,00	490,00		245,00	245,00	735,00	735,00
Krabice univerzální z PH KU 68/2-1903	kpl	1,00	12,00	12,00		245,00	245,00	257,00	257,00
Více práce 3 - rozšíření systému - celkem				2 312,00			746,00		3 058,00
Dodávky - celkem				4 133 134,20			24 962,00		4 158 096,20

A. k. 