



## **Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby**

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3258/2017/Šim

číslo smlouvy Zhotovitele: 2017/1011/0369

ISPROFOND: 5213720017, uzavřené dne 08.06.2017

### **Název zakázky: „Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Poříčany“**

Smluvní strany:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

**Korespondenční adresa:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00, Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

a

**Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**

se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02

IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

oddíl B, vložka 1441

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupena: **Ing. Martinem Kvirencem**, předsedou představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 jsou následující skutečnosti:

1. Úprava Ceny Díla a změna rozsahu předmětu plnění podle Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3258/2017/Šim, číslo smlouvy Zhotovitele: 2017/1011/0369, uzavřené dne 08.06.2017. Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu (dále jen „ZL“) stavby č. 3 a v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů zhotovitele. Změnový list stavby č. 3 řeší nezbytné dodatečné stavební práce. Jedná se o stavební práce na PS 02-32 Informační systém pro cestující a SO 24-01 Orientační systém pro cestující. Celkem vícepráce ze ZL č. 3 činí 9 699 246,30 Kč bez DPH a celkem méněpráce ze ZL č. 3 činí 7 257 308,90 Kč bez DPH, takže celkové navýšení ceny dle ZL č. 3 činí 2 441 937,40 Kč bez DPH. Úprava Ceny Díla (nákladů) je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 3. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 3., odst. 3.3 Smlouvy.
2. Změna přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla. V příloze č. 4 Smlouvy se tabulka, v níž je uvedena cena jednotlivých stavebních souborů a provozních objektů, ruší a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, které zahrnuje aktuální Cenu Díla (nákladů) v členění po jednotlivých SO a PS. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 5., odst. 5.12. Smlouvy a Příloha č. 4 Smlouvy.

### I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ust. článku 5., odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3258/2017/Šim, číslo smlouvy Zhotovitele: 2017/1011/0369, uzavřené dne 08.06.2017, takto:

#### 1) Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- *zrušuje se stávající text odst. 3.3. Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:*

- 3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH:	114 869 280,65 Kč
Cena díla bez DPH, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy, celkem:	117 537 867,61 Kč
Cena díla bez DPH, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy, celkem:	119 106 377,54 Kč
Navýšení ceny díla bez DPH dle ZL č.3:	2 441 937,40 Kč
Cena díla bez DPH, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy, celkem:	<b>121 548 314,94 Kč</b>

slovy: **stodvacetjednamiliónůpětsetčtyřicetosmtisíctřistačtrnáctkorun českých a devadesát čtyřihaléřů**

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 Smlouvy.

#### 2) Článek 5. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- *ruší se stávající znění textu odstavce 5.12. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

- 5.12. Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/R/13/17

Příloha č. 2: Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah

(TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby –  
VTP/R/07/16

c) Zvláštní technické podmínky ze dne 01. 03. 2017

<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 4:</u>	Rekapitulace Ceny Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam subdodavatelů

### 3) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se stávající znění přílohy č. 4 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, které je současně přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

#### II.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).“
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3258/2017/Šim, číslo smlouvy Zhotovitele: 2017/1011/0369 nedotčené tímto dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v **pěti (5)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **tři (3)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě (2)** vyhotovení
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 na internetových stránkách Správy železniční dopravní cesty, státní organizace.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí dodatku č. 3 Smlouvy je tato jeho příloha: Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy) - Rekapitulace Ceny Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3

V Praze dne 6. 8. 2018

V Pardubicích dne

27. 7. 2018

**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace

**Ing. Martin Kvirenc**  
předseda představenstva  
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

**Příloha č. 4**  
**Rekapitulace Ceny Díla**

- Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

Číslo PS /SO	Název	Cena stavby dle SoD	Cena dle dod. č 1 (ZL č.1)	Cena dle dod. č 2 (ZL č.2)	Cena dle dod. č 3 (ZL č.3)
		Cena (Kč bez DPH)	Cena (Kč bez DPH)	Cena (Kč bez DPH)	Cena (Kč bez DPH)
PS 02-31	Rozhlasové zařízení	██████████			
PS 02-32	Informační systém	██████████			██████████
PS 02-33	Kamerový systém	██████████			
PS 02-34	Přeložky a ochrana stávajících sdělovacích kabelů	██████████			
PS 03-11	Úprava dispečerské řídicí techniky	██████████			
PS 03-12	ED Praha Křenovka, doplnění DŘT	██████████			
PS 04-11	Výtahy	██████████			
SO 11-01	Železniční svršek	██████████		██████████	
SO 11-02	Železniční spodek	██████████			
SO 12-01	Nástupiště	██████████	██████████		
SO 14-01	Nové výstupy z podchodu, podchod	██████████	██████████		
SO 16-01	Odvodnění výstupu z podchodu	██████████			
SO 16-02	Odvodnění přístřešků	██████████	██████████		
SO 18-01	Chodníky, rampa	██████████			
SO 18-01.1	Přístupová cesta podél Českobrodské ulice	██████████			
SO 18-01.2	Dopravní trasy	██████████			
SO 21-01	Drobná architektura a oplocení	██████████			
SO 21-01.1	Drobná architektura a oplocení přístupové cesty podél Českobrodské ulice	██████████			
SO 22-01	Zastřešení nástupišť a výstupů z podchodu	██████████			
SO 24-01	Orientační systém pro cestující	██████████			██████████
SO 31-01	Úprava trakčního vedení	██████████			
SO 36-01	Úprava rozvodu NN, osvětlení nástupišť včetně přístupových cest a podchodu	██████████			
SO 36-01.1	Osvětlení přístupové cesty podél Českobrodské ulice	██████████			
SO 36-01.2	Osvětlení provizorního nástupiště	██████████			
SO 36-02	Úprava DOÚO	██████████	██████████		
SO 37-01	Ukolejnění kovových konstrukcí	██████████			
SO 99-99	Všeobecný objekt	██████████			
<b>Cena celkem (bez DPH) INVESTOR</b>		<b>114 869 280,65</b>	<b>2 668 586,96</b>	<b>1 568 509,93</b>	<b>2 441 937,40</b>

**Ověřovací doložka transformace komponenty**

Ověřuji pod pořadovým číslem **94819**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: cb15b407-8e77-4ed4-a480-4e2181cdb242

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **10.08.2018 14:00:00**



ef49301e-bee5-49db-894d-db56d2fdec19