

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je / není
podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2017/002956

Stavební akce:	Rekonstrukce ulice Dlouhá		
Změna stavby / projektové dokumentace ZLč. 10	SO 101 Komunikace - Dlouhá ulice		
Dotčená část stavby:	SO 101 Komunikace - Dlouhá ulice		
Název / označení změny:	Sanace zemní pláně chodníku a cyklostezky		
Podklad pro změnu:			
Zápis z jednání:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	Jan Holub	Dne:	
Zdůvodnění a popis změny:	<p>Na základě nevyhovujících zatěžovacích zkoušek na zemní pláni v prostoru nově budovaných chodníků cyklostezek byla provedena sanace zemní pláně.</p>		
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:	343 388,55		Kč bez DPH
přípočty celkem:	343 388,55		Kč bez DPH
odpočty celkem:	0,00		Kč bez DPH
Přílohy:	<p>soupis méněprací - víceprací zápisy ve SD protokoly zkoušek</p>		
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - provozně obchodní náměstek	Ing. Jaroslav Loučím		
zhotovitel - hlavní stavbyvedoucí	Jan Holub		
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník		
- vedoucí odd. přípravy	Ing. David Malán		
- TDS	Jaroslav Polák		
- rozpočtář OI MMP	Iva Baierová		
- projektant a AD	Ing. Bohumil Frohlich		