

**Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je / není  
podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2017/002956**

Stavební akce:	<b>Rekonstrukce ulice Dlouhá</b>
----------------	----------------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace ZLč.11	<b>SO 411 Veřejné osvětlení - Dlouhá ulice</b>
--	--

Dotčená část stavby:	SO 411 Veřejné osvětlení - Dlouhá ulice		
Název / označení změny:	1. Jištění označníků, přístřešků a majáčků dle ČSN		
	2. Připojení přístřešku zastávek MHD		
Podklad pro změnu:			
Zápis z jednání:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	Jan Holub	Dne:	

**Zdůvodnění a popis změny:**

1. PD neodpovídá ČSN 33 2000-7-714 ed.2 článek 714.411.3.3. Aby odpovídalo je nutné osadit proudové chrániče.
2. Dodané přístřešky MHD neměly připojovací místo.

Vliv změny na cenu díla:	<b>ANO</b>	<b>NE</b>	
Náklady na změnu celkem:	<b>7 726,67</b>		<b>Kč bez DPH</b>
přípočty celkem:	<b>7 726,67</b>		<b>Kč bez DPH</b>
odpočty celkem:	<b>0,00</b>		<b>Kč bez DPH</b>

Přílohy: soupis méněprací - víceprací

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - provozně obchodní náměstek	Ing. Jaroslav Loučím		
zhotovitel - hlavní stavbyvedoucí	Jan Holub		
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník		
- vedoucí odd. přípravy	Ing. David Malán		
- TDS			
- rozpočtář OI MMP	Iva Baierová		
- projektant a AD	Ing. Bohumil Frohlich		