

**Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je / není
podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2017/002956**

Stavební akce:	Rekonstrukce ulice Dlouhá
----------------	----------------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace ZLč.12	SO 101 - komunikace
--	----------------------------

Dotčená část stavby:	SO 101 - komunikace - dopravní značení
----------------------	--

Název / označení změny:	Doplnění dopravního značení
-------------------------	-----------------------------

Podklad pro změnu:	
--------------------	--

Zápis z jednání:			
------------------	--	--	--

Zápis ve stavebním deníku ze dne:	
-----------------------------------	--

Návrh pro změnu podal:	Jan Holub	Dne:	
------------------------	-----------	------	--

Zdůvodnění a popis změny:

Bylo nutné upravit svislé a vodorovné značení v Masarykově ulici před křižovatkou s Rokycanskou dle požadavku Policie ČR a OD MMP.

Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
--------------------------	------------	-----------	--

Náklady na změnu celkem:	10 549,60	Kč bez DPH
--------------------------	------------------	-------------------

přípočty celkem:	10 549,60	Kč bez DPH
------------------	------------------	-------------------

odpočty celkem:	0,00	Kč bez DPH
-----------------	-------------	-------------------

Přílohy: soupis méněprací - víceprací

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - provozně obchodní náměstek	Ing. Jaroslav Loučím		
zhotovitel - hlavní stavbyvedoucí	Jan Holub		
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník		
- vedoucí odd. přípravy	Ing. David Malán		
- TDS			
- rozpočtář OI MMP	Iva Baierová		
- projektant a AD	Ing. Bohumil Frohlich		