

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je / není
podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2016/004732

Stavební akce:	Rekonstrukce ulice Dlouhá		
Změna stavby / projektové dokumentace ZLč.6	SO 651 Trolejové vedení, úprava kabelu PMDP		
Dotčená část stavby:	SO 651 Trolejové vedení, úprava kabelu PMDP		
Název / označení změny:	Provizorní sloup		
Podklad pro změnu:			
Zápis z jednání:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	Jan Holub	Dne:	
Zdůvodnění a popis změny:	<p>Dle projektové dokumentace SO 651 se nachází v místě nového stožáru TS 5b stávající stožár. Je nutné v těsné blízkosti zřídit provizorní stožár, aby bylo možné převést trolejové vedení, stávající stožár demontovat, připravit základ a následně postavit nový stožár TV dle PD.</p>		
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:			30 450,00 Kč bezDPH
přípočty celkem:			30 450,00 Kč bezDPH
odpočty celkem:			0,00 Kč bezDPH
Přílohy:	<p>soupis méněprací - víceprací zápisy ve SD odůvodnění PMDP</p>		
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - provozně obchodní náměstek	Ing. Jaroslav Loučím		
zhotovitel - hlavní stavbyvedoucí	Jan Holub		
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník		
- vedoucí odd. přípravy	Ing. David Malán		
- TDS	Jaroslav Polák		
- rozpočtář OI MMP	Iva Baierová		
- projektant a AD	Ing. Bohumil Frohlich		