

Smlouva o dílo

podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel: Statutární město Kladno

IČ: 002 34 516

DIČ: CZ00234516

se sídlem: náměstí starosty Pavla 44, 272 01 Kladno

zastoupený: Mgr. Milan Volf, primátor Statutárního města Kladna

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: STRABAG a.s.

se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00

korespondenční adresa: Pod Horkou, 273 07 Vinařice

zastoupený: Ing. Evou Klufovou, ekonomickou vedoucí oblasti
Ing. Františkem Doubkem, hlavním stavbyvedoucím - VPJ
zmocnění dle plné moci ze dne 05.01.2016

IČ: 60838744

DIČ: CZ 60838744

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Eva Klufová, zmocněnec
Ing. František Doubek, zmocněnecOsoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. František Doubek, hlavní stavbyvedoucí – VPJ
Ing. Petr Kubíček, stavbyvedoucí

dále jen „zhotovitel“

uzavírají dnešního dne tuto

smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):**Článek I.****Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Rekonstrukce ulice Divadelní, Kladno“ (dále jen „dílo“), a to podle specifikace a dle podmínek provádění díla obsažených v technické specifikaci, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky „Rekonstrukce ulice Divadelní, Kladno“ (dále jen „ZD“) a dle soupisu stavebních prací, který spolu s výkazem výměr tvoří přílohu č. 2 ZD. Závazné podklady pro plnění díla jsou vymezeny dokumenty poskytnutými v zadávacím řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce ulice Divadelní, Kladno“ předcházejícím uzavření této smlouvy a touto smlouvou, vč. jejích příloh (dále jen „Závazná dokumentace“). Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy se Závaznou dokumentací seznámil, a tuto považuje pro plnění díla za dostatečnou a vyhovující. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla a s jeho místními podmínkami, a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k řádnému provedení díla. Zhotovitel se zavazuje používat podklady předané mu objednatelem pouze k provedení díla dle smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla.

3. Součástí plnění zhotovitele je rovněž:

- dodání veškerého materiálu a vynaložení veškerých výrobních a dopravních nákladů nezbytných pro řádné provedení díla (kupní cena materiálu a tyto náklady jsou součástí ceny díla podle čl. VI. této smlouvy);
- zajištění kompletního zařízení staveniště,
- zajištění dopravních opatření vyvolaných stavbou.

4. Plnění zhotovitele dále zahrnuje provedení všech činností souvisejících, jejichž bezvadné provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

5. Zhotovitel je oprávněn provést jakékoli rozšíření předmětu díla nad rámec sjednaný v této smlouvě (vícepráce) pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě podepsaného objednatelem a zhotovitelem, jehož předmětem bude dohoda objednatele a zhotovitele o rozsahu těchto víceprací, obsahující jejich seznam, cenu a popis způsobu jejich provedení (smluvní strany výslovně v souladu s ustanovením § 564 občanského zákoníku vylučují uzavření takové dohody v jiné formě než písemné).

Článek II.

Technický dozor investora, autorský dozor projektanta

1. Objednatel je oprávněn před zahájením provádění díla nebo kdykoli poté určit osobu, která bude provádět technický dozor investora, tj. zajistí výkon povinností technického dozoru stavebníka ve smyslu právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna zastupovat objednatele ve věci plnění díla dle smlouvy (dále jen „TDI“). O určení osoby TDI a rozsahu uděleného zmocnění bude zhotovitel objednatelem písemně vyrozuměn. V rozsahu uděleného zmocnění je zhotovitel povinen adresovat oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle smlouvy vedle objednatele rovněž TDI. V pravomoci TDI však není měnit smlouvu nebo zbavit kteroukoli ze stran povinností, závazků nebo odpovědností vyplývajících ze smlouvy. Zhotovitel se zavazuje TDI jakožto zástupce objednatele respektovat.
2. Objednatel je oprávněn před zahájením provádění díla nebo kdykoli poté zajistit osobu, která bude vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních předpisů. O osobě zajišťující autorský dozor projektanta bude zhotovitel objednatelem písemně vyrozuměn.
3. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho subdodavatel podílející se na plnění smlouvy nesmí v souvislosti s dílem provádět výkon TDI dle odst. 1. tohoto článku smlouvy, ani autorský dozor projektanta dle odst. 2. tohoto článku smlouvy. Při porušení zákazu dle věty první je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

Článek III.

Staveniště, stavební deník

1. Objednatel poskytne zhotoviteli za účelem plnění smlouvy právo vstupu a užívání staveniště pro provádění díla, vymezeného v Závažné dokumentaci (dále jen „staveniště“), a to formou protokolárního předání staveniště. Zhotovitel je povinen převzít staveniště na základě výzvy objednatele. Právo vstupu a užívání staveniště nemusí náležet výhradně zhotoviteli.
2. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory staveniště, a to až do závěrečného vyklizení staveniště. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze v souladu se smlouvou, zajistit na vlastní náklady řádnou péči o dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho provádění jakož i veškerých věcí a zařízení, které na staveniště dopravil za účelem provádění díla, a neumožnit přístup na staveniště nepovolaným osobám. Povolanými osobami je personál zhotovitele určený pro plnění smlouvy, personál objednatele, TDI, autorský dozor projektanta, další osoby označené objednatelem, a dále zástupci dotčených orgánů státní správy.

3. Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízení staveniště a jeho závěrečné vyklizení, včetně uvedení do náležitého stavu, a protokolárně je předat objednateli do 5 dnů od dokončení díla nebo od předčasného ukončení smlouvy. V případě dokončení díla je zhotovitel povinen uvést staveniště do původního stavu, s přihlédnutím k obvyklému použití a požadavkům objednatele.
4. Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Závažnou dokumentací ochranu objektů na staveništi (vedení inženýrských sítí, stromů apod.). Zhotovitel je dále povinen zajistit na vlastní náklady případné přípojky a dodávku a úhradu všech médií potřebných k provádění díla, jakož i zřídit na vlastní náklady nezbytné zařízení staveniště (kanceláře, sociální zázemí apod.), a umožnit jejich užívání rovněž personálem objednatele, TDI nebo osobou vykonávající autorský dozor projektanta.
5. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména nikoli však výlučně údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatel, a to způsobem a v rozsahu stanoveném právními předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou provedeny formou denních záznamů, podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na staveništi každý den v průběhu provádění díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn činit kromě zhotovitele, objednatele a zástupců orgánů státní správy, rovněž TDI a osoba provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku však nedochází ke změně smlouvy ani ke změně Závažné dokumentace. Zhotovitel je povinen protokolárně předávat průpisy jednotlivých listů stavebního deníku objednateli nejpozději do 3 dnů od zahájení zápisů na dalším listu, resp. od ukončení vedení stavebního deníku.

Článek IV.

Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se smlouvou, dalšími částmi Závažné dokumentace, s platnými právními předpisy, s relevantními technickými a kvalitativními normami (ČSN, ČSN EN), které smluvní strany tímto činí pro vztah dle této smlouvy závaznými, s platnými interními předpisy objednatele a s příkazy objednatele. Zhotovitel je povinen provést dílo s náležitou odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnost jeho příkazu, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho dodržením.
2. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel zajistí veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby nezbytné pro provedení díla. Zhotovitel je odpovědný za vytyčení staveniště. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady na přírodní materiály získané mimo staveniště. Zhotovitel se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytyčení (staveniště) na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Zhotovitel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace díla mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude zhotovitel, popř. jeho subdodavatelé. Zhotovitel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy.
3. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů při provádění díla jde vždy plně k tíži zhotovitele. V případě udělení pokuty objednateli je zhotovitel povinen tuto pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit objednateli.
4. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provádění díla použije pouze materiál a výrobky v jakostní třídě dle požadavků objednatele a nepoužije žádný nebezpečný nebo neschválený materiál nebo výrobky.
5. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby nedocházelo k uzavírkám nebo objíždkám staveniště či souvisejících pozemních komunikací nad rozsah nezbytně nutný pro provedení díla, ani k nadměrnému dotčení práv vlastníků a uživatelů sousedících pozemků. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv případné negativní dopady provádění díla včetně

toho, že bude vždy s dostatečným časovým předstihem informovat objednatele o možných dopadech v průběhu provádění díla. Zhotovitel se rovněž zavazuje koordinovat v rozumně požadovatelné míře provádění prací na díle tak, aby nedošlo k např. omezení silničního provozu nad nezbytně nutný rozsah.

6. Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby nedošlo k poškození či zničení majetku třetí osoby, a poskytnout objednateli a vlastníkově tohoto majetku součinnost potřebnou k ochraně či přemístění tohoto majetku dle pokynů objednatele.
7. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací a konstrukcí na staveništi a veškerých metod užitých při provádění díla.
8. Zhotovitel je před zahájením provádění díla povinen předložit objednateli k písemnému schválení podrobný harmonogram prací, který bude odpovídat smlouvě a jejím přílohám a obsahovat zejména údaje o: (i) časovém plánu plnění díla, vč. případných fází, (ii) plánovaných dodávkách zařízení a materiálu na staveništi, (iii) plánovaných prohlídkách a zkouškách. V případě výskytu změn v údajích obsažených v harmonogramu prací je zhotovitel povinen poskytnout objednateli aktualizovaný harmonogram prací a vyžádat si písemný souhlas objednatele. Schválením podrobného harmonogramu prací objednatelem se tento stává pro zhotovitele závazným.
9. Zhotovitel je povinen vždy do 7 dnů od ukončení každého kalendářního měsíce, ve kterém prováděl dílo dle smlouvy, předat objednateli písemnou zprávu o postupu prací za uplynulý měsíc. Zpráva o postupu prací bude obsahovat alespoň údaje o: (i) průběhu provádění díla, (ii) dodávkách zařízení a materiálu na staveništi, vč. údajů o výrobci, místu výroby, kontrolách a zkouškách, nakládkě a dodání na staveništi a certifikátů rozhodujících materiálů a zařízení, (iii) realizovaných prohlídkách a zkouškách, vč. popisu jejich průběhu a dokumentů o jejich závěrech. Součástí této zprávy bude též srovnání skutečného a plánovaného postupu provádění díla, vč. popisu opatření, která zhotovitelem byla nebo budou přijata k odstranění zpoždění oproti harmonogramu, pokud toto nastalo.
10. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele ke kontrole a prověření stavebních prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to nejméně 5 dnů předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce a konstrukce, které byly zakryty nebo se staly jinak nepřístupnými, na svůj náklad.
11. Zhotovitel bere na vědomí, že po celou dobu provádění díla musí splňovat kvalifikační předpoklady v rozsahu stanoveném ZD. Zhotovitel je zejména povinen zajistit, aby se osoby, kterými prokazoval splnění kvalifikace, podílely na plnění smlouvy alespoň v rozsahu, ve kterém jimi prokazoval splnění kvalifikace. V případě, že se na straně zhotovitele vyskytne potřeba takové změny v personálu, která představuje změnu v osobách realizačního týmu dokládaného zhotovitelem pro prokázání splnění kvalifikace zakázky, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit objednateli. Současně s tímto oznámením zhotovitel objednateli doloží, že náhradní osoba splňuje minimálně stejné požadavky, jako byly v rámci zadávacích podmínek (kvalifikace) zakázky stanoveny pro osobu původní. Při porušení povinnosti zhotovitele dle tohoto odstavce je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
12. V případě provádění díla prostřednictvím subdodavatelů zhotovitel odpovídá objednateli za činnosti prováděné subdodavateli, jako by je prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo kteréhokoliv subdodavatele odmítnout, a to i bez uvedení důvodu. Změna jakéhokoli subdodavatele podléhá schválení objednatele. V případě změny subdodavatele, který v zakázce prokazoval kvalifikaci, je zhotovitel povinen objednateli předložit rovněž doklady dle předchozího odstavce. Seznam všech subdodavatelů tvoří přílohu č. 1 smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se subdodavatelé, prostřednictvím kterých prokazoval kvalifikaci v zakázce, skutečně podíleli na provádění díla alespoň v rozsahu, v jakém jimi zhotovitel prokazoval kvalifikaci.
13. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním této smlouvy nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z platných právních předpisů nebo z této smlouvy.

Článek V. Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění smlouvy. Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti objednatele k plnění této smlouvy zhotovitelem výslovně vylučují právo zhotovitele zajistit si náhradní plnění na účet objednatele dle ustanovení § 2591 občanského zákoníku.
2. Objednatel je od počátku provádění díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho součástí a příslušenství. Nebezpečí škody nebo zničení díla však nese plně zhotovitel a přechází na objednatele až okamžikem, kdy objednatel převezme dílo od zhotovitele.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a plnění smlouvy. Za tímto účelem objednatel nebo TDI organizuje kontrolní dny díla v termínech dle úsudku objednatele nezbytných pro řádné provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni iniciovat konání mimořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne bude objednatelem nebo TDI vždy vyhotoven záznam.
4. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace) objednatele nezavazují zhotovitele povinností nebo odpovědností dle smlouvy.
5. V případě, že zhotovitel nezahájí anebo nesplní některou z činností dle smlouvy z důvodů na své straně v termínu stanoveném dle smlouvy, a to ani po písemné výzvě objednatele s určením přiměřeného dodatečného termínu, je objednatel oprávněn samostatně zajistit provedení těchto činností jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Případné právo objednatele na smluvní pokutu či odstoupení od Smlouvy tím není dotčeno.
6. Objednatel může požadovat změnu rozsahu díla či schválit změnu rozsahu díla navrženou zhotovitelem, a to při respektování povinností objednatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a interních předpisů objednatele. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí objednatele o změně rozsahu díla povinen objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu díla o plnění stejného charakteru jako dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:
 - a) při snížení rozsahu se cena díla odpovídajícím způsobem sníží,
 - b) při zvýšení rozsahu díla bude cena tohoto zvýšení v nabídce zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v oceněném soupisu prací v nabídce zhotovitele na provedení díla. V případě, že není možné cenu zvýšení rozsahu díla stanovit tímto způsobem, bude stanovena na základě expertních cen uvedených v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné cenu zvýšení rozsahu díla stanovit ani tímto způsobem, bude stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je zhotovitel povinen předat objednateli,
 - c) odůvodňuje-li to objektivně zvýšení rozsahu díla, bude termín dokončení díla přiměřeně upraven dohodou smluvních stran,
 - d) snížení či zvýšení rozsahu díla, vč. dopadu na cenu a dobu provedení díla, bude upraveno písemným dodatkem smlouvy.

Článek VI. Cena a způsob úhrady, platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Cena díla bez DPH	4 335 901,64 Kč
DPH	910 539,34 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	5 246 440,98 Kč

2. Cena díla byla sjednána v souladu s ustanovením § 2620 odst. 1 občanského zákoníku jako pevná.
3. Součástí sjednané ceny díla je zejména kupní cena materiálu, dále veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady na dopravu, cestovné, vč. nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, nákladů souvisejících s kompletací částí díla a jiné náklady nezbytné pro řádné provedení díla; cena obsahuje i případnou odměnu za licenci i zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení díla, a přiměřený zisk zhotovitele.
4. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 2620 odst. 2 občanského zákoníku na sebe přebírá nebezpečí změny mimořádných okolností na cenu díla.
5. Ke sjednané ceně je zhotovitel oprávněn účtovat DPH ve výši dle platných předpisů v době vzniku daňové povinnosti.
6. Objednatelem nebudou na cenu díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Smluvní strany se dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené v příslušném kalendářním měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den tohoto kalendářního měsíce.
7. Po skončení každého kalendářního měsíce a dále do 15 dnů po předání dokončeného díla (tj. po podpisu předávacího protokolu dle čl. VIII. odst. 1 smlouvy o převzetí díla bez vad a nedodělků nebo až v návaznosti na podpis zápisu dle čl. VIII. odst. 4 smlouvy, pokud byly v předávacím protokole konstatovány vady a nedodělky díla) předá zhotovitel objednateli daňový doklad, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v daném kalendářním měsíci, v členění po položkách dle výkazu výměr, oceněný v souladu se smlouvou a odsouhlasený technickým dozorem objednatele.
8. Zhotovitel je oprávněn daňovými doklady dle odst. 7 účtovat pouze práce a dodávky provedené v daném období a v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem, je-li ustanoven, jinak v rozsahu odsouhlaseném objednatelem.
9. Cenu prací a dodávek provedených v daném období a neodsouhlasených technickým dozorem, je-li ustanoven, jinak objednatelem, je zhotovitel oprávněn účtovat jen na základě předchozí písemné dohody objednatele a zhotovitele (smluvní strany tímto v souladu s ustanovením § 564 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník výslovně vylučují jinou formu), jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.
10. Daňovými doklady dle odst. 7. bude zhotovitel účtovat částku ve výši 90% sjednané ceny účtovaných prací a dodávek (a související DPH) s tím, že zbývajících 10% sjednané ceny účtovaných prací a dodávek (a související DPH) bude představovat tzv. zádržné.
11. Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.
12. Zádržné bude zhotoviteli zapláceno následovně:
 - 50% zádržného bude zapláceno po odstranění všech vad a nedodělků, které byly zjištěny při předání a převzetí díla nebo které objednatel oznámil zhotoviteli na základě prohlídky díla, kterou objednatel provede do 10 dnů po převzetí díla,
 - 50% zádržného bude zapláceno po uplynutí jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu na dílo.
13. Ne-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve

výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.

14. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši dle zákona.
15. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům objednatele. Objednatel je oprávněn na svoji pohledávku vůči zhotoviteli započíst pohledávku zhotovitele na zaplacení ceny díla, a to i v případě, že pohledávka zhotovitele ještě nebude splatná.
16. Zálohy nebudou objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2611 občanského zákoníku.

Článek VII.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla do 3 dnů od převzetí staveniště a dílo dokončit a předat objednateli **do 8 týdnů** od předání staveniště zhotoviteli. Dílčí termíny plnění díla jsou uvedeny v časovém harmonogramu provádění díla, který tvoří přílohu č. 2 smlouvy.
2. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění díla.
3. Místem plnění smlouvy jsou v Závažné dokumentaci vymezené části pozemků, případně ostatní prostor staveniště. Místem předání písemných výstupů dle smlouvy je sídlo objednatele, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno jinak.

Článek VIII.

Předání Díla, zkoušky, měření

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním díla (všech jeho částí) objednateli společně s veškerými dokumenty s dílem souvisejícími v souladu s touto smlouvou. Dílo je dokončeno, odpovídá-li Závažné dokumentaci a je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. O předání díla bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí dokončené stavby, který podepíší obě smluvní strany a TDI (dále též jen „předávací protokol“). Součástí předávacího protokolu bude též rozsah zhotovitelem poskytnutého a objednatelem odsouhlaseného plnění. K předání a převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele alespoň 5 dnů předem zápisem ve stavebním deníku.
2. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení díla. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá smlouvě, mj. též nesplňuje-li všechny požadavky pro daný účel užití.
3. Objednatel není dále povinen převzít dílo v případě výskytu vad a nedodělků díla, zejména (nikoli však výlučně) těch, které podstatně ovlivní užívání díla nebo jeho části. Dojde-li přesto k převzetí díla či jeho části, budou tyto vady a nedodělky uvedeny v předávacím protokolu, vč. dohodnutých termínů jejich odstranění. Obdobnou platnost má rovněž akt orgánu státní správy, ve kterém jsou vytknuty vady díla. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech odstranění, určí je přiměřeně objednatel. Takové převzetí díla či jeho části objednatelem není potvrzením o jeho řádném dokončení.
4. O odstranění každé vady nebo nedodělku uvedeného v předávacím protokolu a/nebo v aktu orgánu státní správy bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán zápis. Dílo se považuje za úplně dokončené až podpisem zápisu o odstranění poslední takové vady či nedodělku oběma smluvními stranami.
5. Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení objednatel zjistí, že některé zařízení, materiály nebo práce na díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají smlouvě, může spolu s uvedením důvodu: (i) odmítnout převzetí takových zařízení, materiálů nebo prací, (ii) požadovat odstranění takových zařízení a materiálů ze staveniště a jejich nahrazení zařízeními a materiály odpovídajícími smlouvě, (iii) požadovat odstranění a opakované provedení prací tak, aby

odpovídaly smlouvě a (iv) požadoval provedení jakýchkoli dalších prací, které jsou nezbytné pro bezpečnost díla nebo postup zhotovitele v souladu se smlouvou. Zhotovitel je v takovém případě povinen bezodkladně požadavkům objednatele na své náklady vyhovět.

Článek IX.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a převzetí objednatelem, a dále za vady díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání 60 měsíců.
3. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost až do doby odstranění příslušné vady se do záruční doby díla nezapočítává. Pro ty části díla, které byly v důsledku vznesené reklamace zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
4. Objednatel je povinen vady díla u zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí náležitě specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek na konkrétní zjednání nápravy. Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění reklamované vady díla vždy nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů od obdržení písemné reklamace objednatele, případně v delší lhůtě objednatelům poskytnuté. Uvede-li však objednatel v reklamaci výslovně, že se jedná o naléhavý případ či havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně, nejpozději pak do 24 hodin od obdržení reklamace. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady v termínu dle smlouvy, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí subjekt, přičemž náklady takto vzniklé hradí v plném rozsahu zhotovitel.
5. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 5 pracovních dnů ode dne obdržení reklamace zhotovitelem, není-li smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady sjednána lhůta odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnému užívání nebo o vadu označenou objednatelům jako naléhavý případ či havárie, musí být reklamovaná vada odstraněna v termínu stanoveném objednatelům při zohlednění povahy a rozsahu vady. Bude-li k tomu zhotovitel vyzván ze strany objednatele, je povinen pod vedením objednatele pátrat po příčině vzniku vady a po jejím zjištění tuto vadu detailně specifikovat a přijmout veškerá opatření k tomu, aby nedošlo k jejímu opakování.
6. Zhotovitel zaručuje, že dílo nebude mít právní vady.

Článek X.

Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této smlouvy zajistit a udržovat pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně v hodnotě 9.999.999 Kč.
2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této smlouvy na předchozí žádost objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této smlouvy.
3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám musí rovněž zahrnovat i pojištění všech subdodavatelů zhotovitele, případně je zhotovitel povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho subdodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění podle této smlouvy.

Článek XI. Smluvní sankce

1. Objednateli vzniká vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu a zhotovitel se zavazuje objednateli zaplatit smluvní pokutu v následujících případech:
 - a) při prodlení zhotovitele s kompletním provedením a dokončením díla v termínu dle smlouvy – a to ve výši 0,5 % z celkové ceny, bez DPH, za každý započatý den prodlení;
 - b) při prodlení zhotovitele s nástupem na odstranění objednatelům vytčené vady, či při prodlení zhotovitele s odstraněním vady ve stanoveném termínu, a to ve výši 2.000 Kč za každý započatý den prodlení;
 - c) při prodlení zhotovitele s převzetím staveniště či vyklizením a předáním staveniště, a to ve výši 0,5 % z celkové nabídkové ceny díla bez DPH, za každý započatý den prodlení;
 - d) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti zhotovitele dle smlouvy, a to jednorázovou smluvní pokutu 5.000 Kč za každý takový případ.
2. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění zhotovitele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku. Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na odstoupení od této smlouvy.

Článek XII. Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn od smlouvy kdykoliv odstoupit, nebo dát pokyn zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a to i bez uvedení důvodů.
2. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, sjednávají smluvní strany, že část díla provedená zhotovitelem do zániku smlouvy bude mezi smluvními stranami vypořádána v cenách uvedených v oceněném soupisu prací v nabídce zhotovitele na provedení díla.

Článek XIII. Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že ve smyslu § 1764 a násl. občanského zákoníku na sebe bere nebezpečí změny okolností a že tedy není oprávněn domáhat se obnovení jednání o této smlouvě z důvodu podstatné změny okolností.
2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Smluvní strany zároveň v souladu s ustanovením § 564 občanského zákoníku tímto výslovně vylučují jinou formu.
3. Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední z jejích stran. Odpověď některé smluvní strany s dodatkem nebo odchylkou dle ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
4. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
5. Tato smlouva je sepsána ve 5 (pěti) stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 (tři) stejnopisy smlouvy a zhotovitel 2 (dva) stejnopisy smlouvy.
6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s obsahem této smlouvy a že smlouva je sepsána podle jejich svobodné vůle.
7. Nedílnou součástí smlouvy jsou:

Příloha č. 1 - seznam subdodavatelů

Příloha č. 2 - časový harmonogram provádění díla

Příloha č. 3 - oceněný výkaz výměr

8. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní mohou podléhat informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv vedené objednatelem. Zároveň smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním této smlouvy v plném znění včetně jejích příloh a dodatků na oficiálních webových stránkách Statutárního města Kladna (www.mestokladno.cz) při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

23. 08. 2016
V Kladně dne 2016

V Praze, dne 23. 08. 2016

OBJEDNATEL

Statutární
Mgr. Mila

ZHOTOVITEL

STRABAG a.s.

Eva Klufová, ekonomická vedoucí oblasti
zmocněnec dle plné moci ze dne 05.01.2016

STRABAG a.s.

Ing. František Doubek, hlavní stavbyvedoucí - VPJ
zmocněnec dle plné moci ze dne 05.01.2016

STRABAG
www.strabag.cz

STRABAG a.s.
odštěpný závod Praha
Na Baileje 146/41, 199 00 Praha 5
(199)

Smlouvu přezkoumal:

Petr Juma, OTČ

David Müller, vedoucí OTÚ

Seznam subdodavatelů:

Obchodní firma STRABAG a.s., jako dodavatel, se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ: 608 38 744, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634, jejímž jménem jednají na základě plné moci ze dne 5. 1. 2016 Ing. František Doubek, hlavní stavbyvedoucí - VPJ a Eva Klufová, ekonomická vedoucí oblasti (dále jen dodavatel), předkládá seznam subdodavatelů, s jejichž pomocí má v úmyslu realizovat část díla:

- dodání a montáž kamenných prvků (kamenná dlažba a obrubníky)

ČESKÁ ŽULA s.r.o.

Volyňská 39

386 01 Strakonice


IČ: 47238518 DIČ: CZ47238518

V Praze, dne


Ing. František Doubek
Zmocněnec
STRABAG a.s.



STRABAG a.s.
Sídlo: v Praze
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(199)


Eva Klufová
zmocněnec
STRABAG a.s.

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: SONA5792
Stavba: Rekonstrukce ulice Divadelní, Kladno

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 23.5.2016

Objednavatel:
Magistrát města Kladna, nám.Starosty Pavla 44, 272

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
STRABAG a.s.

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:
NOZA, Husitská 229, 272 01 Kladno

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	4 335 901,64
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	4 335 901,64
--------------	--------------

DPH základní	21,00%	ze	4 335 901,64	910 539,34
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	5 246 440,98
------------	---	-----	--------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: SONA5792

Stavba: Rekonstrukce ulice Divadelní, Kladno

Místo:

Datum: ##

Objednavatel: Magistrát města Kladna, nám.Starosty Pavla 44, 272

Projektant: NOZA, Husitská 229, 272 01 K

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Neubauerová Soňa, SK-Projek

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		4 335 901,64	5 246 440,98
S5792	dopravní část	4 335 901,64	5 246 440,98
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Nejsou		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		4 335 901,64	5 246 440,98

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce ulice Divadelní, Kladno

Objekt: S5792 - dopravní část

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Magistrát města Kladna, nám. Starosty Pavla 44, 272

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Projektant:

NOZA, Husitská 229, 272 01 Kladno

Zpracovatel:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.05.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

4 331 731,64

Ostatní náklady

4 170,00

Cena bez DPH

4 335 901,64

DPH základní

21,00%

ze

4 335 901,64

910 539,34

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

5 246 440,98



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce ulice Divadelní, Kladno

Objekt: S5792 - dopravní část

Místo: Datum: 23.05.2016

Objednavatel: Magistrát města Kladna, nám. Starosty Pavla 44, Projektant:
Zhotovitel: STRABAG a.s. Zpracovatel:

NOZA, Husitská 229, 272 01 Kladno
Neubauerová Soňa, SK-Projekt (

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

4 331 731,64

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin

5 - Komunikace pozemní

89 - Ostatní konstrukce

91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

99 - Přesuny hmot a sutí

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

M - Práce a dodávky M

46-M - Zemní práce při mont. pracích

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2) Ostatní náklady

4 170,00

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

4 335 901,64

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce ulice Divadelní, Kladno

Objekt: S5792 - dopravní část

Místo:

Datum:

23.05.2016

Objednavatel:

Magistrát města Kladna, nám. Starosty Pavla 44,

Projektant:

NOZA, Husitská 229, 272 01 Kladno

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 331 731,64

HSV - Práce a dodávky HSV

4 131 671,64

1 - Zemní práce

1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 "výkop pro drenáž "zemina se odveze na placenou skládku 0,40*0,40*270
2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4
3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládku
4	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 43,20*1,7
5	K	171101131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných "nové zelené plochy "zemina se nakoupí 192*0,40
6	M	103000001	Nákup zeminy na nové zelené plochy vč. dopravy
7	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 "na nové zelené plochy 192
8	M	103911000	kůra mulčovací VL 192*0,10
9	K	184911311	Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5
10	M	693112160	textilie netkaná 192*1,20
11	K	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 1555+768+263+270+987
12	K	184000001	Výsadba stromů vč. dodávky - hloubení jamek, výsadba stromu, dodávka stromu, ošetření

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

13	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic "dlažba se očistí a odveze na skládku města 615
14	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kaménka těženého
15	K	113107242	Odstranění krytu strojně živičných tl 100 mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	113107223	Odstranění podkladu strojně z kameniva drceného tl 300 mm	m2	987,00	15,00	14 805,00
17	K	113107224	Odstranění podkladu strojně z kameniva drceného tl 400 mm	m2	3 048,00	21,00	64 008,00
18	K	113000001	Příplatek za opatrnost při odstraňování krytů a podkladů komunikace v blízkosti inženýrských sítí	kpl	1,00	6 020,00	6 020,00
19	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	487,00	102,00	49 674,00

"kamenné obrubníky se očistí a použijí zpět

"předpoklad 80% použití

270*2-53

487,00

20	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	106,00	89,00	9 434,00
----	---	-----------	------------------------------------	---	--------	-------	----------

"u vjezdů 2 řady dlažebních kostek

"kostky se očistí a použijí zpět

53*2

106,00

21	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	593,00	10,00	5 930,00
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

487+106

593,00

22	K	113000002	Příplatek za případné kamenické přsekání stávajících vybouraných obrubníků pro zpětné osazení	kpl	1,00	5 866,00	5 866,00
----	---	-----------	---	-----	------	----------	----------

23	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	2 720,70	6,00	16 324,20
----	---	-----------	---	---	----------	------	-----------

"sut' z vozovek

2720,70

2 720,70

24	K	997221559	Příplatek za každý další 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	24 486,30	3,00	73 458,90
----	---	-----------	---	---	-----------	------	-----------

"odvoz na skládku do 10km

2720,70*9

24 486,30

25	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	15,78	18,00	284,04
----	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

"cca 20% vybouraných žulových obrubníků

"předpokládá se, že budou rozbité

487*0,20*0,162

15,78

26	K	997221579	Příplatek za každý další 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	142,02	3,00	426,06
----	---	-----------	--	---	--------	------	--------

15,78*9

142,02

27	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu kamenivo, asfalt, obrubníky na skládce (skládkovné)	t	2 736,00	34,00	93 024,00
----	---	-----------	--	---	----------	-------	-----------

2720,20+15,8

2 736,00

28	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	79,95	18,00	1 439,10
----	---	-----------	---	---	-------	-------	----------

"odvoz vybourané očištěné betonové dlažby

"z chodníků na skládku města bez poplatku

615*0,13

79,95

29	K	997221569	Příplatek za každý další 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	319,80	3,00	959,40
----	---	-----------	---	---	--------	------	--------

"odvoz vybourané očištěné betonové dlažby

"z chodníků na skládku města bez poplatku do 5km

615*0,13*4

319,80

21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin

68 331,60

30	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	270,00	47,00	12 690,00
----	---	-----------	---	---	--------	-------	-----------

31	K	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 16 mm	m3	43,20	704,00	30 412,80
----	---	-----------	---	----	-------	--------	-----------

0,40*0,40*270

43,20

32	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	432,00	14,00	6 048,00
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

0,40*4*270

432,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	M	562416470	geotextilie filtrační 432*1,20				80,80
5 - Komunikace pozemní							
34	K	564851113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 170 mm "skladba asfaltové vozovky 1555				8,79 25,00
35	K	564952112	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 160 mm "skladba asfaltové vozovky 1555				95,00
36	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OK5) tl 50 mm š přes 3 m "skladba asfaltové vozovky 1555				0,00
37	K	577133121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu "skladba asfaltové vozovky 1555				5,00
38	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm "skladba parkovacího pruhu 768 "skladba vjezdů v místě chodníků 270 Součet				2,00
39	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm "skladba parkovacího pruhu 768 "skladba vjezdů v místě chodníků 270 Součet				0,00
40	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm "skladba příčného prahu a zvýšené plochy křížovatky 227+36				5,00
41	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm "skladba příčného prahu a zvýšené plochy křížovatky 227+36				0,00
42	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2 do tože "skladba vjezdů v místě chodníků "betonová dlažba tl.8cm barevná 270				0,00
43	M	592452660	dlažba betonová 20 x 10 x 8 cm barevná "skladba vjezdů v místě chodníků 270*1,02+0,60				00
44	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do tože z kameniva těženého tl 50 mm do tože "skladba parkovacího pruhu 768 "skladba příčného prahu a zvýšené plochy křížovatky 227+36 Součet				00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
45	M	583801100	kostka dlažební drobná, žula, I. jakost, velikost tl. 10 cm "skladba parkovacího pruhu 768*0,10*2,8*1,01 "odpočet dlažby v místě vjezdů (bude čedič) -270*0,10*2,8*1,01 "skladba příčného prahu a zvýšené plochy křižovatky (227+36)*0,10*2,8*1,01 Součet				
46	M	5838011R1	kostka dlažební drobná, čedič, I. jakost, velikost tl. 10 cm "skladba parkovacího pruhu v místě vjezdů 270*0,10*2,8*1,01				
47	M	5830000R1	Dodávka kamenné dlažby pro varovné a signální pásy vč. lemování hladkým pásem (upřesní se při realizaci) "pro vodící pásy přechodů v místě dlažby 0,50*(9,0+9,0+7,0+9,0)				
48	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm "skladba dlážděného chodníku 649+280+58				
49	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl. 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 do lože "skladba dlážděného chodníku 987				
50	K	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A				
51	M	592453080	dlažba betonová 20 x 10 x 6 cm přirodní 649*1,01				
52	M	592452680	dlažba betonová 20 x 10 x 6 cm barevná 280*1,01				
53	M	592452670	dlažba betonová pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná 58*1,01				
54	K	572581112	Páska pro napojení nového a stávajícího asfaltu				
55	K	599141111	Vyplnění spár mezi novým obrubníkem a stávajícím asfaltem živíchnou záplvkou "spára u nového obrubníku 5				
89 - Ostatní konstrukce							
56	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu				
57	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu				
58	K	890000001	Montáž a dodávka uliční vpusti vč. zemních prací				
59	K	890000002	Připojka kanalizace k uliční vpusti - montáž + dodávka vč. zemních prací				
60	K	890000003	Zrušení stávající uliční vpusti vč. likvidace				
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací							
61	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní "dopravní opatření "plná uzávěra 5				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"částečná uzávěra 2 Součet				
62	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a za každý další den použití "plná uzávěra 6 měsíců 5*6*30 "částečná uzávěra 1 měsíc 2*30 Součet				
63	K	913221111	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 světelné šířky 1,5 m se 3 světly "plná uzávěra 2				
64	K	913221211	Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 světelné šířky 1,5m se 3 světly za první a každý další den použití "plná uzávěra 3 měsíců 2*6*30				
65	K	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4 "částečná uzávěra 6				
66	K	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a každý další den použití "částečná uzávěra 1 měsíc 6*30				
67	K	913321115	Montáž a demontáž dočasné soupravy směrových desek Z4 s výstražným světlem 3 "částečná uzávěra 1				
68	K	913321215	Příplatek k dočasné soupravě směrových desek Z4 s výstražným světlem 3 desky za 1. a každý další den použití "částečná uzávěra 1 měsíc 1*30				
69	K	914111111	Montáž svisté dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu "nová značka IP2 4				
70	M	404442580	značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 700 mm - IP 2				
71	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky				
72	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350				
73	K	914000001	Přemístění stávající svisté dopravní značky - demontáž a zpětná montáž				
74	K	915231112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly 3,0*0,5*(6-8)				
75	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení				
76	K	915000001	Vodící pás přechodu z metakrylátové pryskyřice, vysoce pevnostních látek a protismykových částic - montáž a dodávka "v místě asfaltu 6,30+8,90				
77	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého "okolo zelených ploch ze tří stran				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			215				
78	M	583802120	krajník silniční kamenný žula, 13x20cm "okolo zelených ploch ze tří stran 215*1,01+0,85				2,00
79	K	916111112	Osazení obruby z velkých kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého "osazení obrubníku ze žulových kostek "v místě vjezdů mezi chodníkem a parkováním "2 řady kostek "z části se použijí vybourané očištěné kostky 111				6,00
80	K	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého "osazení obrubníku ze žulových kostek "v místě vjezdů mezi chodníkem a parkováním "2 řady kostek "z části se použijí vybourané očištěné kostky 111				0,00
81	M	583801590	kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída II šedá 0,15*(111+111)*0,15*2,8*1,05 "odpočet vybouraných očištěných kostek -0,15*53*2*0,15*2,8 Součet				5,8
82	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého "z cca 80% se použije vybouraný žulový očištěný obrubník 572 "méně obruba z kostek v místě vjezdů -111 Součet				0,00
83	M	583803130	obrubník kamenný přímý žula, 30x20cm "použijí se vybourané, očištěné z cca 80% 461*1,01-0,01 -487*0,80 Součet				0
84	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého "přejezdový u parkovišť 360				0
85	M	592175100	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm 360*1,01+0,4				0
86	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého "záhonový betonový obrubník 36				0
87	M	592175090	obrubník záhonový 50x8x25 cm, přírodní 36*2*1,01				1
88	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm				0
99 - Přesuny hmot a sutí							
89	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným				0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

90	K	711132220	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na sucho - nopovou fólií tl.8mm "podél domů 1,0*2*270
----	---	-----------	--

M - Práce a dodávky M

46-M - Zemní práce při mont.pracích

91	K	460510201	Kanály do rýhy neasfaltované z prefabrikovaných betonových žlabů typ TK 1 "chráničky kabelů 496
----	---	-----------	---

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

92	K	012002000	Vytýčení stavby a sítí
93	K	013002000	Zaměření skutečného provedení
94	K	030001000	Zařízení staveniště - vybavení staveniště, připojení a inž.sítě, zabezpečení staveniště, zrušení staveniště...

VP - Vícepráce