

## DODATEK č. 4

### SMLOUVA O DÍLO uzavřená

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,  
č.smlouvy objednatele I: 165/2009  
č.smlouvy objednatele II: 12-00-003035  
č.smlouvy zhotovitele:

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel I.:

Státní pozemkový úřad (SPÚ), Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Pelhřimov  
Zastoupený Ing. Lubošem Rudišarem, vedoucím Pobočky Pelhřimov  
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx  
Adresa: U Stínadel 1317, 393 01 Pelhřimov  
Bankovní spojení: xxx  
Číslo účtu: xxx  
IČ 01312774

**V důsledku zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dochází s účinností od 1.1. 2013 k právnímu nástupnictví na pozici zadavatele této veřejné zakázky. S účinností od 1.1. 2013 je tedy zadavatelem této veřejné zakázky Česká republika - Státní pozemkový úřad.**

Objednatel II.:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**, Na Pankráci 56, 145 05 Praha  
zastoupené Ing. Marií Tesařovou, ředitelkou Správy Jihlava  
v technických věcech oprávněna jednat: xxx  
IČ/DIČ 65993390/ CZ65993390  
Bankovní spojení xxx  
Číslo účtu xxx

a

Zhotovitel:

**Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE** -jako reprezentant sdružení firem Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE, s místem podnikání U Stínadel 1316, 393 01, Pelhřimov a AREA G. K., spol. s r.o., se sídlem U Elektry 650, Praha 9 (dle smlouvy o sdružení ze dne 14. 10. 2009) zastoupený xxx  
v technických věcech oprávněn jednat: xxx  
IČ/DIČ: 438 20 654/xxx  
Bankovní spojení, č. účtu: xxx

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku

**tento d o d a t e k č. 4 smlouvy o dílo**

## **Změna termínu fakturačního celku If - Vypracování nároků vlastníků a dalších navazujících fakturačních celků**

Vypracování nároků vlastníků - díl f etapy č. 1 - Přípravných prací změněný dodatkem č. 3 smlouvy na 31. 5. 2014 **se odkládá o 12 měsíců**, tedy na **na 31. 5. 2015**, stejně tak všechny další navazující etapy.

### **Odůvodnění:**

Změna termínu etapy 1f Vypracování nároků vlastníků vychází jednak ze sdělení ŘSD Jihlava (objednatel II) o současném stavu podkladů, jednak z projednání možnosti zavedení výsledku zjišťování hranic lesních pozemků s Katastrálním pracovištěm Pelhřimov v rámci kontrolního dne 4. 2. 2014. Geometrický plán obchvatu je v současné době čerstvě zapsaný v katastru nemovitostí (dále jen KN), ne však celý. Kompletnímu zápisu brání nesouhlas dvou vlastníků, který bude dále řešen ŘSD Jihlava za spolupráce pobočky. Bude-li muset ŘSD Jihlava přistoupit ke krajnímu řešení vyvlastněním dotčených pozemků, lze předpokládat zápis do KN počátkem roku 2015. Geometrický plán, který zidentifikuje pozemky v pozemkové úpravě nesměňované, je základním podkladem pro vypracování nároků i navazujících návrhových prací.

K možnosti zanesení výsledků zjišťování hranic lesních pozemků do KN formou obnovy katastrálního operátu Katastrálním pracovištěm Pelhřimov se přistupuje z důvodu zabránění jejich znehodnocení vyplývajícího ze značné časové prodlevy od proběhlých šetření. Předpokládaným termínem takového zapsání hranic lesních pozemků do KN je první čtvrtletí roku 2015. Zapsané lesní pozemky jsou rovněž podkladem k vyhotovení nároků.

Tento dodatek smlouvy je vypracován v šesti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po dvou a zhotovitel rovněž dvě vyhotovení.

V Pelhřimově dne: 15.5.2014

V Jihlavě dne 22.5.2014

V Pelhřimově: 15.5.2014

Za objednatele I.

Za objednatele II.

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Luboš Rudišar  
vedoucí Pobočky Pelhřimov  
Státní pozemkový úřad

.....  
Ing. Marie Tesařová  
ředitelka ŘSD ČR  
Správa Jihlava

.....  
xxx  
reprezentant sdružení