

07-00-2018



DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO
č. 150/118390,118390/S954/2017/086/Vaš

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451


DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

zastoupený Ing. Tomášem Pospíšilem, pověřeným řízením státního podniku,

na základě pověření zastoupené dle směrnice 19/2015 Podpisový řád : Ing. Mojmírou Hillermanovou., vedoucí
Správy toků – oblast povodí Vltavy, ze dne 14.3.2017



(dále jen „objednatel“)

a

V & J Stavební, a.s.

IČO: 28002474


DIČ: CZ28002474

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1397

sídlo: Jetenovice 48, 341 01 Horažďovice

statutární orgán: Janusz Gawlik, předseda představenstva

zastoupený: Januszem Gawlikem.



(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění,
tento

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany shora uvedené uzavřely Smlouvu o dílo č. 150/118390,118390/S954/2017/086/Vaš a dodatek č. 1 a 2 na zhotovení díla „LBP Bojovského potoka z Klínce ř. km 0,100-0,150 a LBP Bojovského potoka 3,5 v ř. km 0,100-0,150“, které tímto dodatkem mění.

Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je:

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 150/118390,118390/S954/2017/086/Vaš a dodatku č. 1 a 2 , na zhotovení díla „LBP Bojovského potoka z Klínce ř. km 0,100-0,150 a LBP Bojovského potoka 3,5 v ř. km 0,100-0,150“, spočívající ve změně termínu dokončení díla.

Původní znění:

Dílo, které je předmětem této smlouvy a dodatků, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 smlouvy o dílo, nejpozději dne 31.7.2018

Z toho stavební objekt SO 01 bude řádně proveden a vyfakturován do 31.7.2018

Stavební objekt SO 02 bude řádně proveden a vyfakturován do 31.7.2018

Nové znění:

Dílo, které je předmětem této smlouvy a dodatků, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy a dodatků, nejpozději dne 10.9.2018

Z toho stavební objekt SO 01 bude řádně proveden a vyfakturován do 10.9.2018

Stavební objekt SO 02 bude řádně proveden a vyfakturován do 10.9.2018

Důvodem změny termínu dokončení díla jsou nepřepokládané práce na objektu SO 01, SO 02 (zhoršený přístup na stavbu, špatný stav kamenných přídlažeb určených k opravě).

Ostatní body smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek č.3 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V případě, že se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá i tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Dodatek č.3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V Jetenovicích dne 27-08-2018

V Benešově dne 27-08-2018

Zhotovitel:

Objednatel:

